

# Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Landesamt GeoInformation Bremen

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:



**Bezeichnung der Maßnahme:** ALKIS, Sicherstellung des Betriebes durch Unterstützungsleistung eines Dienstleisters **Lfd. Nr. D34 der Liste**

**Leitziel:**  
Fortführung und Bereitstellung der Daten des Liegenschaftskatasters in einem bundesweit einheitlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem

**Projektziele:**  
1. Sicherstellung des Betriebes  
2. Sicherstellung der bundesweit einheitlichen Weiterentwicklung

<b>Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</b>	<b>Einheit</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>IST 2020</b>
Verfügbarkeit des Auskunftssystems des Liegenschaftskatasters zu den Geschäftszeiten	Prozent	98	96
Aktualität der Softwarekomponenten	ja/nein	ja	ja

**Meilensteinplanung**

<b>Meilensteine</b>	<b>Termin SOLL</b>	<b>Termin IST</b>
Aufbau der Primär- und Sekundärumgebung in der Version 6.5 auf dem Testsystem bei GeoInformation Bremen	01.06.2020	01.06.2020
Aufbau der Primärumgebung in der Version 6.5 auf dem Produktivsystem bei Dataport	31.10.2020	17.03.2021
Aufbau der Primär- und Sekundärumgebung in der Version 6.6 auf dem Testsystem bei GeoInformation Bremen	31.12.2020	01.07.2021
Aufbau der Sekundärumgebung in der Version 6.6 auf dem Produktivsystem bei Dataport	30.04.2021	31.12.2021
Aufbau der Primärumgebung in der Version 6.6 auf dem Produktivsystem bei Dataport	30.09.2021	31.12.2021

**Sachstand zum Projektfortschritt:**

Das System ist zu 96 % umgesetzt und der Plan wurde nahezu erreicht. Der Termin für den Aufbau der Primärumgebung hat sich verzögert, da die einzelnen Versionen auf einen einheitlichen Stand upgedated werden müssen. Insgesamt verzögert sich das Projekt dadurch um 3 Monate. Das Projektziel wird nach heutigem Stand zum Ende des Jahres erreicht.