

# Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Senator für Inneres

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

**Bezeichnung der Maßnahme:** PIAV – Polizeilicher Informations- und Analyseverbund **Lfd. Nr. D38 der Liste**

### Leitziel:

Mit PIAV sollen der Informationsfluss von der Basisdienststelle bis zu den Zentralstellen strukturiert und optimiert sowie umfangreiche zeitaufwändige Mehrfacherfassungen in unterschiedlichen IT-Systemen und Medienbrüche weitgehend reduziert werden. PIAV soll unter Beachtung der vom AK II bestätigten strategischen Leitlinien für die konzeptionelle Weiterentwicklung von INPOL zur durchgängigen Einmalerfassung und Mehrfachnutzung von Daten die Informationsbasis quantitativ und qualitativ wesentlich verbessern sowie die operative und strategische Auswertung in Bund und Ländern erheblich erleichtern und deren Möglichkeiten fördern.

### Projektziele:

1. Technische und organisatorische Realisierung der PIAV-Stufen 3 und 4 auf Teilnehmerseite Bremen, Aufnahme des Wirkbetriebs der Stufen in Abstimmung mit dem Gesamtprogramm PIAV (BKA).
2. Technische und organisatorische Realisierung der PIAV-Stufen 5 bis 7 auf Teilnehmerseite Bremen, Aufnahme des Wirkbetriebs der Stufen in Abstimmung mit dem Gesamtprogramm PIAV (BKA). - in Planung –
3. Technische und organisatorische Realisierung der strategischen PIAV-Komponente (PIAV-Strategisch)

<b>Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</b>	<b>Einheit</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>IST 2021</b>
Realisierung Stufe 3 / 4 (Projektfortschritt)	Prozent	100	100
Realisierung Stufen 5 – 7 (Projektfortschritt)	Prozent	50	10
Realisierung PIAV-Strategisch (Projektfortschritt)	Prozent	100	100

### Meilensteinplanung

<b>Meilensteine</b>	<b>Termin SOLL</b>	<b>Termin IST</b>
Wirkbetriebsstart PIAV-Ausbaustufe 3 und 4	17.06.2020	17.06.2020
Wirkbetriebsstart PIAV-Ausbaustufen 5 bis 7 (in Planung)	15.11.2022	18.12.2024
Wirkbetriebsstart PIAV-Strategisch	Mitte 2021	01.07.2021

### Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:

#### PIAV-Strategisch:

Zum 01.07.2021 startete erfolgreich der bundesweite Wirkbetrieb von PIAV-S. Die Maßnahmen zur Einführung in den Polizeien des Landes Bremen, die neben einer zielgruppenbezogenen ÖA-Kampagne die Ausbildung erster Multiplikatoren sowie die Identifizierung und Einweisung der Bedarfsträger in der Polizei Bremen und OPB Bremerhaven umfassten, sind weitestgehend abgeschlossen. Aufgrund der Unwägbarkeiten i.Z.m. der Corona-Pandemie dauern lediglich die Schulungsmaßnahmen noch bis ins 2. Quartal 2022 an.

#### PIAV-Operativ:

Die bereits in den Wirkbetrieb überführten PIAV-Ausbaustufen 1 - 4 laufen weiterhin stabil. Die Vorbereitungen für die parallele Einführung der Folgestufen 5 bis 7 halten an. Aufgrund unterschiedlicher Abhängigkeiten zu anderen Projekten im Programm Polizei 20/20 sowie einer vorausgegangenen Überforderung des Dienstleisters wurde eine Aktualisierung der Meilensteinplanung

erforderlich. Diese befindet sich derzeit in der Abstimmung – der Wirkbetriebsstart ist soweit für den 18.12.2024 vorgesehen.

PIAV-Strategisch PMK:

Ergänzend zum Vorhaben PIAV-Strategisch ist für die besonderen Bedarfe des polizeilichen Staatsschutzes ein eigenes Vorhaben – PIAV-Strategisch Politisch Motivierte Kriminalität (PIAV-S PMK) – umzusetzen, dessen Wirkbetriebsstart parallel zum Wirkbetriebsstart der Ausbaustufen 5-7 des PIAV-Operativ (Stufe 6 Politisch Motivierte Kriminalität) vorgesehen ist.