

# Jahresbericht Handlungsfelder 2021

Senator für Inneres

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: 😐

**Bezeichnung der Maßnahme:** BASIS.Polizei – Überführung von polizeilichen Fachverfahren in den Betrieb bei Dataport **Lfd. Nr. D39 der Liste**

**Leitziel:**

Die Ablauforganisation der IT Abteilung der Polizei Bremen ist entsprechend den zukünftigen Anforderungen aufgestellt.

**Projektziele:**

1. Die nach fachlichen, technischen, taktischen und wirtschaftlichen Kriterien größtmögliche Verlagerung von IT-Fachverfahren zu Dataport ist erfolgt
2. Die Anzahl der seitens der Polizei betriebenen IT-Fachverfahren wurde so weit möglich reduziert
3. Der Polizei-PC (BASIS.Polizei) ist eingeführt.
- 4.

<b>Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</b>	<b>Einheit</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>IST 2021</b>
Anzahl der bei DP betriebenen FV	Anzahl	0	4
Konzept AD-Lösung / BASIS.Polizei liegt vor	ja/nein	ja	nein

**Meilensteinplanung**

<b>Meilensteine</b>	<b>Termin SOLL</b>	<b>Termin IST</b>
Klärung der Situation auf Bundesebene	31.12.2020	-
Alternativszenarien (bspw. „bedingte Basis.Bremen-Rechner“)	31.12.2020	-
Umsetzungsplanung/Transitionsplanung	31.12.2020	-
Abstimmung der o. g. Dokumente auf Landesebene (SF)	31.12.2020	-
Weitere Finalisierung und Weiterentwicklung der o. g. Konzepte	31.12.2021	-

**Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:**

Das Projekt BASIS.Polizei ist unverändert mit massiven Hemmnissen konfrontiert, die bislang nicht zu lösen waren und sind. Die strategischen Interessen der Polizei Bremen sind mit den vorhandenen Optionen zur Umsetzung eines BASIS-Betriebes im Haus derzeit unvereinbar. Gleichzeitig sind die nachvollziehbaren Synergiebestrebungen und Einsparungserwartungen mit Blick auf die speziellen Anforderungen der Polizei und die IST-Situation in höchstem Maße unrealistisch. Eine Erreichung der ursprünglichen Projektziele erscheint vor diesem Hintergrund als nicht möglich, so dass das Projekt in seiner ursprünglichen Form beendet wird und als Linienthema im reduzierten Umfang weitergeführt wird. Basierend auf den Arbeitsergebnissen des Projektes erfolgt seit Ende 2021 die Migration des ärztlichen Dienstes der Polizei Bremen auf den BASIS.Client von Dataport (12 Arbeitsplatzrechner). Gleichzeitig wird aktuell das neue Fachverfahren CGM ISIS-MED (elektronische Patientenakte) für den ärztlichen Dienst bei Dataport aufgebaut (Abschluss des EHdB Ende Mai 2022). Geplant ist, beide Themen in 2022 abzuschließen. Somit wird zwar nicht die gesamte Polizei Bremen aber zumindest ein wichtiger Teilbereich der Polizei Bremen nach BASIS migriert sein.