

# Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Senator für Inneres

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

**Bezeichnung der Maßnahme:** BASIS.Polizei – Überführung von polizeilichen Fachverfahren in den Betrieb bei Dataport **Lfd. Nr. D39 der Liste**

**Leitziel:**  
Die Ablauforganisation der IT Abteilung der Polizei Bremen ist entsprechend den zukünftigen Anforderungen aufgestellt.

- Projektziele:**
1. Die nach fachlichen, technischen, taktischen und wirtschaftlichen Kriterien größtmögliche Verlagerung von IT-Fachverfahren zu Dataport ist erfolgt
  2. Die Anzahl der seitens der Polizei betriebenen IT-Fachverfahren wurde so weit möglich reduziert
  3. Der Polizei-PC (BASIS.Polizei) ist eingeführt.
  - 4.

<b>Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</b>	<b>Einheit</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>IST 2020</b>
Anzahl der bei DP betriebenen FV	Anzahl	0	0
Konzept AD-Lösung / BASIS.Polizei liegt vor	ja/nein	ja	nein

### Meilensteinplanung

<b>Meilensteine</b>	<b>Termin SOLL</b>	<b>Termin IST</b>
Klärung der Situation auf Bundesebene	31.12.2020	-
Alternativszenarien (bspw. „bedingte Basis.Bremen-Rechner“)	31.12.2020	-
Umsetzungsplanung/Transitionsplanung	31.12.2020	-
Abstimmung der o. g. Dokumente auf Landesebene (SF)	31.12.2020	-
Weitere Finalisierung und Weiterentwicklung der o. g. Konzepte	31.12.2021	-

### Sachstand zum Projektfortschritt:

Das Projekt BASIS.Polizei ist mit massiven Hemmnissen konfrontiert, die aus ggfs. eine Neuausrichtung erforderlich machen. Insbesondere die nach wie vor fehlende Entscheidung zur Problematik Verzeichnisdienst/AD verhindert eine weitere Projektumsetzung. Die Sicherheitsinteressen der Polizei Bremen sind mit den vorhandenen Optionen zur Umsetzung eines BASIS-Betriebes bei Dataport derzeit unvereinbar.