

# Jahresbericht Handlungsfelder 2019

Senator für Inneres

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

**Bezeichnung der Maßnahme:** BASIS.Polizei Lfd. Nr. D39 der Liste

**Zielgruppe:**  
Intern, Verwaltung

**Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):**  
Überführung der IT-Strukturen zu Dataport

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Konzept zur Überführung	%	100 %	0%
Netzübergänge sind angepasst	%		0%
Basis-Rechner sind ausgerollt	%		0%

**Programm / Produkt (Was wird angeboten?):**  
Ein Basis.PC mit einem für die Polizei konfigurierten Warenkorb.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Betriebene Basis.PC	Stck.	940	0
Fachverfahren betrieben durch Dataport	Stck.	6	6

**Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):**  
Das Vorhaben wird in einem Projekt umgesetzt. Der Lenkungsausschuss setzt sich aus Vertretern des Senators für Finanzen, des Senator für Inneres und der Polizei Bremen zusammen. Die Projektverantwortung liegt bei Senator für Inneres und die Projektleitung in der Polizei Bremen. Dataport ist in das Projekt eingebunden.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Aufbau der Projektorganisation	%	100 %	80%
Gewinnung von externem Personal	%	100 %	80%
Einrichtung Lenkungsausschuss	%	100 %	100%
Projektauftrag an Dataport	%	100 %	0%

### Sachstand zum Projektfortschritt:

Um technische und IT-sicherheitsrelevante Hemmnisse und Hürden zu identifizieren, zu analysieren und Lösungen zu finden, wurde 2019 die Durchführung eines Konzeptionsprojektes mit dem Dienstleister Dataport beschlossen. Die Einrichtung und Organisation dieses Konzeptionsprojektes war im dritten Quartal 2019 abgeschlossen.

Die Arbeit an den verschiedenen Arbeitspaketen des Konzeptionsprojektes konnte, aus unterschiedlichen fachlich und ressourcen bedingten Gründen (Personalgewinnung, Reform2600, Vakanzen, Krankheit etc.) nicht wie geplant voranschreiten.

Als größte Hürde stellte sich derzeit die Integration des Verzeichnisdienstes dar. Die Problematik des Active Directory konnte bisher nicht geklärt werden. Diese Komponente ist von hoher Bedeutung in Hinblick auf das Programm Polizei 2020.

Die Polizeibehörden der Länder und des Bundes streben mit dem durch die Innenministerkonferenz beschlossenen Programm Polizei 2020 eine stärkere Vernetzung und Vereinheitlichung der IT-Landschaft im föderalen Rahmen an, die der Strategie von BASIS entgegenstehen.

Die externe Personalgewinnung konnte im Januar 2019 abgeschlossen werden. Ab September 2019 hat sich das bis dahin zeitlich befristet eingestellte externe Personal anderweitig orientiert, sodass bis zum Ende des Jahres 2019 lediglich noch ein externer Mitarbeiter im Projekt tätig war. Der Vertrag dieses Mitarbeiters lief im ersten Quartal 2020 aus. Neuausschreibungen konnten aufgrund der unklaren Haushaltssituation bisher nicht eingeleitet werden.

Seit Ende 2019 wird die elektronische Patientenakte für den polizeiärztlichen Dienst auf BASIS Rechnern eingeführt.