

# Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Inneres

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:



<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> BASIS.Polizei		Lfd. Nr. D39 der Liste	
<b>Zielgruppe:</b> Intern, Verwaltung			
<b>Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):</b> Überführung der IT-Strukturen zu Dataport			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Konzept zur Überführung	%	100 %	10%
Netzübergänge sind angepasst	%		
Basis-Rechner sind ausgerollt	%		
<b>Programm / Produkt (Was wird angeboten?):</b> Ein Basis.PC mit einem für die Polizei konfigurierten Warenkorb.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Betriebene Basis.PC	Stck.	0	0
Fachverfahren betrieben durch Dataport	Stck.	4	5
<b>Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):</b> Das Vorhaben wird in einem Projekt umgesetzt. Der Lenkungsausschuss setzt sich aus Vertretern der Senatorin für Finanzen, des Senator für Inneres und der Polizei Bremen zusammen. Die Projektverantwortung liegt bei Senator für Inneres und die Projektleitung in der Polizei Bremen. Dataport ist in das Projekt eingebunden.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Aufbau der Projektorganisation	%	100 %	100 %
Gewinnung von externem Personal	%	100 %	100 %
Einrichtung Lenkungsausschuss	%	100 %	100 %
Projektauftrag an Dataport	%	100 %	100 %
<b>Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)</b>			
<b>Aggregat</b>	<b>Mittelbereitstellung 2018</b>	<b>Jahresergebnis 2018</b>	<b>Abweichung</b>
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	2.000,0 T€	575,9 T€	1.224,1 T€
Investiv	200,0 T€	11,0 T€	189,0 T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

**Sachstand zum Projektfortschritt:**

Die Besetzung der Projektstellen erfolgte noch nicht vollständig, weil im Jahr 2017 keine Finanzmittel zur Verfügung standen und mehrere Auswahlverfahren ergebnislos verliefen. Seit 01.11.2018 sind 6 von 7 Stellen besetzt. Eine weitere Bewerberin ist ausgewählt und wird zum 02.01.2019 ihren Dienst aufnehmen.

Die Projektgruppe hat ihre Arbeit aufgenommen.

Ein Projektvertrag zur Konzeption infrastruktureller Voraussetzungen zur Überführung des Clientbetriebs der Polizei in die Service- und Betriebsinfrastruktur BASIS.bremen mit Dataport ist am 25.05.2018 geschlossen worden.

Projektzeitplanung und Meilensteinplanung sind überarbeitet und auf den neuen Ist-Stand angepasst.

**Begründung Kurzeinschätzung:**

Es besteht ein Zielkonflikt zwischen dem Vorhaben BASIS.Polizei und dem Programm Polizei 2020 der Polizeien des Bundes und der Länder. Die für BASIS und CCMS notwendige Integration des Polizei AD in das Landes-AD HB schließt nach aktuellem Stand eine Beteiligung der Polizei Bremen am Programm Polizei 2020 (Saarbrücker Agenda der IMK) aus. Der Konflikt wird aktuell aufbereitet und nach Lösungen gesucht. Dataport erstellt bis Ende 01/2019 Vorschläge, die dann mit den Verantwortlichen im Programm 2020 erörtert werden sollen.