

Jahresbericht Handlungsfelder 2021

Senatskanzlei/ Der Bevollmächtigte beim Bund

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: 😐

Bezeichnung der Maßnahme: HS3-Betrieb, Veranstaltungssoftware COBRA-Betrieb		Lfd. Nr. D43 der Liste	
Leitziel: Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung in der wachsenden Stadt Bremen durch a) Verbesserung der internen Abläufe, b) optimale Nutzung bestehender Kapazitäten und c) einen funktionierenden Service im Bereich der Bürgerdienste. (Vgl. Senatsbeschluss)			
Projektziele: 1. Sicherstellung des Betriebs der Hotelsoftware HS3 2. Sicherstellung des Betriebs der Veranstaltungssoftware COBRA			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2021	IST 2021
Systemverfügbarkeit (Hotelsoftware HS3)	Prozent	100	100* ²
Systemverfügbarkeit (Veranstaltungssoftware COBRA)	Prozent	100	0*
Meilensteinplanung			
	Termin SOLL	Termin IST	
Laufender Betrieb bei Dataport	Q2/2019	Q2/2019	

Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:

* Der Betrieb der Veranstaltungssoftware Cobra für den Mandanten Senatskanzlei läuft in einem RZ des SW Herstellers Astendo, allerdings kann die SW noch nicht für Veranstaltungen genutzt werden, weil die Zustimmung des GPR aussteht. In 2020 gab es ein Pilotprojekt zur Nutzung der SW, das wegen Corona aber nicht für Veranstaltungen genutzt werden konnte, zurzeit wird ein vom GPR verlangtes Datenschutzkonzept erstellt.

*² Für die Zimmerbuchung des Gästehauses der Landesvertretung Bremen wird das Hotelprogramm HS3 genutzt. Die Verlagerung der Software in das Rechenzentrum der Dataport hat einen stabilen Dienstbetrieb gewährleistet.