

Jahresbericht Handlungsfelder 2019

Senatorin für Kinder und Bildung

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: Kindertagesbetreuung – TP2 Online-Anmeldeverfahren Lfd. Nr. D44 der Liste

Zielgruppe:
Eltern von KiTa-Kindern, Träger

Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):
Vereinfachung des Anmeldeverfahrens für die Kindertagesbetreuung (KiTa und Hort), Reduktion des Verwaltungsaufwands für die zentrale Platzvermittlung, Reduktion des Aufwandes für die Erfassung der Anmeldedaten und der Selbstauskünfte für die Beitragsfestsetzung, Optimierung der Prozesse der Elternbeitragsstelle, Reduktion des Aufwandes für die Auswertungen.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Systemnutzung durch Eltern	%	100 %	0 %

Programm / Produkt (Was wird angeboten?):
Im Zielzustand existiert ein bürgerfreundliches, weitgehend barrierefreies, Online-Anmeldeverfahren für die Kindertagesbetreuung, das die Planungssicherheit bei Eltern und Einrichtungen erhöht und die Zugänge und Arbeitsprozesse vereinfacht, inklusive automatisierter Bedarfs- und Versorgungsermittlung sowie statistischer Erhebungs- und Auswertungsverfahren.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
1. Entwicklung Sollprozess	%	100 %	100 %
2. Erstellung Softwareanforderungen		100 %	100 %
3. Vergabeverfahren		100 %	20%
4. Softwareeinführung		100 %	0 %
5. Entwicklung Online-Dienst (OSI)		100 %	0 %

Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):
Anpassung BremKTG und BremAOG, GPR-Mitbestimmungsverfahren, Einvernehmensverfahren mit dem Landesrechnungshof, Schlung von ca. 1.000 Mitarbeiter bei KiTas, Träger und SKB

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
1. Anpassung BremKTG und BremAOG	%	100 %	10 %
2. GPR-Mitbestimmungsverfahren	%	100 %	0 %
3. Einvernehmensverfahren mit den LRH	%	100 %	0 %
4. MA-Schulungsquote	%	100 %	0%

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die ersten zwei Phasen des Projektes zum Online-Anmeldeverfahren wurden erfolgreich abgeschlossen:

- Die Anforderungen für ein zentrales Online-Anmeldeverfahren wurden in der ersten Projektphase in den fünf Arbeitsgruppen in ca. 30 Sitzungen mit den Vertreter der SKB Referate (10, 30 und 33), der Träger (KiTa-HB, BEK, LAG, Verbund, Paritätischer und PiB), der Zentralen Elternvertretung (ZEV) und Mitbestimmungsgremien (GPR, PR SKB, PR KiTa-HB) erstellt. Die Entwicklung und Definition des Soll-Prozesses Online-Anmeldeverfahren haben die Berater von ifib GmbH mit der Prozess-Modellierung unterstützt.
- Die Beschreibung der Anwendungsfälle erfolgte in der zweiten Projektphase durch die Mitarbeiter von Dataport in Abstimmung mit den Träger und SKB. Insgesamt wurden 22 Anwendungsfälle erstellt.

In der dritten Phase wurde ursprünglich eine Erweiterung der bestehenden Software Ki-ON angestrebt. Die Option, die im Einsatz befindliche Software weiterzuentwickeln, hat sich als nicht erfolgsversprechend erwiesen. Die Anpassung von Ki-ON in diesem Zusammenhang wurde seit September 2019 aufgrund von aufgetretenen erheblichen Verzögerungen auf Seiten des Herstellers nicht weiter verfolgt.

Stattdessen wird der geeignete Kooperationspartner für das Online-Anmeldeverfahren über eine öffentliche Ausschreibung ausgewählt. Die Anforderungen an die Software aus den ersten zwei Phasen des Projektes werden für die Ausschreibung verwendet.

Derzeit werden aus den fachlichen Anforderungen die Vergabeunterlagen vorbereitet. Die Veröffentlichung der Vergabeunterlagen ist für den 2. Quartal 2020 geplant.

Ein Online-Dienst für OSI kann erst nach dem Zuschlag im 4. Quartal 2020 entwickelt werden.

Die Phase Softwareeinführung beinhaltet den Aufbau des Systems im Rechenzentrum von Dataport, Customizing bzw Anpassung der Software an BremKTG und BremAOG sowie die Entwicklung einer Schnittstelle zur Software für die zentrale Beitragsfestsetzung (Ki-ON).

Die Einführung des Online-Anmeldeverfahrens ist zur Mitte des Jahres 2021 vorgesehen.