

Jahresbericht Handlungsfelder 2021

Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: Zentralisiertes, digitales EDV-Fachverfahren zum Arbeitsschutz im LUA		Lfd. Nr. D50 der Liste		
Leitziel: Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung in der wachsenden Stadt Bremen				
Projektziele: 1. Etablierung des Arbeitsschutzes beim Landesuntersuchungsamt mittels der Software „Robert Knows“, Abbildung eines rechtssicheren Arbeitsschutzes				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2021	IST 2021
Grad der Umsetzung		Prozent	100	75
Meilensteinplanung				
Meilensteine		Termin SOLL	Termin IST	
Projektstart (Abstimmung im LUA, Gremienbeteiligung)		01.09.2018	31.12.2019	
EDV-technische Umsetzung (KWK/Dataport, Erstinstallation, lfd. Verfahren)		28.02.2020	13.11.2020	
Abstimmung und Festlegung der zu erfassenden Datenarten und Kommunikationswege, 1. Testphase		31.03.2021	31.10.2021	
Testphase im lfd. Betrieb, Fehlerbereinigungen, Einweisung und Schulung der Mitarbeiter*innen		31.12.2021	31.12.2021 (teilweise)	
Beginn des Echtbetriebes		31.12.2022		

Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:

Die grundlegenden Arbeiten konnten seitens des LUA abgeschlossen werden. Programmupdates, daraus resultierende Korrekturerfordernisse und fehlende Ansprechpartner beim IT-Dienstleister führten Ende 2021 zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen.