

Jahresbericht Handlungsfelder 2019

Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Zentralisiertes, digitales EDV-Fachverfahren zum Arbeitsschutz im LUA Lfd. Nr. D50 der Liste

Zielgruppe:
Intern Beschäftigte sowie Personen, die mit dem LUA in Kontakt stehen

Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):
Etablierung eines zentralisierten und digitalen Arbeitsschutzsystems und Transparenz für alle Funktionsträger im LUA

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Anteil an der Digitalisierung	%	100	0

Programm / Produkt (Was wird angeboten?):
Aufbau eines Fachverfahren unter Einbeziehung von Dataport und den für den Arbeitsschutz zuständigen Stellen

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Nutzungsquote des Programms durch Funktionsträger	%	100	0

Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):
Initiierung und Aufbau der für die Zielerreichung notwendigen Prozesse in der IT

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
Stand der Umsetzung bezogen auf die Meilensteinplanung	%	100	18

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die Erstinstallation sowie das PreRollout konnten seitens Dataport erst im 1. Quartal 2020 abgeschlossen werden. Währenddessen fand die Systemumstellung auf Win-10 statt. Die weitere Einrichtung der Software sowie die Fortführung zur Erreichung der nächsten Meilensteine kann somit erst ab dem 2. Quartal 2020 erfolgen. Hierfür ist der Abschluss eines Vertrages mit Dataport für den laufenden Betrieb erforderlich. Der Vertrag wurde noch nicht abgeschlossen.

Der ursprünglichen Planwert der Zielerreichung für das Jahr 2019 mit 100 % wurde nicht eingehalten. Die Projektlaufzeit wird daher voraussichtlich bis Ende 2021 andauern.