

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: Zentralisiertes, digitales EDV-Fachverfahren zum Arbeitsschutz im LUA		Lfd. Nr. D50 der Liste	
Zielgruppe: Intern Beschäftigte sowie Personen, die mit dem LUA in Kontakt stehen			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Etablierung eines zentralisierten und digitalen Arbeitsschutzsystems und Transparenz für alle Funktionsträger im LUA			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anteil an der Digitalisierung	%	25	0
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Aufbau eines Fachverfahren unter Einbeziehung von Dataport und den für den Arbeitsschutz zuständigen Stellen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Nutzungsquote des Programms durch Funktionsträger	%	25	0
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Initiierung und Aufbau der für die Zielerreichung notwendigen Prozesse in der IT			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Stand der Umsetzung bezogen auf die Meilensteinplanung	%	25	10
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Personal-Stellen	0,5 VZÄ	0,5 VZÄ	0,0 VZÄ
Konsumtiv	18,4 T€	7,2 T€	11,2 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

LUA-Leistungen:

Das Programm Robert Knows (ein Client und Datenbank) wurde in 2018 als vorbereitende Aufgabe auf einem Entwickler-PC vom LUA aus installiert.

Dataportkosten und Dataportleistungen:

Der Vertrag zur Erstinbetriebnahme wurde mit Dataport in 2018 abgeschlossen. Die Erstinbetriebnahme bei Dataport verzögert sich und wird erst im 3. Quartal 2019 beginnen. In 2018 wurden die Leistungen von Dataport nicht wie geplant erbracht. Es ist daher zu erwarten, dass das Projekt erst im Jahr 2020 enden wird.

Ursprünglich für 2018 geplante Mittel in Höhe von 5.880 Euro werden im Jahr 2019 benötigt.

In 2018 sind lediglich die konsumtiven Mittel für den RobertKnows-Wartungsvertrag in Höhe von 1.028 Euro abgeflossen.