

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Geoinformation Bremen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme:		Lfd. Nr. D56 der Liste	
Digitalisierung und Georeferenzierung von Katasterunterlagen in einem Dokumentenmanagementsystem (Linkbase)			
Zielgruppe:			
Verwaltung, Wirtschaft (ÖBVI als Dienstleister für die Wirtschaft)			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):			
Verbesserung der Arbeitsabläufe; Verbesserung des Wirkungsgrads innerhalb der Verwaltung und bei den beliebigen Unternehmern, Beseitigung von Lücken im digitalen Workflow			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
			IST 2018
Digitale Verfügbarkeit der Katasterunterlagen (Vermessungsrisse)		Stück	16.666
			14.560
Programm / Produkt (Was wird angeboten?):			
Digitale Bereitsstellung der Vermessungsschriften für berechtigte Nutzer innerhalb und Außerhalb der Verwaltung			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
			IST 2018
Gescannte und georeferenzierte Unterlagen im Programm Linkbase		Stück	16.666
			14.560
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):			
Die Unterlagen werden durch eine interne Arbeitsgruppe sowie externen Dienstleister gescannt und georeferenziert.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
			IST 2018
Scan		Stück	16.666
			14.560
Georeferenzierung		Stück	16.666
			14.560
Prüfung Stichproben		Stück	10.000
			100
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	100,0 T€	100,0 T€	0,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Insgesamt waren im Projekt etwa 50.000 Risse zu scannen und zu georeferenzieren. Dafür waren Mittel in 2018 in Höhe von: 100.000 € und in 2019 in Höhe von: 200.000 € eingeplant. Die Mittel für 2018 sind plangemäß verbraucht worden. Die Mittel für 2019 sind noch eingeplant. Entsprechend den bisher bereitgestellten Mitteln ist etwa ein Drittel des Projektes nach Ausschreibung abgearbeitet worden. Der IST Wert bei den Kennzahlen liegt geringfügig unterhalb des Planwertes.