

Jahresbericht Handlungsfelder 2019

Senatorin für Finanzen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme:

Projekt Konsens

Lfd. Nr. D70 der Liste

Zielgruppe:

Mitarbeiter/-innen der Finanzämter

Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):

Weiterentwicklung der Digitalisierung der Konsens-Verfahren in der Steuerabteilung SF aufgrund des Dataport Staatsvertrages.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
		760 TEUR	760 TEUR

Programm / Produkt (Was wird angeboten?):

Projekt Konsens mit den Teilprojekten Vereinheitlichung der Testumgebung im Norden (TiNo) sowie Einrichtung eines Schulungscenter Nord (SCN), Dataport Forensik für die digitale Beweissicherung und Erweiterung der Scanstelle im Finanzamt Bremen

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
		760 TEUR	760 TEUR

Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):

Durchführung des Digitalisierungsprojektes, Umsetzung verschiedener Maßnahmen, insb. Optimierung durch gezielten Einsatz der Software und Effizienzsteigerung durch Ausnutzung der technischen und personellen Möglichkeiten, Abstimmung mit den Ländern

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2019	IST 2019
		760 TEUR	760 TEUR

Sachstand zum Projektfortschritt:

Teilprojekt 1 (TiNo/SCN):

Der Endtermin für TiNo/SCN ist aktuell auf den 31.12.2020 gesetzt. Der Betrieb von TiNo/SCN geht dann als Daueraufgabe in den Regelbetrieb über.

Teilprojekt 2 (dForensik):

Das Projekt "dForensik" befindet sich noch im Stadium der Akquise von weiteren Kunden außerhalb der bremischen Steuerverwaltung durch Dataport. Das Vorhalten einer leistungsfähigen IT-Forensik ist ebenfalls eine Daueraufgabe, die künftig im Regelbetrieb abzubilden ist.

Entsprechende Mittel für die Teilprojekte 1 und 2 sind im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2020/2021 angemeldet worden.

Teilprojekt 3 (Scannen):

Das Teilprojekt war mit Anschaffung des Scanners Anfang 2018 bereits abgeschlossen.