

Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Senator für Finanzen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Umsetzung OZG-Leistungen für Unternehmen		Lfd. Nr. D72 der Liste	
Leitziel: Verwaltung nutzerfreundlich modernisieren („users first“)			
Projektziele: 1. Es sind Strukturen und Prozesse zur Schaffung von Online-Diensten mit Dataport geschaffen und etabliert. 2. Die FHB hat bis zum 31.12.2021 mind. 25 neue Online-Dienste für Unternehmen aus dem OZG-Umsetzungskatalog bereitgestellt.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2020	IST 2020
Onlinedienste	Anzahl	5	
Meilensteinplanung			
Meilensteine	Termin SOLL	Termin IST	
Prozess-Beschreibung zur Online-Dienste-Entwicklung liegt vor	31.12.2020	31.12.2020	
5 Online-Dienste für Unternehmen sind entwickelt	31.12.2020	31.12.2020	
25 Online-Dienste für Unternehmen sind entwickelt	31.12.2021		

Sachstand zum Projektfortschritt: OZG-Umsetzung in Bremen erfolgt über vier Pfade: <ol style="list-style-type: none">(1) Mit-/Nachnutzung von Einer-für-Alle-Diensten (EfA), deren Entwicklung über den IT-Planungsrat bzw. über das BMI (Mittel des Konjunkturpakets) gesteuert wird. Perspektivisch werden diese über den FITStore verfügbar sein.(2) Neuentwicklung/Nachnutzung von Online-Diensten in der OSI-Plattform (.net) oder AFM.(3) Entwicklung/Mit-/Nachnutzung von externen Online-Dienste, die ggf. Basisdienste der OSI-Plattform nutzen.(4) Neuentwicklung mit dem Formularbaukasten von KoGIS Produktive Online-Dienste für Unternehmen: <ul style="list-style-type: none">• Entschädigungen nach IfSG §56 (EfA)• Trassengenehmigung (OSI Dienst)• Reiserückkehrer(EfA)• Baustellenüberfahrten (OSI-Dienst)• Sondernutzung Container u.ä. (OSI)• Unternehmensgründung im Handwerk (EfA)
