

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Häufigere Reinigung Straßenbegleitgrün		Lfd. Nr. S20 der Liste	
Leitziel: Sauberes Straßenbegleitgrün in HB-Nord			
Projektziele: Auch in Bremen-Nord wird Straßenbegleitgrün regelmäßig gereinigt			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2020	IST 2020
Einhaltung des Budgets	T€	250	110
Reinigungsstruktur des Straßenbegleitgrüns Bremen-Nord liegt vor. Ende 2020 für 70 % Ende 2021 für 100%	%	70	70
Beitrag zur Verbesserung des DSQS-Wertes in 2020: ≤ 9,0 in 2021: ≤ 8,5	Wert	≤ 9,0	_ > 9,0
Meilensteinplanung			
Meilensteine	Termin SOLL	Termin IST	
Zusätzliche Reinigungsgänge M 1 Start des Projektes, kontinuierlicher Prozess	2020	08.2020	
Zusätzliche Reinigungsgänge M 2 Ende des Projektes	31.12.2021	31.12.2021	

Sachstand zum Projektfortschritt:
<p>2020 konnte das Projekt leider nicht nahtlos an das Projekt 2018/2019 anschließen, da ein Wechsel bei der Vergabe der Leistung hin zu eigener Aufgabenerledigung durch Mitarbeiter in der Straßenreinigung Bremen-Nord erfolgt ist. Die Wechsel führte zwar zu einem verzögerten Beginn der Maßnahme aber auch zu einer erneuten deutlichen Verbesserung des Reinigungsergebnisses. Durch den Beginn der Maßnahme zum 01.08.2020 konnten zwar nur 2 der geplanten 4 Reinigungsgänge erfolgen, es wurden aber durch den flexiblen Einsatz der Mitarbeiter deutlich mehr Schwerpunktreinigungen und Zusatzreinigungen in Bereichen mit einem hohem Verschmutzungsgrad erreicht. Dies konnte unter der Reinigung mithilfe von externer Veragbe nicht erreicht werden.</p> <p>Mit dem Projekt zusätzlicher Reinigung des Straßenbegleitgrüns wurde in den letzten drei Jahren, die grundsätzliche Einführung einer regelhaften Reinigung des Straßenbegleitgrüns in HB-Nord eingeführt.</p>