

Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Senator für Inneres

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: 😐

Bezeichnung der Maßnahme: Verkehr (Wasser) **Lfd. Nr. S38 der Liste**

Leitziel:

Die Einsatzanforderungen sind gewährleistet, Arbeitssicherheitsvorschriften werden eingehalten; einsatztaktische Schlauchboot-Kompetenz der Mitarbeiter kann aufgrund der Trainingsmöglichkeit erhalten werden

Projektziele:

1. Gewährleisten des Kontrolldrucks, Prävention, Gefahrenabwehr, Strafverfolgung und Lagebewältigung in AAO (Kernprozesse) und BAO
2. Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der maritimen Einsatzgruppe im Land Bremen und im Nordverbund gem. Rahmenkonzeption MEE der Küstenländer
3. Optimierung der Aus- und Fortbildungsprozesse sowie Einhaltung der Arbeitssicherheitsvorschriften

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2020	IST 2020
Einhaltung des Zielerreichungsgrades (ZEG) gem. Definition Kat.1-WSP und Kat.2-WSP	%	76%	0
Zielerreichung der Ressourcensteuerung gem. Einsatzanforderung der MEG	%	33%	0
Anzahl der Stunden pro Mitarbeiter für die Ausbildung auf vorhandenem Bootspark (Schlauchboote)	Std.	40 Std.	0

Meilensteinplanung

Meilensteine	Termin SOLL	Termin IST
Mittelfreigabe	07/2020	07/2020
Ausschreibung Boote + Ausschreibung Zugfahrzeuge (Fristlauf für Zuschlag 4 bis 6 Wochen Ausschreibungsende 08/2020)	07/2020	11/2020
Erteilung Zuschlag/ Auftragsvergabe für Boote und Zugfahrzeuge	08/2020	03/2021
Lieferung der (ausgerüsteten und für BOS ausgebauten) Zugfahrzeuge und Boote	12/2020	12/2021

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die Ausschreibung hat einen höheren Zeitbedarf erfordert. Der Bau der Boote dauert mehrere Monate. Die Mittel i.H.v. 645 T€ können erst in 2021 verausgabt werden.