

# Jahresbericht Handlungsfelder 2021

Senator für Inneres

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Sicherheitsanalysen		<b>Lfd. Nr. S40 der Liste</b>		
<b>Leitziel:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steigerung der Sicherheit im Land Bremen (Leitziel 7 der Grundsätze für die Aufstellung und Steuerung der Haushalte 2020/ 2021)</li> <li>- Schaffung einer umfassenden Datengrundlage für eine evidenzbasierte Kriminalpolitik</li> <li>- Umfassender Erkenntnisgewinn über die Sicherheits- und Kriminalitätslage in Bremen zur Erstellung kleinräumiger Sicherheitskonzepte</li> <li>- Optimierung von Kriminalprävention und Strafverfolgung</li> <li>- Erfassung kriminalpolitisch bedeutsamer Perspektiven und Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten</li> <li>- Durch die Identifizierung von Angsträumen mit Handlungsbedarf können kriminal-präventive und städtebauliche Maßnahmen gezielt durchgeführt werden.</li> <li>- Nutzung der kleinräumigen Sicherheitsanalysen, um mit zielgerichteten Maßnahmen das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger positiv zu beeinflussen. Dies ist relevant, da ein hohes Sicherheitsgefühl Lebensqualität bedeutet.</li> <li>- Erkenntnisgewinn zur Optimierung der strategischen Ausrichtung und praktischen Arbeit der Polizei. Die Orientierung an den Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger im Sinne einer bürgernahen Polizeiarbeit kann dadurch verbessert werden.</li> </ul>				
<b>Projektziele:</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchführung der Bürgerbefragung</li> <li>2. Auswertung der Bürgerbefragung und Erstellung eines Ergebnisberichtes.</li> <li>3. Im Rahmen des Projektes wird die Durchführung des periodischen Sicherheitsberichtes vorbereitet</li> </ol>				
<b>Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</b>		<b>Einheit</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>IST 2021</b>
Befragung von Bürgerinnen und Bürgern		Anzahl	28.800	0
Erstellung eines Ergebnisberichtes zur Bürgerbefragung		Anzahl	1	0
Vorarbeiten periodischer Sicherheitsbericht		Anzahl	0	1
<b>Meilensteinplanung</b>				
<b>Meilensteine</b>		<b>Termin SOLL</b>	<b>Termin IST</b>	
Durchführung eines Pretests Bürgerbefragung (120 Befragungen)		10/2020	-	
Durchführung der Bürgerbefragung		03/2021	05/2022	
Auswertung der Datenerhebung und Berichterstellung		ab 06/2021	ab 07/2022	
Vorlage eines Ergebnisberichtes zur Bürgerbefragung		12/2021	12/2022	
<b>Sachstand zum Projektfortschritt /-abschluss:</b>				

Aufgrund der nicht repräsentativen Auswirkungen der coronabedingten Einschränkungen im geplanten Bezugszeitraum 2020 auf das Sicherheitsgefühl der Menschen, wurde anlässlich der Innendeputationssitzung im Februar 2021 mit den Regierungsfractionen Einigkeit darüber erzielt, dass die für 2021 geplante Sicherheitsbefragung um ein Jahr verschoben werden soll.

Aus diesem Grund werden die Ziele im Zusammenhang mit der Sicherheitsbefragung erst mit einem Jahr Verzögerung erreicht werden.

Durch die Verschiebung des Termins zur PKS Veröffentlichung auf den 14.04.2022 und den Start der Zensusbefragung am 16.05.2022 wird die Sicherheitsbefragung ab der 21. KW durchgeführt. Die Vorarbeiten hierfür laufen bislang planmäßig. Der zu Beginn der Befragung geplante Pretest ist nach Rücksprache mit dem zwischenzeitlich mit der Digitalisierung beauftragten Unternehmen in dem Umfang nicht mehr notwendig. Stattdessen erfolgt in Kürze eine technische Vorabtestung im internen Behördenkreis.

Die Veröffentlichung des ersten periodischen Sicherheitsberichts in Bremen ist für das 4. Quartal 2023 vorgesehen. Die Vorarbeiten zur Erstellung des periodischen Sicherheitsbericht wurden planmäßig in 2021 abgeschlossen.