



Vertragsergänzung

Zusätzliches Kontingent für "Operative Aufgaben und Support für SixCMS Projekte des Auftraggebers":

**Umsetzung VIS – SixCMS Schnittstelle
Angebotsnummer 3879_160512**


Für:

Freie Hansestadt Bremen

**Die Senatorin für Finanzen
02 - Zentrales IT-Management und E-Government
Rudolf Hilferding Platz 1
28195 Bremen**

Bearbeitet von:

Six Offene Systeme GmbH



**Wallstraße 15
10179 Berlin**

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	3
2. Leistungsbeschreibung	3
2.1. Projektbeschreibung	3
2.2. Leistungsumfang	3
2.3. Leistungszeitraum.....	4
2.4. Projektmethode	4
3. Investitionen	4
4. Rahmenbedingungen	4
4.1. Zahlungsbedingungen	4
4.2. Reisezeiten und Reisekosten	5
4.3. Gültigkeit	5

1. Einführung

Der bestehende EVB-IT Dienstvertrag für „Operative Aufgaben und Support für SixCMS Projekte des Auftraggebers“:

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber	2013/33 Tul
Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer	2013-3404-01
bzw. dessen Vertragsanpassung vom 20.12.2014:	
Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber	2013/33 Tul
Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer	2014-3595-01
bzw. dessen Vertragsergänzung vom 03.09.2015:	
Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber	2013/33 Tul
Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer	3758-150825

soll erweitert werden.

Alle sonstigen Regelungen aus diesen Verträgen gelten unverändert weiter.

2. Leistungsbeschreibung

2.1. Projektbeschreibung

Es soll eine Schnittstelle zwischen VIS-kompakt und SixCMS erstellt werden.

Die Abstimmung erfolgt direkt zwischen Six Offene Systeme GmbH (Six) und PDV-Systeme GmbH (PDV). Die Leistungen der PDV werden direkt durch den Auftraggeber beauftragt. Die Gesamtprojektführung erfolgt durch die PDV.

Grundlage für die Umsetzung sind folgende Dokumente:

- Grobkonzept Bremen IFG Version 1.0 vom 18.03.2016 der PDV
- Grobkonzept VIS Schnittstelle vom März 2016 der Senatorin für Finanzen

Die Abschätzung für den Aufwand liegen folgende Annahmen zugrunde:

Feinkonzept	Erstellen eines Importkonzeptes, Abstimmung der Schnittstelle mit PDV
Infrastruktur	Vorbereitung der Server und des Netzwerks
Test	Aufbau eines Test Webservice und Abstimmung mit PDV,
Programmierung	Programmierung des Webservice und Weiterverarbeitung der Daten

Dazu fließen in die Abschätzung die Zeiten für das finale Testen, Optimierung und Projektmanagement.

2.2. Leistungsumfang

Für die Implementierung der Schnittstelle im SixCMS kalkulieren wir mit einem Aufwand von ■■■■ Arbeitstagen. Ein Arbeitstag entspricht acht (8) Arbeitsstunden.

Für eine erste Ausbaustufe der Schnittstelle kalkulieren wir mit einem Aufwand von zusätzlich ■ Arbeitstagen.

2.3. Leistungszeitraum

Bei einer Beauftragung bis zum 10.06.2016 haben wir die zusätzlichen ■ Arbeitstage für die Einrichtung der Schnittstelle bis zum Ende der KW 40 (07.10.2016) in der Ressourcenplanung berücksichtigt.

Die für die erste Ausbaustufe eingeplanten ■ Arbeitstage haben wir anschließend bis zur KW 52 (31.12.2016) eingeplant.

Voraussetzung, dass die eingeplanten Arbeitstage bei Six auch kontinuierlich für diese Aufgaben genutzt werden können ist auch die laufende Mitarbeit durch PDF gemäß dieser Planung und vor allem das Projektmanagement auf Seiten der PDV.

2.4. Projektmethode

Die Umsetzung erfolgt im Rahmen einer agilen Softwareentwicklung. Auf Basis Ihrer Anforderungen und der bisher erfolgten Absprachen erfolgt die Umsetzung nach Aufwand. Die aktuellen Arbeitsergebnisse und die dafür erbrachten Arbeitszeiten werden regelmäßig abgestimmt. Damit wird zum Einen sicher gestellt, dass der bisherige Stand der Entwicklung Ihren Erwartungen entspricht, zum Anderen, dass Mehraufwände für einzelne Arbeitspakete möglichst vermieden werden oder zumindest nur in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber erfolgen.

Generell steht das zusätzliche Kontingent für alle Aufgaben aus dem Basisvertrag zur Verfügung. Sofern es für die jetzt kalkulierten Aufgaben nicht verbraucht ist steht es für andere Aufgaben des Auftraggebers zur Verfügung.

3. Investitionen

Für das zusätzliche Kontingent bieten wir Ihnen einen Tagessatz in Höhe von ■
■
■. Alle Angaben zzgl. MwSt.

4. Rahmenbedingungen

4.1. Zahlungsbedingungen

Vergütung und Nebenkosten sind grundsätzlich Nettopreise zuzüglich gesetzlich anfallender Steuern und Abgaben.

Das Honorar für das zusätzliche Kontingent wird wie folgt in Rechnung gestellt und ist innerhalb von 21 (einundzwanzig) Kalendertagen nach Rechnungsdatum zu begleichen:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

4.2. Reisezeiten und Reisekosten

Es gelten die Vertragsbedingungen des Basisvertrages, d.h. die Leistungserbringung erfolgt in erster Linie am Firmensitz des Auftragnehmers. Sollten auf Wunsch des Auftraggebers Reisen notwendig sein, werden Reisezeiten- und Reisekosten vom Auftraggeber übernommen.

4.3. Gültigkeit

Dieses Angebot ist unser aktuellstes Angebot an Sie. Alle im Zusammenhang mit dieser Anfrage zuvor erstellten Angebote sind hiermit unwirksam, sollten sie ihre Verbindlichkeit nicht bereits durch Zeitablauf verloren haben. Wir halten uns an dieses Angebot bis zum 10.06.2016 gebunden.

Zum Abschluss dieser Vertragsergänzung schicken Sie uns bitte dieses Angebot unterschrieben zurück.

Berlin den, 12.05.2016

[REDACTED]

Six Offene Systeme GmbH

[REDACTED]

Six Offene Systeme GmbH

[REDACTED]

Kontaktdata Six

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Annahme durch den Kunden

