
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2021 

Senator für Inneres 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 

Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. D25 der Liste 

Konsolidierung und Ertüchtigung der Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen (GDI-PolHB) 
 

Leitziel: 

 Durch die allgemeine Verfügbarkeit von Daten und Diensten werden interne Vorgänge 
schneller, qualitativ hochwertiger und transparenter. Mitunter entstehen technische 
Rahmenbedingungen, die bestimmte Abläufe erstmalig in der Polizei Bremen möglich machen. 

 Durch die Zentralisierung der Geoinformationskompetenzen bei einer Einheit (Z 43) werden 
Ressourcen in der Fläche freigesetzt, die bislang als Laien Systeme und Daten betreut haben. 
Aufwändige Aktualisierungen von verteilten Systemen entfallen durch die Konzentration auf ein 
(!) maßgebliches System. 

 Das Projekt zielt v.a. auf interne Prozesse. Letztlich profitiert aber auch der Bürger durch 
potentiell beschleunigte und generell verbesserte Polizeiarbeit. Weiterhin können ggf. 
Bürgerfragen im Revier schnell und direkt beantwortet werden, da die maßgeblichen 
Informationen einfach und schnell im Intranet verfügbar sind. 

Projektziele: 

1. Konsolidierung und Qualitätssicherung  

2. Aufbau einer Auswerte-Datenbank  

3. Aufbau, Test und Evaluation einer Instanz der Cadenza-Plattform und anschließende 
Auslagerung des Verfahrens zu Dataport 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2021 

IST  
2021 

Fortschritt Ziel 1 Prozent 100 100 

Fortschritt Ziel 2 Prozent 100 100 

Fortschritt Ziel 3 Prozent 100 60 

    
 

Meilensteinplanung 

Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Start des Projekts 01.03.2018  01.03.2018 

Abschluss der Backend-Arbeiten (GDI)  05.12.2019  05.12.2019 

Bereitstellung einer Auswerte-Datenbank 09.04.2019 09.04.2019 

Abschluss der Machbarkeitsstudie 09.04.2019  09.04.2019 

Betrieb der Cadenza-Plattform bei Dataport (Q3, 2021) offen 

Betrieb der Auswerte-Datenbank bei Dataport (Q4, 2021) offen 

Ende des Projekts (Q4, 2021) Soll: Q4, 2022 

   
 

 

Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:  

Die Konsolidierung der Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen konnte erfolgreich abgeschlossen 
werden. Neben einer mehrstufigen Serverinfrastruktur wurden zudem ein Datawarehouse und mit der 
Analyseplattform Cadenza ein neues IT-Fachverfahren erfolgreich konzipiert, getestet und 
bereitgestellt. Aktuell erfolgt die Feinabstimmung des Rechte- und Rollenkonzepts. 
  
Durch Besprechungen mit dem Datenschutzbeauftragten der Polizei Bremen wurde klar, dass die 
ursprünglich geplante Bereitstellung des Datawarehouses mit personenbezogenen Daten nicht mit dem 
Datenschutz und dem Bremer Polizeigesetz vereinbar ist. Eine Entscheidungsvorlage für ein 
Datawarehouse ohne personenbezogene Daten (im Sinne des Datenschutzes) wurde vorbereitet, ist 
aber noch nicht mit den Anforderungen der Krimninalpolizei vereinbar. 
 
Die Finanzierung im IT-Budgets der Polizei ist noch ungeklärt und könnte der geplanten 
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Betriebsaufnahme des Verfahrens zu Dataport im Weg stehen. 
 

 


