
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2020 
Amt für Straßen und Verkehr 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. D29 der Liste 
 
Digitale Straßenunterlagen 
Digitale Bauwerkatenunterlagen 
 
Leitziel: 
Vollständige Digitalisierung der verwaltungsinternen Bearbeitungs- und Abstimmprozesse. 
 
Projektziele: 

1. Digitale Verfügbarkeit aller Straßenakten in Dokumentenmanagementsystem VIS.  
2. Räumliche und personellen Kapazitäten für die Papierablage wird reduziert. 
3. Zeitersparnisse durch die Vermeidung von Transport- und Liegezeiten und schnellere 

Abstimmungs- und Genehmigungsprozesse. 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2020 

IST  
2020 

Digitale Verfügbarkeit aller Straßenunterlagen Anzahl 1.780 0 

Eingescannte Straßenakte in VIS5 / Vorhalten im 
Programm 

Anzahl 1.780 0 

Import in VIS 5  Anzahl 1.780 0 

    
 

Meilensteinplanung 
Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Vergabe der Leistung 30.04.2018 30.04.2018 

Digitalisieren der Akten beendet 30.09.2021 30.09.2021 

Nacharbeiten durch die Fachfirma 31.12.2021 31.12.2021 

   
 

 
Sachstand zum Projektfortschritt:  

Der Import der eingescannten Straßenakten in VIS 6 (Digitale Verfügbarkeit) wird derzeit von 
Dataport (in Zusammenarbeit mit der externen Firma PDV) abgestimmt und 2021 planmäßig 
abgeschlossen (= 100%). 
 
Die verkehrstechnischen Akten sind eingescannt worden und werden im Jahr 2021 in VIS 
importiert, so dass die o.g. Planwerte nun 2021 erreicht werden. 
 
Die Digitalisierung der Bauwerksakten wird derzeit von Dataport mit einer externen Firma 
angestimmt und 2021 planmäßig abgeschlossen. 

 


