
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2021 

SKUMS / Landesamt GeoInformation Bremen 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 

Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. D34 der Liste 
ALKIS, Sicherstellung des Betriebes durch Unterstützungsleistung eines Dienstleisters 
 

Leitziel: 
Fortführung und Bereitstellung der Daten des Liegenschaftskatasters in einem bundesweit einheitlichen 
Liegenschaftskatasterinformationssystem 
 

Projektziele: 

1. Sicherstellung des Betriebes 

2. Sicherstellung der bundesweit einheitlichen Weiterentwicklung 

 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2021 

IST  
2021 

Verfügbarkeit des Auskunftssystems des 
Liegenschaftskatasters zu den Geschäftszeiten 

Prozent 98 98 

Aktualität der Softwarekomponenten ja/nein ja ja 

    
 

Meilensteinplanung 

Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Aufbau der Primär- und Sekundärumgebung in 
der Version 6.5 auf dem Testsystem bei 
GeoInformation Bremen 

01.06.2020 01.06.2020 

Aufbau der Primärumgebung in der Version 6.5 
auf dem Produktivsystem bei Dataport 

31.10.2020 17.03.2021 

Aufbau der Primär- und Sekundärumgebung in 
der Version 6.6 auf dem Testsystem bei 
GeoInformation Bremen 

31.12.2020 01.07.2021 

Aufbau der Sekundärumgebung in der Version 6.6 
auf dem Produktivsystem bei Dataport 

30.04.2021 30.03.2022 

Aufbau der Primärumgebung in der Version 6.6 
auf dem Produktivsystem bei Dataport  

30.09.2021 07.04.2022 

   
 

 

Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:  

 Im Laufe des Projektes hat sich herausgestellt, dass sich die Software dahingehend verändert hat, 
dass die Primär- und Sekundärumgebung nicht unabhängig voneinander geupdatet werden kann. Dies 
führte zu Verzögerungen beim Update auf die Version 6.5. Daher kam es beim Folge-Update auf die 
Version 6.6 ebenfalls zu Verzögerungen. Mittlerweile sind beide Umgebungen bei Dataport produktiv 
gesetzt worden-das Projekt ist im Plan. 

 


