
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2020 

Senator für Inneres 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. D38 der Liste 
PIAV – Polizeilicher Informations- und Analyseverbund 
 
Leitziel: 
Mit PIAV sollen der Informationsfluss von der Basisdienststelle bis zu den Zentralstellen strukturiert und 
optimiert sowie umfangreiche zeitaufwändige Mehrfacherfassungen in unterschiedlichen IT-Systemen 
und Medienbrüche weitgehend reduziert werden. PIAV soll unter Beachtung der vom AK II bestätigten 
strategischen Leitlinien für die konzeptionelle Weiterentwicklung von INPOL zur durchgängigen 
Einmalerfassung und Mehrfachnutzung von Daten die Informationsbasis quantitativ und qualitativ 
wesentlich verbessern sowie die operative und strategische Auswertung in Bund und Ländern erheblich 
erleichtern und deren Möglichkeiten fördern. 
 
Projektziele: 

1. Technische und organisatorische Realisierung der PIAV-Stufen 3 und 4 auf Teilnehmerseite 
Bremen,  Aufnahme des Wirkbetriebs der Stufen in Abstimmung mit dem Gesamtprogramm PIAV 
(BKA). 

2. Technische und organisatorische Realisierung der PIAV-Stufen 5 bis 7 auf Teilnehmerseite 
Bremen,  Aufnahme des Wirkbetriebs der Stufen in Abstimmung mit dem Gesamtprogramm PIAV 
(BKA). - in Planung – 

3. Technische und organisatorische Realisierung der strategischen PIAV-Komponente (PIAV-
Strategisch) 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2021 

IST  
2021 

Realisierung Stufe 3 / 4 (Projektfortschritt) Prozent 100 100 
Realisierung Stufen 5 – 7 (Projektfortschritt) Prozent 50 10 

Realisierung PIAV-Strategisch (Projektfortschritt) Prozent 100 100 

    
 

Meilensteinplanung 

Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Wirkbetriebsstart PIAV-Ausbaustufe 3 und 4 17.06.2020 17.06.2020 
Wirkbetriebsstart PIAV-Ausbaustufen 5 bis 7 (in 
Planung) 

15.11.2022 18.12.2024 

Wirkbetriebsstart PIAV-Strategisch Mitte 2021 01.07.2021 
   

 

 

Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:  

  

PIAV-Strategisch: 
Zum 01.07.2021 startete erfolgreich der bundesweite Wirkbetrieb von PIAV-S. Die Maßnahmen zur 
Einführung in den Polizeien des Landes Bremen, die neben einer zielgruppenbezogenen ÖA-
Kampagne die Ausbildung erster Multiplikatoren sowie die Identifizierung und Einweisung der 
Bedarfsträger in der Polizei Bremen und OPB Bremerhaven umfassten, sind weitestgehend 
abgeschlossen. Aufgrund der Unwägbarkeiten i.Z.m. der Corona-Pandemie dauern lediglich die 
Schulungsmaßnahmen noch bis ins 2. Quartal 2022 an. 
  
PIAV-Operativ: 
Die bereits in den Wirkbetrieb überführten PIAV-Ausbaustufen 1 - 4 laufen weiterhin stabil.  
Die Vorbereitungen für die parallele Einführung der Folgestufen 5 bis 7 halten an. Aufgrund 
unterschiedlicher Abhängigkeiten zu anderen Projekten im Programm Polizei 20/20 sowie einer 
vorausgegangenen Überforderung des Dienstleisters wurde eine Aktualisierung der Meilensteinplanung 
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erforderlich. Diese befindet sich derzeit in der Abstimmung – der Wirkbetriebsstart ist soweit für den 
18.12.2024 vorgesehen. 
 
PIAV-Strategisch PMK: 
Ergänzend zum Vorhaben PIAV-Strategisch ist für die besonderen Bedarfe des polizeilichen 
Staatsschutzes ein eigenes Vorhaben – PIAV-Strategisch Politisch Motivierte Kriminalität (PIAV-S 
PMK) – umzusetzen, dessen Wirkbetriebsstart parallel zum Wirkbetriebsstart der Ausbaustufen 5-7 des 
PIAV-Operativ (Stufe 6 Politisch Motivierte Kriminalität) vorgesehen ist. 

 


