
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2021 

Senator für Inneres 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. D39 der Liste 
BASIS.Polizei – Überführung von polizeilichen Fachverfahren in den Betrieb bei Dataport 
 
Leitziel: 
Die Ablauforganisation der IT Abteilung der Polizei Bremen ist entsprechend den zukünftigen 
Anforderungen aufgestellt. 
 
Projektziele: 

1. Die nach fachlichen, technischen, taktischen und wirtschaftlichen Kriterien größtmögliche 
Verlagerung von IT-Fachverfahren zu Dataport ist erfolgt 

2. Die Anzahl der seitens der Polizei betriebenen IT-Fachverfahren wurde so weit möglich reduziert 
3. Der Polizei-PC (BASIS.Polizei) ist eingeführt. 
4.  

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2021 

IST  
2021 

Anzahl der bei DP betriebenen FV Anzahl 0 4 
Konzept AD-Lösung / BASIS.Polizei liegt vor ja/nein ja nein 
    

 

Meilensteinplanung 

Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Klärung der Situation auf Bundesebene 31.12.2020 - 
Alternativszenarien (bspw. „bedingte 
Basis.Bremen-Rechner“) 

31.12.2020 - 

Umsetzungsplanung/Transitionsplanung 31.12.2020 - 
Abstimmung der o. g. Dokumente auf 
Landesebene (SF) 

31.12.2020 - 

Weitere Finalisierung und Weiterentwicklung der 
o. g. Konzepte 

31.12.2021 - 

   
 

 

Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:  

Das Projekt BASIS.Polizei ist unverändert mit massiven Hemmnissen konfrontiert, die bislang nicht zu 
lösen waren und sind. Die strategischen Interessen der Polizei Bremen sind mit den vorhandenen 
Optionen zur Umsetzung eines BASIS-Betriebes im Haus derzeit unvereinbar. Gleichzeitig sind die 
nachvollziehbaren Synergiebestrebungen und Einsparungserwartungen mit Blick auf die speziellen 
Anforderungen der Polizei und die IST-Situation in höchstem Maße unrealistisch. Eine Erreichung der 
ursprünglichen Projektziele erscheint vor diesem Hintergrund als nicht möglich, so dass das Projekt in 
seiner ursprünglichen Form beendet wird und als Linienthema im reduziertem Umfang weitergeführt 
wird. Basierend auf den Arbeitsergebnissen des Projektes erfolgt seit Ende 2021 die Migration des 
ärztlichen Dienstes der Polizei Bremen auf den BASIS.Client von Dataport (12 Arbeitsplatzrechner). 
Gleichzeitig wird aktuell das neue Fachverfahren CGM ISIS-MED (elektronische Patientenakte) für den 
ärztlichen Dienst bei Dataport aufgebaut (Abschluss des EHdB Ende Mai 2022). Geplant ist, beide 
Themen in 2022 abzuschließen. Somit wird zwar nicht die gesamte Polizei Bremen aber zumindest ein 
wichtiger Teilbereich der Polizei Bremen nach BASIS migriert sein. 

 


