
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2020 
Senator für Inneres 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. D40 der Liste 
Digitalisierungsvorhaben des ehemaligen Stadtamts 
 
Leitziel: 
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung in der wachsenden Stadt Bremen durch  
a) Verbesserung der internen Abläufe,  
b) optimale Nutzung bestehender Kapazitäten und  
c) einen funktionierenden Service im Bereich der Bürgerdienste. (Vgl. Senatsbeschluss) 
 
Projektziele: 

1. Effektivere Nutzung des elektronischen Personenstandsregisters durch Nacherfassung von 
Altbeständen 

2. Bargeldlose Bezahlmöglichkeiten für Kunden. Abschaffung der reparaturanfälligen 
Kassenautomaten. 

3. Abschaffung der teuren MDE-Geräte in der Verkehrsüberwachung und Einsatz eines modernen 
Einsatzsystems auf Smartphones mit der Möglichkeit von Aufgaben- und Mitarbeitersteuerung 

4. Optimierung der Abläufe im Bürgeramt bei der Anmeldung von Terminkunden 
5. Sichere Prüfung von in- und ausländischen Ausweisdokumenten 
6. Antragstellung für eID-Karten für EU-Bürger ist möglich und eine Register hierüber wird beim 

Bürgeramt (Meldebehörde) geführt. 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2020 

IST  
2020 

Ziel-Kennzahlen nur für 2021    
    

 

Meilensteinplanung 
Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Start des Projektes 26.01.2018 01.20.2018 
Produktionsaufnahme  der eID-Karten-
Antragstellung und Registerführung (TP 6) 

01.11.2020 01.11.2019 

Beschaffung und Aufstellung von zwei Self-
Check-In-Terminals (TP 4) 

01.03.2021 1.8.2020 

Beschaffung und Einsatz von MFT-Geräten (TP 2) 01.03.2021 01.06.2021 
Einführung des Verfahrens pmOWI in der 
Verkehrsüberwachung (TP 3) 

01.04.2021       

Beschaffung eines Scanverfahrens mit 
Schnittstelle zum elektronischen 
Personenstandsregisters (TP 1) 

01.05.2021       

Organisation des Scan-Prozesses (TP 1) 01.05.2021       
OCR-Erkennung der gescannten 
Personenstandsbücher und Überführung in das 
Fachverfahren Autista (TP 1) 

01.12.2021       
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Sachstand zum Projektfortschritt: 

Teilprojekt 1 
Das Teilprojekt „Scannen Altakten für das Elektronisches Personenstandsregister“ ist ein Projekt 
mehrerer Bundesländer. Das Land Berlin sollte dabei eine dort entwickelte Scan-Software mit 
Schnittstelle zum ePR zur Verfügung stellen. Verhandlungen über Modalitäten und Kompensationen 
ziehen sich mittlerweile über einen Zeitraum von mehreren Jahren, ohne umsetzbare Ergebnisse erzielt 
zu haben. Eine Realisierung und ein Zeitplan hierfür sind deshalb derzeit völlig ungewiss. 
 
Teilprojekt 2 
Das Teilprojekt „EC-Cash-Geräte“ befindet sich derzeit in der Ausschreibungsphase bei Dataport. In 
2020 wurde ein Anforderungskatalog erstellt, eine Vergabeentscheidung soll 2021 erfolgen und daraus 
dann ein Zeitplan für die Umsetzung mit dem Lieferanten. 
 
Teilprojekt 3 
Das Teilprojekt „Ersatz MDE-Geräte in der Verkehrsüberwachung“ soll die für den Allgemeinen 
Ordnungsdienst 2019 eingeführte Lösung auch für die Überwachung des Ruhenden Verkehrs 
übernehmen. Die bereits eingeführte Software pmOWI wird für den Allgemeinen Ordnungsdienst noch 
auf eigenen Servern im Echtbetrieb betrieben und befindet sich derzeit in der Phase der Produktions-
übernahme in den Betrieb von Dataport. Erst nach dem Abschluß dieser Arbeiten soll diese Lösung 
auch für die Verkehrsüberwachung übernommen werden. 
 
Teilprojekt 4 
Das Teilprojekt „Optimierung Ablaufsteuerung Terminkunden Bürgeramt“ wurde mit der Installation 
eines Self-Checkin-Terminals“ im letzten Jahr umgesetzt. Das Teilprojekt konnte erfolgreich 
abgeschlossen werden. 
 
Teilprojekt 5 
Zur sicheren Prüfung von in- und ausländischen Ausweisdukumenten wurden Anfang 2020 mehrere 
Dokumentenprüfgeräte beschafft und installiert. Das Teilprojekt konnte erfolgreich abgeschlossen 
werden. 
 
Teilprojekt 6 
Das Teilprojekt „eID-Karten für EU-Bürger“ wurde in 2020 erfolgreich umgesetzt. Eine Beantragung 
dieses Ausweisdokumentes für Online-Dienstleistungen ist für EU-Bürger jetzt möglich. Ein Register 
wird bei der Meldebehörde geführt. Das Teilprojekt konnte erfolgreich abgeschlossen werden. 
 

 


