
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2020 
Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. D66 der Liste 
Digitalisierung in der Betreuungsbehörde: datenbankgestütztes Fallmanagement 
Leitziel: 
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung in der wachsenden Stadt Bremen durch  
a) Verbesserung der internen Abläufe,  
b) optimale Nutzung bestehender Kapazitäten und  
c) einen funktionierenden Service im Bereich der Bürgerdienste. (Vgl. Senatsbeschluss) 
 
Projektziele: 

1. Verbesserung der Leistungserbringung in der Betreuungsbehörde (= funktionierender 
Service im Bereich der Bürgerdienste und Verbesserung der internen Abläufe) 

2. (optional): Verbesserte Auskunftsfähigkeit gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, 
Betreuerinnen und Betreuer (= funktionierender Service im Bereich der Bürgerdienste und 
Verbesserung der internen Abläufe) 

3. (optional): Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit ohne Personalmehrbedarf (= optimale Nutzung 
bestehender Kapazitäten) 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2020 

IST  
2020 

Alle neuen Prozesse sind implementiert (in 
absoluten Zahlen) 

Anzahl 6 0 

Anzahl der durchgeführten Schulungen (in 
absoluten Zahlen) 

Anzahl 3 3 

Anteil der bearbeiteten Bugfixes (in %) Prozent 50 50 
    

 

Meilensteinplanung 
Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

1. Implementierung der neuen Prozesse 
abgeschlossen 

31.12.2021       

2. Ergänzende Schulungen sind durchgeführt 31.12.2020 05.02.2021 

3. Bugfixing ist abgeschlossen 31.12.2021 28.02.2021 

   
 

 
Sachstand zum Projektfortschritt:  

In 2020 wurde das neue IT-Fachverfahren (datenbankgestütztes Fallmanagement) in der 
Betreuungsbehörde erfolgreich eingeführt. In den ersten drei Monaten nach der Einführung erfolgte ein 
enger Austausch mit dem Hersteller, um das Bugfixing vorzunehmen. Aufgrund der hohen 
Personalfluktuation innerhalb der Betreuungsbehörde in 2020 mussten umfangreiche ergänzende 
Schulungen durchgeführt werden. Die Vorbereitung und der Umzug der Betreuungsbehörde in ein 
anderes Dienstgebäude Ende 2020 hat zusätzlich zu Verzögerungen geführt, sodass auf Grundlage 
der beschriebenen Ist-Prozesse noch keine Soll-Prozesse entwickelt und implementiert wurden. Die 
Entwicklung und Implementierung der Soll-Prozesse ist unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie ab dem zweiten Quartal 2021 vorgesehen.   

 


