
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2021 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. D74 der Liste 
Kontextsensitive, workflowgestützte Bearbeitung von Bußgeldverfahren mit dem 
Dokumentenmanagementsystem VIS 
 
Leitziel: 
Unterstützung der aufsichtsrechtlichen Tätigkeit der LfDI mit dem Ziel der Vermeidung des 
Medienbruchs zwischen digitalisiertem aufsichtsrechtlichen Prüfungsverfahren und derzeit noch 
analogem Bußgeldverfahren. 
 
Projektziele: 

1. Erstellung eines Konzeptes zur Digitalisierung des datenschutzrechtlichen Bußgeldverfahrens bei 
der LfDI 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2021 

IST  
2021 

Bestimmung der Voraussetzungen für die 
Realisierung der Digitalisierung des 
datenschutzrechtlichen Bußgeldverfahrens bei der 
LfDI  

Prozent 100       

Erstelltes Konzept zur Digitalisierung des 
datenschutzrechtlichen Bußgeldverfahrens bei der 
LfDI 

Prozent 100       

Beratung anderer Dienststellen mit dem Ziel der 
Übertragbarkeit der Ergebnisse des Projektes auf 
andere Dienststellen der FHB zu prüfen 

Prozent 100       

    
 

Meilensteinplanung 

Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Bestimmung der Voraussetzungen für die 
Realisierung der Digitalisierung des 
datenschutzrechtlichen Bußgeldverfahrens bei der 
LfDI      

31.12.2020       

Digitalisierung aller notwendigen 
Dokumentenvorlagen und Mustertexte für 
Bußgeldverfahren  

30.06.2021       

Vorlage des Konzept zur Digitalisierung des 
datenschutzrechtlichen Bußgeldverfahrens bei der 
LfDI  

31.12.2021       

Erfolgte Beratung anderer Dienststellen mit dem 
Ziel, die Übertragbarkeit der Ergebnisse des 
Projektes auf andere Dienststellen der FHB zu 
prüfen.      

31.12.2021       
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Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss:  

Im Jahr 2021 wurden keine der (in Form ausschließlich von Personalmitteln) bereitgestellten 
Verstärkungsmittel abgerufen. Die für die Verstärkung der Bearbeitung dieser Projekte vorgesehenen 
Projektstellen konnten trotz Ausschreibung mangels geeigneter Bewerber:innen bedauerlicherweise 
nicht besetzt werden. Die Arbeit in den Projekten konnte daher nur unter Verwendung von Mitteln aus 
dem eigenen Haushalt fortgesetzt werden.  

 


