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Angebot 6 - Bereinigung bremen.de bei Onlinestellung Service- und Transparenzpor-
tal (Prioritit 2)

hiermit legen wir lhnen folgendes Angebot vor:

1. Angebotsgegenstand
Bereinigung bremen.de bei Onlinestellung Service- und Transparenzportal

2. Leistungsbeschreibung

Arbeitspaket 1: Konzepterstellung-

Inhalte

o Erfassung aller Inhalte, die bei Onlinestellung des Service- und Transparenzportals ange-
passt werden missen

o Erfassung aller Inhalte, die bei Onlinestellung des Service- und Transparenzportals geldscht
werden milssen

o Erstellung einer Hinfiihrungs-Seite, die nach dem Berliner Modell von bremen.de als Seite
LBirgerservice" in die Service- und Transparenzportale fihrt, dabei wird auch die Platzie-
rung der zukinftigen elektronischen amtlichen Bekanntmachungen gepriift

o Erstellung von Entwirfen fir Konzept und Hinfllhrungs-Seite

o Erstellung des finalen Konzepts und der finalen Hinflhrungsseite

Meilensteine

o Lieferung der Entwirfe fir Konzept und HinfUhrungs-Seite am 21. November 2014
o Lieferung des finalen Konzepts und der finalen Hinflhrungsseite am 5. Dezember 2014

Mitwirkung der Auftraggeberin
o Abnahme der Entwirfe innerhalb von vier Werktagen nach Lieferung
o Abnahme der finalen Konzepte innerhalb von zwei Werktagen nach Lieferung
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Arbeitspaket 2: Durchfiihrung der im Konzept definierten Schritte-

Inhalte
o Durchfiihrung der im Konzept vorgesehenen Anpassungen innerhalb von finf Werktagen
nach Onlinestellung der neuen Portale
o Durchfiihrung der im Konzept vorgesehenen Léschungen innerhalb von fiinf Werktagen
nach Onlinestellung der neuen Portale
o Umsetzung der im Konzept vorgesehenen Hinflihrungs-Seite bis spdtestens finf Werktage
vor Starttermin der neuen Portale im Offline-Status
o Publikation der Seite auf bremen.de zum Starttermin der Portale
Meilensteine
o Abschluss der Hinfiihrungs-Seite im Status ,offline" 15. Dezember 2014
o Publikation der Hinfiihrungs-Seite zum Starttermin
o Durchfihrung der Anpassungen
o Durchfiihrung der Léschungen
Mitwirkung der Auftraggeberin
o Anmeldung der Starttermine der neuen Portale mit mindestens zehn Werktagen Vorlaufzeit

o Unterrichtung Uber Terminanderungen

o Abnahme der Offline-Hinfiihrungs-Seite innerhalb von vier Werktagen nach Lieferung am
15. Dezember 2014

o Abnahme der Anpassungen und Lschungen innerhalb von zehn Werktagen nach Startter-
min der neuen Portale

3. Vergiitung

S&mtliche nachstehend genannten Preise verstehen sich zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer. Die
Leistung wird zum Festpreis angeboten, es sind Reise- und Nebenkosten sowie Aufwande fir Reisezeiten
im Festpreis bereits enthalten.

Die Zahlung erfolgt in drei Abschldgen zu 30%, 40% und weiteren 30%. Der erste Abschlag ist bei Auf-
tragserteilung zahlbar, der zweite Abschlag nach Abarbeitung von 50% der definierten Meilensteine und
der letzte Abschlag nach Abnahme aller Meilensteine.

Leistung gesch. Aufwand Vergiitung

Arbeitspaket 1: Konzepterstellung

Arbeitspaket 2:
DurchfUhrung der im Konzept definierten Schritte

Summe

4. Allgemeine Angebotsbestimmungen

¢ Die bremen.online GmbH stellt als zentralen Ansprechpartner fir die Auftraggeberin-

e Ein Team von maximal vier Personen wird die angebotenen Pakete jeweils anteilig abarbeiten
e Es wird zwei Berichtsstufen geben
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Ein 14-tagiger Prasenz-Jour Fixe zu den iiblichen Geschéftszeiten in den Rdumen der Auf-
traggeberin
Ein schriftlicher Report wird wéchentlich zur Verfligung gestellt und stellt den Fortschritt
anhand der definierten Meilensteine dar
» Die Frequenz der Jour Fixe kann je nach Bedarf der jeweiligen Projektphase erhéht oder verringert
werden oder alternativ nach einvernehmlicher Regelung telefonisch erfolgen
» Werden die angebotenen Fristen Gberschritten, kann die Auftraggeberin die verbleibenden Ab-
schldge im weiteren Projektverlauf im Betrag verringern oder ganzlich streichen, sofern die Verz6-
gerungen nachweisbar von bremen.online verursacht wurden
e Die Endabnahme erfolgt nur chne Mangelliste
e Zur Projektlaufzeit werden ohne Anpassung der Vergiitung keine Anderungen der Zielvereinbarung
bzw. der Aufgabenpakete akzeptiert
» Es handelt sich um Festpreise, die nicht nachverhandelt werden kénnen

5. Rechtliches

Diesem Angebot liegen die Beschaffungsbedingungen der deutschen &ffentlichen Hand fiir IT- Leistun-
gen zu Grunde. Dies sind die Ergdnzenden Vertragsbedingungen fir die Beschaffung von IT- Leistungen
(EVB-IT). Die Nutzung dieser Regelwerlke ist den &ffentlichen Auftraggebern vom Kooperationsausschuss
Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Lénder/ Kommunaler Bereich (KoopA-ADV) als Vorldufer des
heutigen IT Planungsrates ausdriicklich empfohlen worden. In der Regel ist der Umsetzungsempfehlung
des KoopA-ADV durch eine Anderung der einschlagigen Verwaltungsvorschriften entsprochen worden.
Deshalb geht die bremen.online GmbH davon aus, dass fiir dieses Angebot die EVB- IT zu Grunde zu legen
sind. Abweichend von anders lautenden Regelungen darin haften der Auftraggeber und die bre-
men.online GmbH nur flir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit. Im Falle der Verletzung einer vertragswesent-
lichen Pflicht bzw. im Fall der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit haften sie auch

firr leichte Fahrldssigkeit.

An dieses Angebot halt sich die bremen.online GmbH bis zum 31.10.2014 gebunden.

Annahme durch den Kunden






