

Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: Aufstockung SWAE (ProstSchG)	Lfd. Nr. B20 der Liste
--	-------------------------------

Leitziel:
Schutz der Prostituierten und die Verhinderung von Menschenhandel

- Projektziele:**
1. Anzahl der Anmeldeverfahren
 2. Anzahl der Erlaubnisverfahren
 3. Anzahl der Vorortkontrolle

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2020	IST 2020
Anmeldeverfahren	Anzahl	300	38
Erlaubnisverfahren	Anzahl	30	16
Vorortkontrollen	Anzahl	60	20

Meilensteinplanung

Meilensteine	Termin SOLL	Termin IST
Abschluss der Erlaubnisverfahrens	31.12.2021	k.A.
Ausweitung der unangekündigten Kontrollen	31.12.2021	k.A.

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die Zahl der Anmeldungen liegt pandemiebedingt in 2020 deutlich hinter dem Planwert. Aufgrund der Regelungen in der CoronaVerordnung durften Prostitutionsstätten nahezu durchgängig nicht geöffnet und sexuelle Dienstleistungen nicht angeboten werden. Viele Prostituierte haben das Bundesgebiet deshalb verlassen oder sind nicht eingereist. Die Zahl der Erlaubnisverfahren liegt aus vergleichbaren Gründen unter dem Planwert. Es wurden 5 Erlaubnisse erteilt; in 11 Verfahren erfolgte nach Beratung eine Rücknahme des Erlaubnisanspruches, weil die Voraussetzungen für die Erlaubnisverfahren nicht erfüllt wurden/werden konnten. Die Zahl der Vorortkontrollen wurde zum Schutz der Mitarbeiter*innen vor einer Infektion auf die zwingend notwendigen Fälle beschränkt. Der Verzicht auf derartige Außendiensttätigkeiten ist eine Vorgabe des SF.

Hinsichtlich der Meilensteinplanung können derzeit keine Angaben gemacht. Der Abschluss der Erlaubnisverfahren und die mögliche Ausweitung der unangekündigten Kontrollen ist abhängig von der Pandemieentwicklung. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Planwerte aus den o.g. Gründen zum Jahresende nicht erreicht werden.