

Jahresbericht Handlungsfelder 2021

Senator für Finanzen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: Effektiverer IT-Betrieb		Lfd. Nr. D6 der Liste		
Leitziel: Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung in der wachsenden Stadt Bremen durch a) Verbesserung der internen Abläufe, b) optimale Nutzung bestehender Kapazitäten und c) einen funktionierenden Service im Bereich der Bürgerdienste. (Vgl. Senatsbeschluss).				
Projektziele: In 2020 und 2021 sollen jeweils mind. 5 weitere Rahmenverträge im IT-Bereich / der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen geschlossen werden.				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2021	IST 2021
Anzahl IT-Rahmenverträge		Anzahl	+5	+3
Meilensteinplanung				
Meilensteine		Termin SOLL	Termin IST	
Abschluss Rahmenvertrag Onlinedienste Erstellung		30.09.2020	11.2020	
Projektstart Gemeinsame Mehrländer-Instanz VOIS		01.10.2020	-	
Abschluss Rahmenvertrag und Aufbau einer VOIS-Plattform		30.09.2021	-	

Sachstand zum Projektfortschritt/-abschluss: <p>Ziel war die bereits bei Beginn des Projektes in 2018 dargestellte Bündelung von Aufgaben im IT-Kontext beim Senator für Finanzen und/oder beim IT-Dienstleister Dataport sowie die Schaffung der Voraussetzung dafür, um Synergieeffekte herbeizuführen und den IT-Betrieb effektiver und wirtschaftlicher zu machen. Allerdings hat sich gezeigt, dass der ursprünglich gewählte Ansatz im Rahmen von Fachverfahrensmigrationen Personal aus IT-Stellen in die zentrale IT-Steuerung zu verlagern bzw. ganz einzusparen nicht kurzfristig und unmittelbar umsetzbar war. Dazu wurden zunächst auch zentrale IT-Prozesse analysiert und modelliert und ein Vorschlag für ein IT-Prozesshandbuch entwickelt. Weiterhin wurden mit der pilothaften Entwicklung des Dualen Studiengang IMCA erste Ansätze für eine Professionalisierung und Vereinheitlichung der IT-Fachkräfte-Qualifizierung umgesetzt. Im Rahmen der mindestens bis Ende 2022 verstärkt anstehenden OZG-Umsetzung ergeben sich zahlreiche Synergien in Bezug auf Entwicklung, Nachnutzung und Betrieb von Onlinediensten sowie der notwendigen Querschnitts- und Basisfunktionen (wie z.B. Bezahlendienste) und Fachverfahrensschnittstellen. Zudem müssen auch in diesem Zusammenhang Prozesse umfassend analysiert, modelliert und optimiert werden, woraus sich weitere zentral wahrzunehmende Koordinierungsaufgaben ergeben.</p> <p>Neben dem in 2020 durch die Verbundländer HB, HH, SH und ST abgeschlossenen Rahmenvertrag Onlinediensteentwicklung wurde der ebenfalls durch die Verbundländer erarbeitete Vertrag Wartung und Pflege der Onlinedienste abgeschlossen. Zudem beteiligt sich die FHB inzwischen auch an der Bund-/Länderkooperation ePayBL für elektronische Bezahlendienst und hat den Grundstein gelegt für zahlreiche Nachnutzungsvorhaben von sogenannten Einer-für-Alle-Lösungen (EfA) im Bereich der OZG-Umsetzung. Das Vorhaben VOIS als Mehrländerinstanz zentral bei Dataport zu hosten wurde im Hause Dataport und im Innenressort aus fachlichen Gründen allerdings nicht weiterverfolgt.</p>
