

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Inneres

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: Elektronische Kfz-Zulassung i-KFZ (Stufe 3)		Lfd. Nr. D16 der Liste	
Zielgruppe: Bürger*innen, Kfz-Händler, Sachbearbeiter*innen der Zulassungsstelle			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Die Erst-Zulassung eines Kfz muß internetbasiert abgewickelt werden können. Die Wartezeiten in der Zulassungsstelle sollen dadurch reduziert werden.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Internet-Anträge in der Kfz-Zulassung	Anzahl	<100	0
	Tage	5	0
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Bundesverfahren i-KFZ zusammen mit Governikus, Giropay			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Die bundeseinheitlich entwickelte Software i-KFZ wird auf dem Server eines Dienstleisters online geschaltet			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Vorlage Vorstudie (Bedarfsermittlung, Konzepte)	Datum	n.n	n.n.
Umsetzung durch Produktivbetrieb	Datum	n.n	n.n.
(Termine sind abhängig von den Vorgaben der Bundesgesetzgebung)			
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	0,0 T€	0,0 T€	30 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die Umsetzung erfolgt im Rahmen einer bundesweiten Umsetzung. Auf Bundesebene ist die Umsetzung erst am 9.1.2019 für 2019 beschlossen worden. Das Projekt wird daraufhin im 1. Halbjahr 2019 seine Arbeit aufnehmen.