

# Jahresbericht Handlungsfelder 2020

Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

**Bezeichnung der Maßnahme:** Mehr Zufriedenheit mit der Sauberkeit Grünanlagen/Badeseen Lfd. Nr. S19 der Liste

**Leitziel:**  
Sauberkeit erhöhen

**Projektziele:**  
Mehr Zufriedenheit mit der Sauberkeit

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2020	IST 2020
Herstellung der Einsatzfähigkeit	Datum	15.08.2020	01.05.2020

### Meilensteinplanung

Meilensteine	Termin SOLL	Termin IST
Zusätzliche Reinigungsdurchgänge M 1 Start des Projektes	2020	2020
Zusätzliche Reinigungsdurchgänge M 2 Ende des Projektes	2021	

### Sachstand zum Projektfortschritt:

In 2020 wurden alle 30 geplanten Reinigungsdurchgänge durchgeführt. Das gilt für die Reinigungen an den Wochenenden ebenso wie für die Reinigung der Deichflächen.

Außerdem wurden einige Graffiti entfernt und ab Oktober wurden 3 x/ Woche an Hotspots Spritzen eingesammelt.

Die Arbeiten konnten bereits am 01.05.2020 begonnen werden, zum Jahresende wurden die Ziele erreicht.

Das Budget liegt aufgrund von nichtabgeflossener HH-Reste aus 2019 bei 425 TEUR, so dass die Mittel von 155 TEUR finanziert waren.