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Staatrate-AG ,Investitionen” 27. Oktober 2004

Verfahren und Rahmensetzungen zur Steuerung von Investitions-
maflinahmen

Am 9. Juni 2004 hat die Staatsrate-Arbeitsgruppe ,Investitionen“ ihren Zwischenbericht zur
»Prifung und Steuerung von InvestitionsmalRhahmen* vorgelegt, der am 22. Juni 2004 —
mit ergdnzenden Konkretisierungen - vom Senat beschlossen und am 23. Juni 2004 im
Haushalts- und Finanzausschuss zur Kenntnis genommen wurde. Ausgangslage und einzel-
ne Rahmensetzungen fir die Gestaltung und Steuerung des Anschlussinvestitionspro-
gramms sind damit sowie mit den gleichfalls am 22. Juni 2004 vom Senat gefassten Be-
schliissen fir Zwischenfinanzierungen zu Lasten der Jahre 2011/2014 (vgl. 3.) bestimmt.
Wesentliche Orientierungsmarken, Darstellungsweisen bzw. Verfahrensschritte der zukinfti-
gen Investitionssteuerung bedirfen allerdings noch einer ergdnzenden bzw. konkretisieren-
den Darstellung. Der Senat hat die Staatsrate-Arbeitsgruppe daher am 22. Juni 2004 auch
gebeten, ,die vorgelegte Investitionsplanung weiter zu prazisieren und zu operationali-
sieren, und dafiir insbesondere einen generell auf die einzelnen Investitionsvorhaben an-
wendbaren Katalog gewichteter Kriterien zu erarbeiten.” Zur Vorbereitung dieser und damit
im unmittelbaren Zusammenhang stehender Thematiken (vgl. Senatsauftrage vom 14./28.
Oktober 2003) legt die Verwaltungs-AG ,Investitionen” folgende Verfahrensvorschlage vor:

1. Aktuelle Ausgangslage

Der Mittelrahmen des Anschlussinvestitionsprogramms, der auch die Beschliisse
des Senats zur Gestaltung der Fondszuordnung ab 2011 (50 % Mittelverteilung geman
Fondsstruktur; 30 % Verstarkungsmittel; 20 % Reserve) sowie die bereits zwischen den
Ressorts abgestimmten Untergliederungen der Fonds widerspiegelt, ist in der Anhang-
Tabelle 1 abgebildet. Die von der Staatsrate-Arbeitsgruppe ,Investitionen“ ermittelten
Steuerungsmaoglichkeiten und —bedarfe haben hiervon ausgehend zu dem Ergebnis ge-
fuhrt, dass einem noch verfligbaren AlP-Mittelvolumen 2006/2010 von 571 Mio. € Res-
sortanmeldungen von 1.096 Mio. € gegeniber stehen (Netto-Mehrbedarf: 525 Mio. €).
In der Anhang-Tabelle 2 sind diese Ausgangswerte nach AlP-Fonds, Einzelmalnah-
men und Haushaltsjahren differenziert ausgewiesen sowie um Eckdaten des AIP-
Zeitraums 2011/2014 und um Aussagen zum Bremerhaven-Bezug der Vorhaben er-
ganzt. Um das Anschlussinvestitionsprogramm in seiner Gesamtheit (Laufzeit 2005 bis
2014) abzubilden, wurde dabei — abweichend von den urspriinglichen Darstellungen —
auch das Jahr 2005 in die Betrachtungen einbezogen. Gegeniber den Ausgangsta-
bellen der Staatsrate-Arbeitsgruppe vom Juni 2004 sind dartber hinaus folgende An-
passungen vorgenommen worden:



o Die von der Staatsrate-Arbeitsgruppe als ,potentiell riickholbar” eingestuften AlP-
Mittelanteile der Jahre 2006/2010 (unter Berlcksichtigung von Zins- und Tilgungsef-
fekten: 79,1 Mio. €) sind — vorbehaltlich konkreter Beschlisse zur Rickholung — zu-
nachst noch dem gebundenen Mittelvolumen zugeordnet und dementsprechend
nicht Bestandteil der dargestellten Ressortanmeldungen. Um weitere Prifungen
hinsichtlich der tatsadchlichen Ruckholbarkeit unter dem Aspekt rechtlicher, fiskali-
scher und regionalwirtschaftlicher Auswirkungen entsprechender Mittelreduzierun-
gen zu ermoglichen, sind die hierfiir benannten Projekte in der Gesamtibersicht al-
lerdings gesondert gekennzeichnet.

0 Gleiches gilt fur die am 5. Juli und 30. September 2004 in den Wirtschaftsférde-
rungsausschiussen beschlossenen Barmittelkontingente fur die Projekte ,Anlauffi-
nanzierung Fachmessen®, ,2 Stadte / 1 Land", ,Messebeteiligungen®, ,Bremen Mar-
keting-Gesellschaft” und ,Kultur- und Sportveranstaltungen* sowie die Zwischenfi-
nanzierungsmaf3nahme ,Windanlagen-Gondel“, die im Zeitraum 2005/2010 zusam-
men knapp 18,6 Mio. € betragen und in dieser Hohe dem gebundenen Mittelrahmen
zugeordnet sind.

o In Einzelfallen wurden dartber hinaus von den Fachressorts Anpassungen der
Bedarfsanmeldungen (z. B. Anpassung an verfiigbaren Mittelrahmen im Okologie-
fonds) bzw. Aktualisierungen der - zuletzt mit Stand Oktober/November 2003 aus-
gewiesenen - Verpflichtungsstande vorgenommen, die fir den Zeitraum
2005/2010 im Saldo zu einer leichten Minderung der Anmeldungsiiberhange fuhren.

In der Summe steht damit fiir den Zeitraum 2005/2010 im AIP nach aktueller Beschluss-
lage einem noch verfligbaren Mittelvolumen von 483 Mio. € ein von den Ressorts ge-
meldeter Mittelbedarf von 996 Mio. € gegeniiber. Die gemessen an den Ressortplanun-
gen bestehende Finanzierungslicke betragt damit 513 Mio. €. Zum Umgang mit die-
sem Anmeldungsuberhang im Haushaltsvollzug der kommenden Jahre, der nach den
Vorstellungen der Staatsrate-Arbeitsgruppe zu etwa zwei Drittel durch Streckungen und
Vorfinanzierungen und zu rd. einem Drittel durch Streichungen und Kirzungen gepragt
sein soll, wird folgendes Verfahren vorgeschlagen:

Umgang mit dem bestehenden AIP-Anmeldungsiberhang

Die den verfugbaren Mittelrahmen uUberschreitenden Bedarfsanmeldungen im AIP-
Zeitraum 2005/2010 sind in der Anhang-Tabelle 2 nach einzelnen (Unter-) Fonds des
Anschlussinvestitionsprogramms ausgewiesen. Der Senator fur Wirtschaft und der Se-
nator fir Wissenschaft haben die Projekte des Anmeldungstiberhangs dabei bereits mit
einer vorlaufigen Prioritatensetzung versehen, die die Dringlichkeit, Unabweisbarkeit
und insbesondere regionalwirtschaftliche Vorteilhaftigkeit der MalRnahmen aus aktu-
eller Sicht berlcksichtigt.
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Der Senator fur Bau, Umwelt und Verkehr weist darauf hin, dass von ihm eine solche
Prioritatensetzung im Rahmen der Kontingentierung bereits durchgefiihrt worden ist. Er
halt deshalb eine weitere Rangliste zur Prioritdtensetzung aufgrund der Struktur und der
im Verhaltnis geringen Kontingentiiberschreitung, die aus den Vorabbertcksichtigungen
resultiert, far die von ihm zu verantwortenden Projekte und Programme fir nicht sinnvoll
und gewadhrleistet im Rahmen seiner Ressortsteuerung die Einhaltung des Mittelrah-
mens.

Die von Wirtschafts- und Wissenschaftsressort vorgenommene Reihung verdeutlicht,
welche Projekte nach derzeitigem Planungsstand der Ressorts im Rahmen der Mittel-
kontingente zu finanzieren wéaren und dienen als Grundlage der mit den parlamentari-
schen Gremien zu fuhrenden Prioritatendiskussionen sowie der im Vollzug zu treffen-
den Umsetzungsentscheidungen. Die Reihung spiegelt die aus heutiger Sicht begrtn-
deten Ressortpositionen wider und ist fortlaufend den sich ggf. andernden Rahmenbe-
dingungen (fachpolitische Schwerpunktsetzungen; Uberregionale Entwicklungen (z. B.
Nutzbarkeit von Drittmitteln) etc.) anzupassen. Eine umfassend, senatsseitig abzustim-
mende, grundlegende Uberarbeitung der Einstufungen sollte einmal jahrlich — unter
Berilicksichtigung der Aktualisierbarkeit von Ist-Ergebnissen (Jahreswerte) moglichst in
der ersten Jahressitzung der Wirtschaftsférderungsausschiisse (Februar) — vorgelegt
werden.

Uber die Realisierung der Projekte aus der Prioritatenliste wird erst im Rahmen des
jeweiligen Haushaltsvollzugs abschlieRend entschieden. Hierzu werden die zu beteili-
genden Gremien bei jedem Einzelbeschluss tber

- die Prioritat des zu beschlieRenden Vorhabens, unter besonderer Berticksichtigung
der — insbesondere regionalwirtschaftlichen — Bewertung des Projektes,

- die Art der vorgesehenen Finanzierung (unmittelbare Haushaltsfinanzierung oder
Zwischenfinanzierung) sowie

- die insgesamt im AIP bestehende Vorbelastungssituation (Ausschopfung der
Fonds-Kontingente; Zins- und Tilgungsanteile 2011/2014)

informiert. Als Informationsgrundlagen sollen dabei die Gesamtibersicht des aktuel-
len AIP-Planungs- und Realisierungsstandes nach (Unter-) Fonds (Anhang-Tabelle 1),
eine zusammenfassende Dokumentation der zentralen Ausgangsgrof3en und Auslas-
tungsquoten (vgl. Anhang-Tabellen 3 und 4) sowie obligatorische Darstellungen in
den zur Beschlussfassung vorliegenden Unterlagen (regionalwirtschaftliche Bewer-
tung; Auswirkungen der MalRBnahme auf den Vorbelastungsgrad u. a.) dienen. Eine ab-
schlieRende Festlegung Uber die in den Wirtschaftsférderungsausschiissen vorzulegen-
den Materialien sowie deren konkrete Ausgestaltung erfolgt in Abstimmung mit den
parlamentarischen Gremien.
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Fur die Finanzierung der im Vollzug einzeln zu beschlieBenden MalBhahmen kommen
folgende Alternativen in Betracht:

a) Normale Haushaltsfinanzierungen zum Zeitpunkt der Falligkeit. Im Rahmen der
AlIP-Fonds stehen hierfur bis 2010 noch insgesamt 483 Mio. € ungebundene Mittel
zur Verfigung.

b) Zwischenfinanzierungen zu Lasten der Jahre 2011/2014. Vorgesehen ist, fur das
Anschlussinvestitionsprogramm im Zeitraum 2011/2014 eine maximale Vorbelas-
tung durch Zins- und Tilgungszahlungen in Hohe von 50 % zuzulassen. ,Die stu-
fenweise Inanspruchnahme dieses Betrags, durch jahrliche Erh6hung der Vorbelas-
tungsquote, soll sich auf den Zeitraum 2004 bis 2008 erstrecken. Unter Beriicksich-
tigung der bereits bestehenden Vorbelastungen (16,7 %) soll mit einer Obergrenze
von bis 25 % im laufenden Haushaltsjahr begonnen werden. Fir die weiteren Stufen
in den Folgejahren innerhalb des vorgesehenen Gesamtzeitraums sollen jahrliche
OrientierungsgrofRen fur die jahrlichen Erhdhungen der Vorbelastungsobergrenze
durch kontingentierte Mittelfreigabe zur Realisierung von Zwischenfinanzierungen
beschlossen werden; dies soll im Rahmen einer jeweils einmal zu Jahresanfang fol-
genden Beschlussfassung des Senats gestaltet werden.” (Senatsbeschluss vom 22.
Juni 2004).

Bei gleichmafiiger Inanspruchnahme der Zwischenfinanzierungsmargen bis 2008
entsprechen die im Zeitraum 2011/2014 noch schrittweise zuzulassenden Vorbelas-
tungen von 333 Mio. € (500 Mio. € abzuglich der bereits bestehenden Abfinanzie-
rungsbedarfe (167 Mio. €)) einem bis 2008 (zwischen-) zu finanzierenden Investiti-
onsvolumen von knapp 243 Mio. € (vgl. Abschnitt 3).

c) Kapitaldienstfinanzierungen mit langeren Abschreibungsfristen. Fiur Projekte von
besonderer strukturpolitischer Relevanz kann eine Kapitaldienstfinanzierung mit
werteverzehr-orientierten und damit Uber die Laufzeit des AIP hinausreichenden
Abschreibungsfristen vorgesehen werden.

Bei Nutzung der vorstehend beschriebenen Finanzierungsalternativen a) (483 Mio. €)
und b) (243 Mio. €) sind nach aktuellem Stand rd. 270 Mio. € des derzeitigen Anmel-
dungsstandes von 996 Mio. € nicht zu finanzieren und daher im weiteren Vollzug malf3-
nahmen-orientiert in Streichungen, Kirzungen oder Verschiebungen umzusetzen.

Zwischenfinanzierte Investitionsvorhaben

Zur Milderung des im Zeitraum 2005/2010 bestehenden Anmeldungsiiberhangs im AIP
hat der Senat am 22. Juni 2004 beschlossen, eine Zwischenfinanzierung von Investiti-
onsvorhaben zuzulassen, die eine Vorbelastung der Mittelkontingente 2011/2014 durch
Zins- und Tilgungsleistungen fir vorgezogene MaRRnahmen von 25 % im laufenden
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Jahr und 50 % im Jahr 2008 nicht Gberschreitet. Hierzu ist zunachst folgendes anzu-
merken:

a)

b)

Die vom Senat fur die Vorbelastungsquoten definierten Obergrenzen beziehen
sich auf das gesamte AlIP-Mittelvolumen des Zeitraums 2011/2014 in Hohe von
1 Mrd. €. Mit Ablauf des laufenden Haushaltsjahres kénnen demnach 250 Mio. €
dieses Basisbetrages fiur den Kapitaldienst von Zwischenfinanzierungen gebunden
sein, Ende 2008 500 Mio. €. Die aktuelle Vorbelastung betragt 167 Mio. € bzw. 16,7
%.

Die in der Anhang-Tabelle 2 ausgewiesenen Vorbelastungsquoten der einzelnen
AIP-Fonds (z. B. 25,2 % fur Kapitaldienstfinanzierungen bei ,WAP-Aufstockung*
(ohne Okologiefonds) auf Seite 5) weisen in der Summe jeweils die doppelte Hohe
dieser Ausgangswerte auf. Urséchlich hierfir ist, dass 30 % des AlP-Mittelvolumens
2011/2014 (300 Mio. €) derzeit noch als flexible, im weiteren Planungsprozess bei
Bedarf noch zu verlagernde Verstarkungsmittel den jeweiligen Fonds zunéchst nur
nachrichtlich zugeordnet sind und weitere 20 % (200 Mio. €) als nicht-
fondsbezogene Reserve vorgehalten werden. Die Vorbelastungsquoten nach
Fonds sind daher nur auf 50 % des AIP-Mittelvolumens bezogen.

Festzustellen ist, dass die fur 2011/2014 vom Senat festgelegten Gestaltungsspiel-
raume fir den Kapitaldienst von Zwischenfinanzierungen bei Realisierung der Mal3-
nahmen im Zeitraum 2004/2008 aufgrund der bis 2010 auflaufenden und ab 2011
parallel zur Tilgung zu leistenden Zinszahlungen zwangslaufig deutlich niedrigeren
Netto-Investitionsvolumina entsprechen. In der vorstehenden Modellrechnung
sind die entsprechenden Relationen quantifiziert. Unter den Voraussetzungen, dass
- die zulassigen Vorbelastungsquoten zwischen 2004 (25 %) und 2008 (50 %) in
gleichméRigen Raten (4 X 6,25 %-Punkte) gesteigert werden,
- die Tilgung der Vorfinanzierungsbetrdge ab 2011 in gleichen Jahrestranchen
erfolgt und
- der fur den Gesamtzeitraum anzulegende Zinssatz 5,0 % betragt,
stehen demnach im Zeitraum 2004/2008 knapp 243 Mio. € fur weitere Zwischenfi-
nanzierungen zur Verfigung, die in den Jahren 2011/2014 zu einer Brutto-
Belastung von 333 Mio. € fuhren und damit — unter Einbeziehung der bestehenden
Verpflichtungen (167 Mio. €) — den zuldssigen Maximalrahmen (500 Mio. €) aus-
schopfen.

Im Haushaltsjahr 2004 kénnen demnach — unter der Voraussetzung des Nachwei-
ses der regionalwirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit — noch Investitionsvorhaben in H6-
he von gut 55,1 Mio. € Uber Zwischenfinanzierungen realisiert werden.

Modellrechnung:



-6 -

AIP-Zwischenfinanzierungen bei vorgegebener Vorbelastungsquote 2011/2014 Der Senator fiir Finanzen
(inT €] | 2011/14 Referat 20 ISP / AIP 30.08.04
Zwischen- im Restschuld Zins- und
finanzierungs- Jahre Ende Tilgungszahlungen 1) 2) Faktor
betrag | ... 2010 1) 2011 2012 2013 2014 2011/2014
10.000 2004 13.401 4.020 3.853 3.685 3.518 15.076 1,51
10.000 2005 12.763 3.829 3.669 3.510 3.350 14.358 1,44
10.000 2006 12.155 3.647 3.495 3.343 3.191 13.674 1,37
10.000 2007 11.576 3.473 3.328 3.183 3.039 13.023 1,30
10.000 2008 11.025 3.308 3.170 3.032 2.894 12.403 1,24
1) Unterstellter Zinssat 5,0 % 2) Bei konstanten Tilgungsraten
AlP- zuléssige Vorbe- zuléssige Um- Finanzie-
Jahr Mittelrahmen lastung insgesamt neue Vor- | rechnungs- | rungsspiel-
2011/2014 % 1.000 € |belastung 3) faktor raum
2004 1.000.000 25,0 250.000 83.135 0,663 55.144
2005 1.000.000 31,3 312.500 62.500 0,696 43.529
2006 1.000.000 37,5 375.000 62.500 0,731 45.706
2007 1.000.000 43,8 437.500 62.500 0,768 47.991
2008 1.000.000 50,0 500.000 62.500 0,806 50.391
3) Bereits bestehende Vorbelastung im Jahre 2004: 166.865 T € (entsprechend 16,7 %)

Summe: 242.760

Die Inanspruchnahme von Zwischenfinanzierungen erfordert angesichts der erheblich
eingeengten Gestaltungsspielrdume in den kommenden Jahren ein geordnetes, gerech-
tes und transparentes Abstimmungsverfahren zwischen den Ressorts sowie in den zu-
standigen Gremien. Es wird vorgeschlagen, Planungen fir zwischenzufinanzierende
Investitionsvorhaben ab 2005 in jeweils nur einer Sitzung der Wirtschaftsforde-
rungsausschisse bzw. des Senats pro Jahr — und wenn moglich parallel zur Aktualisie-
rung der Grundtabelle (Ist-Werte; Prioritaten) im Februar des Jahres — zu beraten. Den
zustandigen Gremien werden die hierzu vorliegenden Planungen mit den oben be-
schriebenen, differenzierten Ausweisungen zur Vorbelastungssituation und mit Berech-
nungen zu deren Verénderungen infolge der mdglichen Beschlussfassungen vorgelegt.
Im weiteren Jahresverlauf sollten - im Sinne hinreichender Reaktionsméglichkeiten auf
gof. geanderte Bedarfsplanungen — im Detail zu begriindende Projektaustausche aller-
dings zugelassen werden.

Die durch Zwischenfinanzierungen eroffneten Gestaltungsspielrdume werden auf die
einzelnen Fonds des Anschlussinvestitionsprogramms zugeordnet. Dabei ist zunachst
feststellbar, dass im Bereich , Schwerpunktprojekte* bereits eine Uberzeichnung des
fiir 2004 rechnerisch insgesamt zulassigen Maximalbetrages eingetreten ist. Die Uber-
schreitung der anteiligen Vorbelastungsgrenze dieses Fonds ist im Wesentlichen be-
grindet durch die Kapitaldienstraten des Projektes ,CT IV“.

In der nachfolgenden Ubersicht ist dargestellt,
o welche maximalen Vorbelastungen — bei proportionaler Ubertragung der vom Se-

nat vorgegebenen Obergrenzen auf alle Einzelbereiche gemald Mittelanteilen und
bei jahrlich gleichmafiger Anhebung der Vorbelastungsquoten — in den Haushalts-
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jahren bis 2008 fiir den Zeitraum 2011/2014 nach Fonds rechnerisch moglich wa-
ren und

0o welche Netto-Gestaltungsrahmen sich hieraus — unter Beriicksichtigung der in o-
ben stehender Modellrechnung ermittelten Umrechnungsfaktoren und der bis 2005
nachwirkenden Uberzeichnung der ,Schwerpunktprojekte” — fiir die Haushaltsjahre
2004/2008 in den einzelnen AIP-Fonds ergeben.

WAP- |Forschung| Schwer- | Verkehrs-|Sonstiges /| Ins-
Gegenstand der Nachweisung Auf- und punkt- pro- Marke- ge-
stockung | Entwickl. | projekte jekte ting samt
A Mittelrahmen 2011/2014 1) | 140.000| 86.000] 164.000| 100.000| 10.000| 500.000
B maximale Vorbelastungen 2004 50,0% | 70.000 43.000 82.000 50.000 5.000 | 250.000
2011/2014 durch Zwischen- 2005 62,5 % 87.500 53.750 [ 102.500 62.500 6.250 312.500
finanzierungen im Jahr ....... 2) 2006 75,0% | 105.000 64.500 | 123.000 75.000 7.500 | 375.000
2007 87,5% | 122.500 75.250 [ 143.500 87.500 8.750 437.500
2008 100,0 % | 140.000 86.000 [ 164.000 | 100.000 10.000 500.000
¢ Vorbelastung 2011/2014 (Stand: Okt. 2004) 28.246 11.537 94.429 32.653 0| 166.865
nachrichtlich: inT€ 3.786 0 94.429 0 0 98.215
Anteil Bremerhaven in % 13.4 0.0 100.0 0.0 0.0 58.9
Differenz zum Maximalwert 41.754 31.463 | -12.429 | 17.347 5.000 83.135
D Netto-Gestaltungsrahmen 2004 24.094 18.155 0 10.010 2.885 55.144
im Jahr ....... 2005 15.796 9.704 5.617 11.283 1.128 43.529
durch Zwischenfinanzierungen 3) 2006 12.798 7.861 14.992 9.141 914 45.706
2007 13.437 8.254 15.741 9.598 960 47.991
2008 14.109 8.667 16.528 10.078 1.008 50.391
Zusammen 80.235 52.642 52.878 50.111 6.895 242.760

1) Ohne Verstarkungsmittel (30 %) und Reserve (20 %)

2) Die Vorbelastungsquoten liegen doppelt so hoch wie die vom Senat beschlossenen Ausgangswerte (2004: 25 %; 2008: 50 %), da als BezugsgroRe 50 %
des gesamten AlIP-Mittelrahmens, d. h. die Fonds-Ansétze ohne Verstarkungsmittel und Reserve, gelten. Fir die Differenz der Anteilssatze von 2004 (50 ¢
und 2008 (100 %) wurde eine gleichméssige Aufteilung unterstellt.

3) Umrechnungsfaktoren zur Ermittlung der Nettobetrage gemaR Modellrechnung; Verteilung auf Fonds entsprechend Mittelanteilen am AlP-Gesamtrahmen
(ohne Verstarkungsmittel und Reserve) und unter Beriicksichtigung der Uberzeichnung im Fonds "Schwerpunktprojekte”

Absehbar ist, dass eine Inanspruchnahme der nach Fonds ausgewiesenen Mittelkontin-
gente dabei nicht exakt einzuhalten sein wird. Zu berlcksichtigen ist, dass

o die Mdglichkeiten und Interessen zur Benennung fiir eine Zwischenfinanzierung
geeigneter Projekte — wie die Ist-Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt — in den
einzelnen Fonds héchst unterschiedlich ausfallen und

o die zur Zwischenfinanzierung anstehenden Projekte hinsichtlich ihres Mittelbedarfs
nur selten den skizzierten Eckwerten entsprechen werden, so dass eine Uber
die einzelnen Jahre hinausgehende Betrachtung der Spielraum-Nutzung zwangs-
laufig erforderlich ist.
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Die nach Fonds differenzierten Netto-Gestaltungsrahmen stellen die Orientierungswerte
dar, die es ermdglichen, bei gegebener Antragslage durch entsprechende Prioritaten-
setzungen (berjahrig auf eingetretene Uber- bzw. Unterschreitungen der Vorbelas-
tungsmargen zu reagieren. Dem Senat und den Wirtschaftsférderungsausschiissen
werden hierzu in Form der anliegenden Tabellen 3 und 4 jeweils zeitnah die erforderli-
chen Informationen zur Vorbelastungssituation nach AlP-Fonds zur Verfiigung gestellt.

Innerhalb der bis 2008 nicht zu Uberschreitenden 50 % - Vorbelastungsgrenze
2011/2014 besteht das Ziel, eine den Kontingenten weitgehend entsprechende Nut-
zung des Instruments der Zwischenfinanzierungen nach Fonds zu gewahrleisten. Bei
Unterschreitung der vorgegebenen Vorbelastungsquoten, d. h. bei Nichtausschépfung
der Zwischenfinanzierungs-Spielraume in einzelnen Fonds, wird —im Sinne erst spé-
ter zu verplanender Verstarkungsmittel-Anteile — darauf verzichtet, diese durch andere
Fonds in Anspruch nehmen zu lassen (Ausnahme: Bremerhaven (s. u.)).

Bei Fixierung der jeweiligen Fonds-Obergrenzen fir Zwischenfinanzierungen bis 2008
ohne Ausgleichsmechanismen kann in den ersten Jahren des Planungszeitraumes
gleichwohl — bei Wahrung des Gesamtrahmens (maximale Vorbelastungsquote des je-
weiligen Jahres) — eine voriibergehende Uberschreitung in einzelnen Fonds zugelas-
sen werden. Bis zum Ablauf des Jahres 2008 sind die definierten Obergrenzen pro
Fonds (vgl. Modellrechnung Seite 7) allerdings einzuhalten, so dass eine Unterschrei-
tung des insgesamt vom Senat vorgesehenen Vorbelastungsstandes 2011/2014
(50 %) in Hohe der nicht ausgeschépften Zwischenfinanzierungs-Spielrdume in einzel-
nen Fonds eintreten kann.

Mittelanteile Bremerhavens

Rein rechnerisch entfallen gemald Rahmensetzung der Koalitionsvereinbarung, die ei-
nen Seestadt-Anteil an den Investitionsmitteln des Landes von 25 % vorsieht *, im Rah-
men des Anschlussinvestitionsprogramms (AlIP)

o von den Barmitteln der Jahre 2005/2010 (insgesamt 1,454 Mrd. €) 363,5 Mio. €
und

0 von den Mittelanséatzen der Jahre 2011/2014 (insgesamt ohne Verstarkungsmittel
und Reserve: 500 Mio. €) 125 Mio. € (fur Zwischenfinanzierungen im Zeitraum

2004/2008)

auf Bremerhaven.

LZur Finanzierung soll auch in dieser Legislaturperiode an dem Prinzip festgehalten werden, dass angesichts der tiefgrei-
fenden Strukturprobleme fiir die Projekte der Seestadt 25 % der Investitionsmittel des Landes eingesetzt werden sollen,
wobei die Mdoglichkeiten der Kapitaldienstfinanzierung und der Bremer Aufbau Bank voll ausgeschopft werden sollen.”
(Koalitionsvereinbarung 2003/2007)



Eine Inanspruchnahme dieser Anteile muss projekt-bezogen erfolgen und kann dement-
sprechend nicht gleichméafiig proportional in den einzelnen Fonds und vorgesehenen
Jahrestranchen realisiert werden. Es ist daher notwendig, zur Dokumentation der fur
Bremerhaven bereits eingegangenen Verpflichtungen und der rechnerisch fur die Stadt
in den Fonds noch zur Verfiigung stehenden Mittelvolumina eine gesonderte Auswei-
sung der AIP-Anteile Bremerhavens vorzusehen. In der nachfolgenden Ubersicht, die
neben den bereits erlauterten, anliegenden Tabellen zukinftig der regelméRigen Be-
richterstattung tUber das Anschlussinvestitionsprogramm dienen soll, sind die bereits ge-
bundenen und die noch ungebundenen Mittelanteile Bremerhavens fir den Zeitraum
2005/2010 und nach Fonds dargestellt. Deutlich wird, dass vom rechnerischen Gesamt-
anspruch der Stadt (363 Mio. €) derzeit knapp 224 Mio. € gebunden und demnach noch
etwa 140 Mio. € - im Wesentlichen in der nach Fonds dargestellten Verteilung — fir
Bremerhaven zur Verfigung stehen.

Ins- WAP- Oko- Forschung und Schwerpunktprojekte Ver- Sonst./ | Anteile
Gegenstand der Nachweisung ge- Auf- logie- Entwicklung Stadt | Bremer-| neue kehrs- | Marke- | Bremer-
samt stock. fonds Wiss. | Wirtsch. | Bremen | haven | Projekte | projekte ting haven

| A Mittelrahmen 2005/2010 [ 1.453.956 | 289.556 | 59.300 | 162.466 | 83.588 [ 287.127 [163.077 [ 134.520 | 238.681 | 35.551 |

[o Bremerhaven-Anteil 1) | 363.489] 66.761] 13.603] 37.450] 10.272] 0[163.077] 0] s5031] 8.197]363.480|
| c fur Bremerhaven gebunden | 223923 52122| 4633 6.550] 0] 0|155.504 | o] 1000| 4114]
| o - Projektanteile | 17673] 4106 2903] es50] o] of o] of o a114]
| £ - vollstandige Projekte 206.250 | 48.016 | 1.730 0 0 0]155.504 o] 1.000 o]

fur Bremerhaven gebundene Mittel |22:7,.923 |
F flr Bremerhv. ungebunden 139.566 | 14.639 9.060 | 30.909 | 19.272 0 7.573 0| 54.031 4.083 |

o
fur Bremerhaven ungebundene Mittel |139.566 |

1) Schwerpunktprojekte Bremerhaven = 100 %; tibrige Schwerpunktprojekte = 0 % (=> Schwerpunktprojekte insg.: 27,9 %); tibrige Fonds = 23,06 %
(zur Erreichung der 25 %-Gesamtquote)

Die derzeit fur Bremerhavener Projekte vorliegenden Ressortanmeldungen sind der An-
lagen-Tabelle 2 zu entnehmen. Konkrete Antréage zur Finanzierung von Vorhaben in
Bremerhaven bzw. Bremerhaven mit betreffenden MaRnahmen werden von den fir das
Landesprogramm AIP zustandigen Fachressorts in enger Abstimmung mit den zu-
standigen Gremien und den Prioritdtensetzungen der Stadt Bremerhaven gestellt.

Im Zeitraum 2011/2014 stehen fir Bremerhaven — ebenfalls ausgehend von einem
25 %-Anteil der Stadt an den AlIP-Kontingenten und bezogen auf die zunéchst nur zu 50
% nutzbaren Mittelanséatze (ohne Verstarkungsmittel und Reserve) — derzeit noch (Zwi-
schen-) Finanzierungsspielraume von 26,8 Mio. € (brutto) zur Verfiigung, die umge-
rechnet auf den Zeitraum der mdglichen Inanspruchnahme (2004/2008) einem Netto-
Investitionsvolumen von knapp 20 Mio. € entsprechen. Um hier zusétzliche Gestal-
tungsspielraume zu schaffen, wird vorgeschlagen, fir Bremerhavener Projekte im AlP-
Mittelrahmen der Jahre 2011/2014 Uber den rechnerischen AIP-Anteil der Stadt hinaus
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zusatzlich bis zu 75 Mio. € fur ZwischenfinanzierungsmalBnahmen vorzusehen, die
im Realisierungszeitraum 2004/2008 ein zuséatzliches Investitionsvolumen von rd.
55 Mio. € absichern kénnen.

Ins- WAP- Oko- Forschung und Schwerpunktprojekte Ver- Sonst./ | Anteile

Gegenstand der Nachweisung ge- Auf- logie- Entwicklung Stadt | Bremer-| neue kehrs- | Marke- | Bremer-

samt stock. fonds Wiss. |Wirtsch. Bremen | haven | Projekte | projekte ting haven
[ A Mittelrahmen 2011/2014 1) [ 500.000 [112.000 | 28.000 | 55.200 | 30.800 [ 100.000 | 64.000 | 0] 100.000 | 10.000 |

| s Bremerhaven-Anteil 2) | 125.000| 20.333] 5.083| 10021] 5.592] 0] e4.000 0| 18.155] 1.815]125.000 |
| c aktueller Mittelrahmen 3) | 250.000 | 56.000 | 14.000 | 27.600 | 15.400 | 50.000 | 32.000 | 0| 50.000] 5.000]
| o aktuelle Vorbelastung | 166.865 | 28.246 | 0| 11537 of 0] 94.429] 0] 32.653] 0]
| E - fur Bremerhaven 98.215 3.786 0 0 0 0| 94.429 0 0 0|

-
| far Bremerhaven gebundene Mittel | 98.215|

| => fir Bremerhaven ungebundene Mittel | 26.785|

F aktueller Spielraum (C-D) 83.135| 27.754 | 14.000| 16.063 | 15.400 | 50.000 | -62.429 0| 17.347 5.000 |
N
| rechnerisch fir Bremerhaven nutzbar | 83.135 |
| => zus. Spielraum fir Bremerhaven 4) | 75.000 |

=> ungebundene Mittel fir Bremerhaven |101.785 |

1) Ohne Verstarkungsmittel und Reserve

2) Schwerpunktprojekte Bremerhaven = 100 %; tibrige Schwerpunktprojekte = 0 % (=> Schwerpunktprojekte insg.: 39,0 %); librige Fonds = 18,15 %
(zur Erreichung der 25 %-Gesamtquote) 3) Maximale Vorbelastungen 2011/2014 durch Zwischenfinanzierungen im Jahr 2004

4) Vorgesehener Maximalrahmen: 75 Mio. €

Um sicherzustellen, dass der beschlossene Maximalrahmen fir die AlP-Vorbelastung
der Jahre 2011/2014 von 50 % der Mittelansatze bzw. 500 Mio. € bis zum Jahre 2008
nicht Uberschritten wird, kdnnen zusatzliche Zwischenfinanzierungen zu Gunsten Bre-
merhavens in diesem 75 Mio. € - Rahmen allerdings nur in der GréBenordnung zuge-
lassen werden, in der die Ubrigen — weiter oben abgeleiteten - Zwischenfinanzie-
rungskontingente der einzelnen AIP-Fonds nicht ausgeschopft werden (vgl. vor-
stehende Ubersicht). Insgesamt kénnen damit fiir Zwischenfinanzierungsprojekte in
Bremerhaven im Zeitraum 2011/2014 bis zu 200 Mio. € zur Verfligung gestellt werden,
die einem 40 %-Anteil am bisher zugeordneten Mittelrahmen und — einschlie3lich der
bereits gebundenen Mittel — einem Netto-Investitionsvolumen 2004/2008 von 146 Mio. €
entsprechen. Wie bereits dargestellt, ist diese Nichtausschopfung in einzelnen Berei-
chen — voraussichtlich insbesondere im FuE-Fonds — mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
erwarten, so dass die zusatzlichen Gestaltungsspielraume fir Bremerhaven u. U. sogar
in maximaler GroRenordnung eintreten werden.

Die Abdeckung der bis zu 75 Mio. € Mittelaufstockung zu Gunsten Bremerhavens er-
folgt vollstéandig zu Lasten der Verstarkungsmittel. Gleichzeitig ist zu beachten, dass
alle Bereiche (Fonds), die ihre Zwischenfinanzierungskontingente im Zeitraum
2004/2008 — entsprechend der vorgeschlagenen Regelung im besonderen Interesse
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Bremerhavens — nicht in vollem Umfang ausschdpfen (kénnen), bei der zu einem
spateren Zeitpunkt anstehenden Zuordnung der Verstarkungsmittel aufgrund dieses
Sachverhaltes nicht benachteiligt werden dirfen. Konkret bedeutet dies, dass die
Auflosung der Verstarkungsmittel die unterschiedlichen Vorbelastungsquoten der ein-
zelnen Fonds nicht kompensieren darf, d. h., dass Uberziehungen des Vorfinanzie-
rungskontingents bei der Mittelzuordnung gegenzurechnen und Unterschreitungen durch
entsprechende Barmittel-Aufstockungen aufzufillen sind.
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MITTELRAHMEN und -VERTEILUNG DES ANSCHLUSSINVESTITIONSPROGRAMMS 2005 bis 2014 *)

MITTELRAHMEN AIP 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005710
WAP-Aufstockung 83.706 61.714 63.893 64.039 57.405 56.701 45.193 348.945
davon: WAP (ohne Okologiefonds) 69.235 59.055 60.213 53.644 41.684 42.757 32.203 289.555
Anteil fur Bremerhaven 11.075 19.756 17.139 8.389 6.140 6.632 69.130

davon: Okologiefonds 14.471 2.660 3.680 10.394 15.721 13.945 12.990 59.390
Anteil fur Bremerhaven 499 1.207 3.321 3.164 2.002 2.675 12.868

Forschung und Entwicklung 30.177 45.654 35.695 36.250 40.703 41.722 46.029 246.053
davon: Wissenschaft 18.381 30.610 20.598 26.115 27.279 28.298 29.566 162.466
Anteil fur Bremerhaven 5.740 6.758 8.343 5.490 4.064 6.089 36.484

davon: Wirtschaft 11.796 15.045 15.097 10.135 13.424 13.424 16.463 83.588
Anteil fur Bremerhaven 2.821 4.953 3.238 2.702 1.928 3.390 19.032
Schwerpunktprojekte 99.255 81.449 102.984 100.467 104.942 103.959 90.923 584.724
davon: Bremen 31.786 51.366 53.273 50.030 48.461 45.604 38.393 287.127
davon: Bremerhaven 67.469 30.083 14.583 15.256 32.960 40.769 29.426 163.077
davon: Kulturhauptst. / Stadtteilzentr. 0 0 35.128 35.181 23.521 17.586 23.104 134.520
Verkehr 50.043 45.642 37.435 35.163 32.701 33.439 54.301 238.681
Anteil fir Bremerhaven 8.560 12.282 11.234 6.581 4.802 11.182 54.641

Sonstiges / Marketing 4.149 2.615 5.916 6.452 7.118 7.038 6.412 35.550
Anteil fur Bremerhaven 490 1.941 2.061 1.433 1.011 1.320 8.256

GESAMT 267.330 |237.074 245.923 242.370 242.869 242.859 242.859 | 1.453.954

Anteil fur Bremerhaven 59.269 61.481 60.593 60.717 60.715 60.715 363.488

*) Fonds-Untergliederungen: nachrichtliche Darstellung der erfolgten Ressortabstimmung

Tabelle 1: Mittelrahmen und -verteilung des Anschlussinvestitionsprogrammms 2005 bis 2014 (Stand: 21. Oktober 2004)

X%
&

Der Senator fiir Finanzen
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ANLAGE 1
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MITTELRAHMEN und -VERTEILUNG DES ANSCHLUSSINVESTITIONSPROGRAMMS 2005 bis 2014 *)

MITTELRAHMEN AIP 2011 2012 2013 2014 2011714
WAP-Aufstockung 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000
davon: WAP (ohne Okologiefonds) 28.000 28.000 28.000 28.000 112.000
Anteil fir Bremerhaven 5.083 5.083 5.083 5.083 20.333

davon: Okologiefonds 7.000 7.000 7.000 7.000 28.000
Anteil fir Bremerhaven 1.271 1.271 1.271 1.271 5.083

Forschung und Entwicklung 21.500 21.500 21.500 21.500 86.000
davon: Wissenschaft 13.800 13.800 13.800 13.800 55.200
Anteil fir Bremerhaven 2.505 2.505 2.505 2.505 10.021

davon: Wirtschaft 7.700 7.700 7.700 7.700 30.800
Anteil fir Bremerhaven 1.398 1.398 1.398 1.398 5.592
Schwerpunktprojekte 41.000 41.000 41.000 41.000 164.000
davon: Bremen 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000
davon: Bremerhaven 16.000 16.000 16.000 16.000 64.000
Verkehr 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000
Anteil fur Bremerhaven 4.539 4.539 4.539 4.539 18.155

Sonstiges / Marketing 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000
Anteil fur Bremerhaven 454 454 454 454 1.815

Verteilte Fonds-Anteile insgesamt 125.000 125.000 125.000 125.000 500.000
Anteil fir Bremerhaven 31.250 31.250 31.250 31.250 125.000
VERSTARKUNGSMITTEL 75.000 75.000 75.000 75.000 300.000
RESERVE 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
GESAMT 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000

*) Fonds-Untergliederungen und Verstarkungsmittel: nachrichtliche Darstellung der erfolgten Ressortabstimmung

Tabelle 1: Mittelrahmen und -verteilung des Anschlussinvestitionsprogrammms 2005 bis 2014 (Stand: 21. Oktober 2004)

& .
% Der Senator fiir Finanzen
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GESAMTDARSTELLUNG [ 2004 | 2005 | 2006 2007 2008 2000 | 2010 | 2008010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011114 | 20151t
MITTELRAHMEN 267.330| 237.074| 245.923| 242.370| 242.869| 242.860| 242.858] 1.453.954] 250.000| 250.000| 250.000| 250.000| 1.000.000
hiervon:
- verteilt nach Fonds (50%) 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 500.000
- verteilte Verstarkungsmittel (30%) 75.000 [ 75.000 [ 75.000 [ 75.000 300.000
- RESERVE (20%) 50.000 [ 50.000 [ 50.000 [ 50.000 200.000
GEBUNDENE MITTEL 284.687| 235.344| 175.851| 157.980| 142.110| 146.384| 113.486 971.155| 55.255| 54.895| 34.707| 33.918 178.775| 477.442
hiervon:
- Kapitaldienstfinanzierungen 46.532 | 135.141 | 121.204 | 127570 | 122.354 | 122.306 99.597 728.170 | 51.285 | 50.935 | 32.752 | 31.893 166.865 | 470.353
- Haushaltsfinanzierungen 238.155 | 100.204 54.647 30.410 19.757 24.079 13.889 242.985 3.970 3.960 1.955 2.025 11.910 7.089
Anteil fir BREMERHAVEN (abs.) 89.783 | 46.670 28.902 21.896 41.803 48.097 | 36.555 223.922 | 25.949 | 25.201 | 23.856 | 23.209 98.215
Anteil fur BREMERHAVEN (in %) 315 19,8 16,4 13,9 29,4 32,9 32,2 23,1 47,0 45,9 68,7 68,4 54,9
nachrichtlich: potentielle Einsparmdglichkeit 2006 bis 2010 geméaR Zwischenbericht (09. Juni 2004) 79.062 (inkl. Zins- und Tilgungseffekte 7.194 )
UNGEBUNDENE MITTEL -17.357 1.730 70.072 84.390| 100.759 96.476 | 129.372 482.799| 194.745| 195.105| 215.293| 216.083 821.226 | - 477.442
hiervon:
- bereits aufgeteilte Fondsmittel 69.745 | 70.105 [ 90.293 [ 91.083 321.226
- verteilte Verstarkungsmittel 75.000 [ 75.000 [ 75.000 [ 75.000 300.000
- RESERVE 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 200.000
VORBELASTUNG
a) insgesamt 106,5 99,3 715 65,2 58,5 60,3 46,7 66,8 22,1 22,0 13,9 13,6 17,9
b) Kapitaldienstfinanzierung 17,4 57,0 49,3 52,6 50,4 50,4 41,0 50,1 20,5 20,4 13,1 12,8 16,7
WEITERE ANMELDUNGEN 261.268| 205.055| 182.162| 180.065| 167.085 995.635| 77.848| 73.567| 84.309| 92.823 328.546 0
Anteil fur BREMERHAVEN (abs.) 90.464 58.066 46.409 42.893 | 43.408 281.239 | 10538 | 10.238 | 18.720 | 24.456 63.951
Anteil fur BREMERHAVEN (in %) 34,6 28,3 255 23,8 26,0 28,2 13,5 13,9 22,2 26,3 19,5
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21 & £
WAP-Aufstockung (ohne Okologiefonds)

MITTELRAHMEN 69.235 | 59.055 60.213| 53.644| 41.684| 42.757| 32.203 289.556] 28.000| 28.000| 28.000| 28.000] 112.000

nachr.: VERSTARKUNGSMITTEL 16.800( 16.800( 16.800( 16.800] 67.200

ZUSAMMEN 44.800| 44.800| 44.800| 44.800] 179.200

hiervon gebunden durch:

a) Kapitaldienstfinanzierungen
A 0007-L BIG-Forderprogramme 0 7.361 4.280 4.085 3.891 3.073 0 22.690 0 0 0 0 0 0 0
A 0203-L BIG-Forderprogramme 0 3.680 3.313 3.170 3.027 2.884 2.703 18.777 0 0 0 0 0 0 0
B 9913-L Vulkan (Kompensationsmafin.) 959 954 965 935 905 875 845 5.479 815 785 755 725 3.080 3.181 0
B 9916-L Vulkan (ErschlieBung W.) 923 928 939 910 881 852 823 5.333 794 765 736 707 3.002 3.248 0
B 0201-L Vulkan (ErschlieBung) 0 1.288 2.254 1.847 0 0 0 5.389 0 0 0 0 0 0 0
B 9909-L Huckelriede / Cambrai 240 276 280 272 264 256 248 1.596 240 231 223 215 909 1.310 0
B 0407-L Gewerbepark Hansalinie 0 350 3.311 3.170 3.028 2.887 3.323 16.069 0 0 0 0 0 0 0
B 9919-L Erweiterung GVZ 574 861 1.160 1.297 1.525 1.656 1.884 8.383 4.579 4.438 4.297 4.155 17.469| 34.288 0
C 0005-L Messehalle 7 0 4.090 4.090 3.572 1.776 0 0 13.528 0 0 0 0 0 0 0
C 0207-L Programm Innenstadt / Nebenzentren 0 0 2.767 2.646 2.525 2.404 1.587 11.929 0 0 0 0 0 0 0
C 0103-L Umbau Weserstadion 549 3.144 6.630 3.010 0 0 0 12.784 0 0 0 0 0 0 0
C 0003-L Galopprennbahn 0 2.291 2.210 1.855 0 0 0 6.356 0 0 0 0 0 0 0
D 0010-L HS Bremen / Airport-Griinderzentrum 785 714 714 8.714 308 6.306 0 16.756 0 0 0 0 0 0 0
D 0104-L Fahrenheithaus, 3. BA 85 1.879 0 0 0 0 0 1.879 0 0 0 0 0 0 0
D 0206-L AMST Teil Il 0 0 1.860 1.818 1.735 1.703 1.291 8.407 0 0 0 0 0 0 0
E 0002-L Innenstadt Bremerhaven (Zinsen) 828 956 932 803 665 518 360 4.234 191 95 20 0 306 0] 100
E 0002-L Innenstadt Bremerhaven (Tilgung) 2.044 2.187 2.340 2.504 2.679 2.867 3.067 15.644 1.753 1.366 361 3.480 0] 100
E 0008-L BIS-Forderprogramme (Bhv.) 0 2.444 1.790 1.704 1.144 0 0 7.082 0 0 0 0 0 0] 100
E 0204-L BIS-Forderprogramme (Bhv.) 0 1.690 1.784 1.707 1.630 1.553 1.455 9.819 0 0 0 0 0 0] 100
E 0401-L Deutsche See (Bhv.) 0 0 4.327 1.700 1.623 1.546 1.332 10.528 0 0 0 0 0 0] 100

Zwischensumme Kapitaldienstfinanzierungen 6.986 35.093| 45.946| 45.719 27.606 29.380 18.918 202.662 8.372 7.680 6.392 5.802 28.246 42.027
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e1E £

b) Haushaltsdirektfinanzierungen

A Mittelstands- u. Existenzgriindungsoffens. (BEGIN) 1.910 931 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0] 25
A Grinder- und Gewerbezentrum Warturm 2.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Messebeteiligungen 716 716 358 358 0 0 0 1.432 0 0 0 0 0 0] 25
A Euro-Infocenter 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Beteiligungsfonds Bremen (Wagniskapital) 1.070 2.220 3.000 0 0 0 0 5.220 0 0 0 0 0 o] 25
B Gewerbepark Hansalinie (BAB-Knoten) 5.280 3.510 0 0 0 0 0 3.510 0 0 0 0 0 0 0
B Gewerbepark Hansalinie (Arberger Marsch) 7.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Gewerbepark Hansalinie (Erw. Arberger Marsch) 0 0 0 2.710 0 0 0 2.710 0 0 0 0 0 0 0
B Gewerbepark Hansalinie (Erw. Hemelinger Marsch) 4.190 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
B Bremer Industriepark 3.713 0 2.347 900 500 400 250 4.397 175 165 160 230 730 413 0
B Vulkan-Gelande 1.950 320 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0
B Airport-Gewerbezentrum 600 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
B Logistikzentrum GVZ (Barmittel) 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Logistikzentrum GVZ (AusgleichsmaRnahmen) 160 40 50 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
B Kindertagesstatte Technologiepark 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Biropark Vahr/Oberneuland 1.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Gewerbegebiet Farge-Ost 50 0 0 0 560 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0
B Vor- und Nachlaufkosten bei ErschlieRungen 770 330 0 0 0 0 0 330 0 0 0 0 0 0 0
B Planung Bahnmibergange Oberneuland 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Regis-Online System 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Gewerbegebiet Bayernstral3e (GA-Kommunalanteil) 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Gewerbegebiet Bayernstral3e (Loosesweq) 30 880 0 0 0 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0
B MaRnahmen Georg-Bitter-Stral3e (div.) 3.260 0 1.520 0 0 0 0 1.520 0 0 0 0 0 0 0
B Gewerbegebiet Steindamm 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Gewerbegebiet Horn-Lehe West 1.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Verlagerung Grol3markt 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Ludwig-Erhard.StraRe (OkologiemaRnahmen) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Uni-Ost (Fernwarme) 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Arsterdamm-West (Straenbau 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21 & £
ci 1Bremen Marketing (Projekte) 5.100 5.100 0 0 0 0 0 5.100 0 0 0 0 0 0] 25
C Anlauffinanzierung Fachmessen 770 0 1.580 760 740 0 0 3.080 0 0 0 0 0 0 0
C Zwei Stadte / Ein Land 1.030 780 780 780 780 0 0 3.120 0 0 0 0 0 0] 30
Cc Musical-Projekt 590 2.800 2.260 2.260 870 870 870 9.930 870 870 870 870 3.480 0 0
C Programm Innenstadt und Nebenzentren 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Umbau Weserstadion (Barmittel) 1.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Kammerphilharmonie 610 610 610 0 0 0 0 1.220 0 0 0 0 0 0 0
C Musikfest 730 880 880 0 0 0 0 1.760 0 0 0 0 0 0 0
C Kultur- und Sportveranstaltungen 1.890 1.400 500 500 0 0 0 2.400 0 0 0 0 0 0 0
C Bremen Marketing Gesellschaft 0 1.225 0 0 0 0 0 1.225 0 0 0 0 0 0

C Aufstockung Sport-WAP 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o] 25
C Domshof Nordseite 170 332 0 0 0 0 0 332 0 0 0 0 0 0 0
C Umgestaltung Birgerweide 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Bahnhofsplatz Oslebshausen 0 0 0 0 2.840 0 2.840 0 0 0 0 0 0 0
C KITO 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Am Wall 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Haven Ho6vt / Schulschiffhaus 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Galopprennbahn (Trainingszentrale) 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Deutscher Evangelischer Kirchentag 0 0 0 0 3.750 3.750 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0
D AMST | 3.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D PHOENIX 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E Verkehrslandeplatz Luneort 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 100
E Umbau Féahrhaus fir Designlabor 0 409 0 0 0 0 0 409 0 0 0 0 0 0] 100
E BIS-Veranstaltungsfonds 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 100
G Impulsprogramm (Bremen) 3.467 1.200 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0
G Impulsprogramm (Bremerhaven) 310 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0] 100

Zwischensumme Haushaltsfinanzierungen | 64.638 24.072 13.885 8.268 7.200 7.860 1.120 62.405 1.045 1.035 1.030 1.100 4.210 413

nachrichtlich: potentielle Einsparmdglichkeit 2006 bis 2010 gemé&R Zwischenbericht (09. Juni 2004) 30.280 (zzgl. anteiliger Zins- und Tilgungseffekte) Seite 4



Bhv. in %

S
= % Projekt 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2005/10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011/14 | 2015 ff.
o =
T8 o
Zwischensumme gebundene Mittel 71.624] 59.165( 59.831| 53.987| 34.806| 37.240| 20.038 265.067 9.417 8.715 7.422 6.902 32.456 ) 42.440
davon Kapitaldienstfinanzierungen 6.986 | 35.093 | 45.946 | 45.719 | 27.606 | 29.380 | 18.918 202.662 8.372 7.680 6.392 5.802 28.246 | 42.027
davon Haushaltsfinanzierungen 64.638 | 24.072 | 13.885 8.268 7.200 7.860 1.120 62.405 1.045 1.035 1.030 1.100 4.210 413
MITTELRAHMEN 69.235] 59.055| 60.213| 53.644| 41.684| 42.757| 32.203]| 289.556] 28.000| 28.000| 28.000| 28.000] 112.000
Vorbelastungsquote 2)
a) insgesamt 103,5 100,2 99,4 100,6 83,5 87,1 62,2 91,5 33,6 31,1 26,5 24,7 29,0
b) Kapitaldienstfinanzierung 10,1 59,4 76,3 85,2 66,2 68,7 58,7 70,0 29,9 27,4 22,8 20,7 25,2
ungebundene Mittel 3) -2.389 -110 382 -343 6.878 5,517 12.165 24.489) 18.583| 19.285| 20.578| 21.098 79.544 ) -42.440
gebundene Mittel fur Bremerhaven (abs.) 6.502 | 10.461 | 12.246 8.741 7.975 6.484 6.214 52.122 1.944 1.461 381 0 3.786 0
gebundene Mittel fir Bremerhaven (in %) 9,1 17,7 20,5 16,2 22,9 17,4 31,0 19,7 20,6 16,8 51 0,0 11,7 0,0
1) A = Mittelstandsfonds; B = Integriertes Flachenprogramm; C = Innenstadt/Dienstleistungsfonds; D = Technologiefonds; E = Sonderprogramm Bhv.; G = Sonstiges;
2) Die fur den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsguoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstarkungsmittel) i.H.v. 140 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.
Seite 5

3) Negative Betréage: rechnerische Uberschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditatsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden.




R 8
= % Projekt 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2005/10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011/14 | 2015 ff. i
e1E £
weitere Ressortanmeldungen
A Messebeteiligungen 4) 358 358 716 716 716 2.863 0 0 0 0 0 0
B Vor- und Nachlaufkosten bei ErschlieRungen 4) 500 0 400 300 300 300 1.800 0 0 0 0 0 0
E 1 1 1 Ausbau Schaufenster Fischereihafen (Bhv.) 8.000 7.000 5.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0] 100
C 1 2 1 Kultur- und Sportveranstaltungen 1.030 1.030 1.535 1.535 1.535 6.665 0 0 0 0 0 0 0
E 1 2 1 BIS Veranstaltungsfonds 310 310 310 310 310 1.550 0 0 0 0 0 0] 100
B 1 3 1 Gewerbepark Hansalinie (Garantieverpflichtung) 12.931 3.599 3.589 3.513 3.437 27.069 3.360 3.289 3.394 5.745 15.788 0 0
C | 4 | Forderung Kammerphilharmonie 0 613 613 613 613 2.452 0 0 0 0 0 0 0
C | 5 | Musikfest 0 882 882 882 882 3.528 0 0 0 0 0 0 0
C ! 6 | Sanierung Elektroversorgung Birgerweide 1.500 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0
C ! 7 ! Musical-Projekt 0 0 1.391 1.391 1.391 4.173 0 0 0 0 0 0 0
C 1 8 I Investitionszuschisse fur Ansiedlungen (HB) 2.200 2.200 2.200 2.200 2.000 10.800 0 0 0 0 0 0 0
E 1 8 1 Investitionszuschisse fiir Ansiedlungen (Bhv.) 800 800 800 800 1.000 4.200 0 0 0 0 0 0] 100
C 1 91 Verkehrskonzepte Burgerweide/Weserstadion 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
C 1 101 Neubau World Trade Center 6.500 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0 0 0 0
B 1 11} Airport Stadt Stid/Ost 5.000 5.000 5.000 5.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
B | 12} BWK-Gelénde 5.000 5.000 5.000 5.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
B ! 13! IFP-Pilotprojekt 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0
B ! 14! Neustadt-Guterbahnhof 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
C 1151 Fachmessen (bis 2008 beschlossen) 0 0 0 767 767 1.534 0 0 0 0 0 0 0
C 1161 Sportpark Grambke 1.100 1.100 0 0 0 2.200 0 0 0 0 0 0 0
C 1171 Aufstockung Sport-WAP 275 275 275 275 275 1.375 0 0 0 0 0 0] 25
E 1 18: 3. Bauabschnitt t.i.m.e. port (Bhv.) 3.000 3.000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0] 100
C 1 191 Weserpromenade Osterdeich 2.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
C 120} 2 Stadte 1 Land (HB) (bis 2008 beschlossen) 0 0 0 700 700 1.400 0 0 0 0 0 0 0
E | 20} 2 Stadte 1 Land (Bhv.) (bis 2008 beschlossen) 0 0 0 200 200 400 0 0 0 0 0 0] 100
C 1211 Lankenauer Hoft 1.000 1.000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
C 1 221 Touristische Infrastruktur 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme Ressortanmeldungen 5) 500 57.004| 36.567 31.611 28.202 18.126 172.009 3.360 3.289 3.394 5.745 15.788 0
Ressortanmeldungen fir Bremerhaven (abs.) 12.179 11.179 6.179 1.379 1.579 32.494 0 0 0 0 0
Ressortanmeldungen fir Bremerhaven (in %) 21,4 30,6 19,5 4,9 8,7 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1) A = Mittelstandsfonds; B = Integriertes Flachenprogramm; C = Innenstadt/Dienstleistungsfonds; D = Technologiefonds; E = Sonderprogramm Bhv.; G = Sonstiges;

2) Negative Betrage: rechnerische Uberschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditatsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden.

4) Die Vorlagen sind am 30.09.2004 von den WFA nur teilweise beschlossen bzw. ausgesetzt worden.

5) Bedarfe fiir den Zeitraum 2011 bis 2014 wurden grundsatzlich nicht angemeldet, es sei denn, dass Folgekosten bereits beschlossener Projekte zwangslaufig entstehen. Seite 6



BRE- 8
i) [ =
1% Projekt 2004 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 2005110 | 2011 2012 2013 2014 | 2011724 | 2015ff. | <
<) = e
L o
Okologiefonds
MITTELRAHMEN 14.471 | 2.660 3680 10394 15721 13.945| 12990] 59.390] 7.000( 7.000( 7.000( 7.000] 28.000 0
nachr.: VERSTARKUNGSMITTEL 4.200 4.200 4.200 4.200| 16.800
ZUSAMMEN 11.200| 11.200| 11.200( 11.200] 44.800
hiervon gebunden durch:
a) Kapitaldienstfinanzierungen
F 04XX-L 5 Megawatt-Gondel Offshore Windanlagen 0 91 91 917 871 0 1.970 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme Kapitaldienstfinanzierungen 0 0 91 91 917 871 0 1.970 0 0 0 0 0 0
b) Haushaltsdirektfinanzierungen
F Altlasten Lloyd-Dock (Bhv.) 0 0 1.730 0 0 0 0 1.730 0 0 0 0 0 0] 100
F Touristisch bedeutsame Grunanlagen 3.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Umwelttechnologien 1.660 250 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 25
F Forderung von Energieprojekten / Sonstiges 271 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 25
F Altlasten Gewerbegebiete 5.191 1.383 200 3.000 0 0 0 4.583 0 0 0 0 0 0 25
F Kreislaufwirtschaft 3.009 253 1.000 1.000 0 0 0 2.253 0 0 0 0 0 0 25
F Energienutzung (REN) 500 750 750 750 750 750 750 4.500 0 0 0 0 0 0 25
Zwischensumme Haushaltsfinanzierungen 14.471 2.660 3.680 4.750 750 750 750 13.340 0 0 0 0 0 0
nachrichtlich: potentielle Einsparmdglichkeit 2006 bis 2010 gemé&R Zwischenbericht (09. Juni 2004) 8.000 (zzgl. anteiliger Zins- und Tilgungseffekte)
Zwischensumme gebundene Mittel 14.471 2.660 3771 4841 1.667 1.621 750 15.310 0 0 0 0 0 0
davon Kapitaldienstfinanzierungen 0 0 91 91 917 871 0 1.970 0 0 0 0 0 0
davon Haushaltsfinanzierungen 14.471 2.660 3.680 4.750 750 750 750 13.340 0 0 0 0 0 0
MITTELRAHMEN 4) 14471 2.660| 3.680( 10.394| 15721 13.945| 12990] 59.390] 7.000| 7.000( 7.000| 7.000] 28.000
Vorbelastungsquote 2)
a) insgesamt 100,0 100,0 102,5 46,6 10,6 11,6 5,8 25,8
b) Kapitaldienstfinanzierung
ungebundene Mittel 3) 0 0 -91 5.553 14.054 12.324 12.240 44.080 7.000 7.000 7.000 7.000 28.000 0
gebundene Mittel fir Bremerhaven (abs.) 2.657 665 2.218 1.188 188 188 188 4.632 0 0 0 0 0 0
gebundene Mittel fir Bremerhaven (in %) 18,4 25,0 58,8 24,5 11,2 11,6 25,0 30,3 - - - - - -

Seite 7




BRE- S
«C c
1% Projekt 2004 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 2005/10 | 2011 2012 2013 2014 | 2011724 | 2015ff. | <
S | = e
L o
weitere Ressortanmeldungen
F Beseitigung von Altablagerungen 0 711 1.887 3.417 2.485 8.500 0 0 0 0 0 0 25
F Grundwassersanierung 0 305 808 1.464 1.065 3.642 0 0 0 0 0 0 25
F Angewandte Umweltforschung/Infrastruktur 0 1.687 4.222 2.961 3.070 11.940 0 0 0 0 0 0 25
F Innovative Umwelttechnologien 0 1.757 4.761 3.769 3.907 14.193 0 0 0 0 0 0 25
F Kompensationsflachenpool 0 519 1.442 0 0 1.961 0 0 0 0 0 0 25
F Infrastruktur touristisch bedeuts. Grinanlagen 0 416 1.156 1.055 1.142 3.769 0 0 0 0 0 0 25
F Veranstaltungen im Griinen 0 250 695 529 572 2.046 0 0 0 0 0 0 25
Zwischensumme Ressortanmeldungen 0 5.644 14.971 13.195 12.240 46.050 0 0 0 0 0 0
Ressortanmeldungen fir Bremerhaven (abs.) 0 1.411 3.743 3.299 3.060 11.513 0 0 0 0 0 0
Ressortanmeldungen fir Bremerhaven (in %) - 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 - - -
1) F = Okologiefonds;
2) Die fur den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsquoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstarkungsmittel) i.H.v. bislang 0 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.
3) Negative Betrage: rechnerische Uberschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditatsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden. Seite 8




BRE- s
< [ =

215 Projekt 2004 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 200510 | 2011 2012 2013 | 2014 | 201124 | 20154 | <
L a @
Forschung und Entwicklung (Wissenschaft)

MITTELRAHMEN 18.381| 30.610| 20598| 26.115| 27.279| 28.298| 29.566] 162.466] 13.800| 13.800| 13.800| 13.800 55.200

nachr.: VERSTARKUNGSMITTEL 8.280 8.280 8.280 8.280 33.120

ZUSAMMEN 22.080| 22.080| 22.080| 22.080 88.320

hiervon gebunden durch:

a) Kapitaldienstfinanzierungen
| 9606-L Mietkaufraten SFG 478 478 478 478 460 427 427 2.747 427 427 427 427 1.706 2.639 0
| 9606-L Mietkaufraten Chemie 1.131 1.131 1.131 1.131 1.131 1.131 1.131 6.786 1.131 1.131 1.131 1.131 4.524 6.502 0
| 9606-L Mietkaufraten IW 3 544 544 544 544 505 428 428 2.990 428 428 428 428 1.710 2.644 0
| 0402-L MARUM ODP 901 901 901 900 900 901 900 5.402 900 900 900 897 3.597 8.067 0

Zwischensumme Kapitaldienstfinanzierungen 3.053 3.053 3.053 3.053 2.996 2.886 2.885 17.925 2.885 2.885 2.885 2.882 11.537 19.852

b) Haushaltsdirektfinanzierungen
H Umweltforschung 0 0 0 342 360 360 360 1.422 360 360 360 360 1.440 3.240 0
H Informationswissenschaften 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
H Materialwissenschaften 3.312 3.277 4.410 942 0 0 0 8.629 0 0 0 0 0 0 25
H Infrastrukturelle Voraussetzungen 5.000 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 25
H Multimedia (e-learning) 0 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 25
| Bauunterhalt SFG 82 82 72 72 90 124 124 563 124 124 124 124 494 865 0
| Bauunterhalt Chemie 169 169 169 169 169 169 169 1.014 169 169 169 169 676 1.014 0
| Bauunterhalt IW 3 107 107 107 107 146 223 223 910 223 223 223 223 890 1.558 0
| Bauunterhalt MARUM -301 978 212 0 0 0 0 1.190 0 0 0 0 0 0 0
| Kognitionsforschung 2.220 2.916 810 0 0 0 0 3.726 0 0 0 0 0 0 0
| TZI 1.200 1.958 329 0 0 0 0 2.287 0 0 0 0 0 0 0
| Alfred-Wegener-Institut 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 100
| Ingenieurwissenschaftliches FVG 0 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0
J Evaluierung von FuE-Projekten 70 70 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 25

Zwischensummme Haushaltsfinanzierungen| 15.328 27.557 6.108 1.631 765 875 875 37.810 875 875 875 875 3.500 6.676

nachrichtlich: potentielle Einsparmdglichkeit 2006 bis 2010 geméaR Zwischenbericht (09. Juni 2004) 0 Seite 9



B E- =
€T [ =
215 Projekt 2004 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 200510 | 2011 2012 2013 2014 | 2011/14 | 2015¢. | <
Lla @
Zwischensumme gebundene Mittel 18.381] 30.610 9.161 4.684 3.760 3.761 3.760 55.735 3.760 3.760 3.760 3.757 15.037 26.528
davon Kapitaldienstfinanzierungen 3.053 3.053 3.053 3.053 2.996 2.886 2.885 17.925 2.885 2.885 2.885 2.882 11.537 19.852
davon Haushaltsfinanzierungen 15.328 | 27.557 6.108 1.631 765 875 875 37.810 875 875 875 875 3.500 6.676
MITTELRAHMEN 18.381] 30.610| 20598 26.115( 27.279| 28.298( 29.566] 162.466] 13.800( 13.800( 13.800( 13.800 55.200
Vorbelastungsquote 2)
a) insgesamt 100,0 100,0 44,5 17,9 13,8 13,3 12,7 34,3 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2
b) Kapitaldienstfinanzierung 16,6 10,0 14,8 11,7 11,0 10,2 9,8 11,0 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9
ungebundene Mittel 3) 0 0| 11.437| 21.432| 23.519| 24538 25.806 106.731] 10.040( 10.040| 10.040| 10.044 40.164 -26.528
gebundene Mittel fir Bremerhaven (abs.) 4.140 5.212 1.103 236 0 0 0 6.550 0 0 0 0 0 0
gebundene Mittel fir Bremerhaven (in %) 22,5 17,0 12,0 5,0 0,0 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
weitere Ressortanmeldungen
H} 1} Aufbau innovativer Kernkompetenzen Materialwirtschaft 624 342 1.499 3.173 2.953 8.591 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 0 0
I 1 2} Georg von Neumayer Station (AWI) (Bhv.) 2.700 0 0 0 0 2.700 0 0 0 0 0 0] 100
I T 31 Ingenieurwiss. FVG 2.000 4.000 965 0 0 6.965 2.875 2.875 2.875 2.875 11.500 0 0
H 1 4 1 Einrichtung Studiengange (Bhv.) 700 1.200 1.700 1.200 1.200 6.000 1.172 1.172 1.172 1.172 4.688 0] 100
H 1 4 1 Regionale Aktivitaten (Bhv.) 800 800 800 800 800 4.000 781 781 781 781 3.125 0] 100
H i 4 1 Telelearning (Bhv.) 560 560 560 560 560 2.800 547 547 547 547 2.188 0] 100
I 1+ 51 Zentralgebaude Infowiss. 2.000 3.300 1.000 0 0 6.300 0 0 0 0 0 0 0
H i 6 1 Umweltforschung 2.740 2.500 2.800 4.000 5.700 17.740 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000 0] 25
H i 7 | Multimedia (e-learning) 2.000 2.500 3.000 2.500 2.500 12.500 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 0] 25
I 1 8 1 Neubau Gesundheitswissenschaften/Logistik 500 2.000 3.500 1.000 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0
H ! 9 ! Informationswissenschaften 3.000 2.500 3.000 4.000 5.000 17.500 4.750 4.750 4.750 4.750 19.000 0] 25
H 110! Gesundheitswissenschaften 3.000 3.000 3.900 5.000 5.800 20.700 4.250 4.250 4.250 4.250 17.000 0] 25
H 1111 Sicherung der Wettbewerbsféahigkeit 5.150 5.000 5.000 5.000 5.000 25.150 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 0] 25
| 1121 HS Bremen und HfK Bau 1.040 2.040 1.780 1.280 510 6.650 0 0 0 0 0 0 0
| 1131 Zentrum Biowissenschaften 0 0 1.000 3.500 2.000 6.500 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme Ressortanmeldungen 26.814 29.742 30.504 32.013 32.023 151.096 28.875 28.875 28.875 28.875 115.501 0
Ressortanmeldungen fir Bremerhaven (abs.) 8.733 6.435 7.485 7.685 8.560 38.898 7.625 7.625 7.625 7.625 30.501 0
Ressortanmeldungen fir Bremerhaven (in %) 32,6 21,6 24,5 24,0 26,7 25,7 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4
1) H = Schwerpunkte FUE; | = Baumaflinahmen FuE; J = Sonstiges FUuE;
2) Die fur den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsguoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstarkungsmittel) i.H.v. 55,2 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.
3) Negative Betrage: rechnerische Uberschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditatsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden. Seite 10




‘Referat 20/

RE: =
€T [ =
215 Projekt 2004 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 200510 | 2011 2012 2013 2014 | 2011/14 | 2015¢. | <
L a @
Forschung und Entwicklung (Wirtschaft)
MITTELRAHMEN 11.796| 15.045| 15.097| 10.135| 13.424| 13.424| 16.463 83.588 7.700 7.700 7.700 7.700 30.800 0
nachr.: VERSTARKUNGSMITTEL 4.620 4.620 4.620 4.620 18.480
ZUSAMMEN 12.320| 12.320| 12.320| 12.320 49.280
hiervon gebunden durch:
a) Kapitaldienstfinanzierungen
K 0202-L Technologiepark Infrastruktur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K 0209-L Technologiepark, Blocklandpolder 50 1.280 0 0 0 0 0 1.280 0 0 0 0 0 0 0
K 0304-L Erschliefung Stidost 0] 11013 0 0 0 0 0 11.013 0 0 0 0 0 0 0
K 0405-L TP Verlagerung Camping 0 0 0 8.838 0 0 0 8.838 0 0 0 0 0 0 0
L 0301-L Planungskosten Visionarum 0 1.128 0 0 0 0 0 1.128 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme Kapitaldienstfinanzierungen 50 13.421 0 8.838 0 0 0 22.259 0 0 0 0 0 0
b) Haushaltsdirektfinanzierungen
K Technologiepark (Uni Sid / 3. BA, Barmittel) 3.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Technologiepark (Blocklandpolder) 0 50 50 50 50 50 50 300 50 50 50 50 200 0 0
K Technologiepark (Marketing) 0 230 90 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0
K Technologiepark (div. Straenbauten) 2.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Technologiepark (Uni Siid / Vorbereitung 2. BA) 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Technologiepark (Uni Sid / 2. BA) 1.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Technologiepark (Fernwéarme) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Technologiepark (Stadtentwicklungsauftrag) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Technologiepark West (Planung) 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Technologiepark West / Griines Foyer (Planung) 1.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Aufbau Kreislaufwirtschaft (ANO) 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Telematikplattform 1.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
L Landesbreitbandnetz 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
L T.I.M.E. (Mobile Research Center) 0 0 300 1.030 0 0 0 1.330 0 0 0 0 0 0 0
L BEOS 4.643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Medienzentrum Stephaniviertel 0 0 12.870 0 0 0 0 12.870 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensummme Haushaltsfinanzierungen| 15.821 280 13.310 1.080 50 50 50 14.820 50 50 50 50 200 0
nachrichtlich: potentielle Einsparmdglichkeit 2006 bis 2010 gemaf Zwischenbericht (09. Juni 2004) 7.700 (zzgl. anteiliger Zins- und Tilgungseffekte) Seite 11




R E: s
€T [ =
215 Projekt 2004 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 200510 | 2011 2012 2013 | 2014 | 201124 | 20154 | <
La @
Zwischensumme gebundene Mittel 15.871| 13.701( 13.310 9.918 50 50 50 37.079 50 50 50 50 200
davon Kapitaldienstfinanzierungen 50 13.421 0 8.838 0 0 0 22.259 0 0 0 0 0 0
davon Haushaltsfinanzierungen 15.821 280 13.310 1.080 50 50 50 14.820 50 50 50 50 200 0
MITTELRAHMEN 11.796] 15.045( 15.097( 10.135( 13.424( 13.424( 16.463 83.588 7.700 7.700 7.700 7.700 30.800
Vorbelastungsquote 2)
a) insgesamt 134,5 911 88,2 97,9 0,4 0,4 0,3 44,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
b) Kapitaldienstfinanzierung 0,4 89,2 0,0 87,2 0,0 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ungebundene Mittel 3) -4.075 1.344 1.787 217 13.374 13.374 16.413 46.509 7.650 7.650 7.650 7.650 30.600 0
gebundene Mittel fir Bremerhaven (abs.) 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gebundene Mittel fir Bremerhaven (in %) 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
weitere Ressortanmeldungen
L+ 1 1 InnoVision 2010 23.000 23.000 23.000 23.000 22.200 114.200 8.450 8.450 8.450 8.450 33.800 0 25
K1 2 i Technologiepark 8.900 3.600 9.800 10.000 5.800 38.100 2.975 2.975 2.975 2.975 11.900 0 0
L } 3 | Science Park an der IUB 1.500 2.000 1.500 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme Ressortanmeldungen 33.400 28.600 34.300 33.000 28.000 157.300 11.425 11.425 11.425 11.425 45.700 0
Ressortanmeldungen fir Bremerhaven (abs.) 5.750 5.750 5.750 5.750 5.550 28.550 2.113 2.113 2.113 2.113 8.450 0
Ressortanmeldungen fir Bremerhaven (in %) 17,2 20,1 16,8 17,4 19,8 18,2 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
1) K = Technologiepark; L = Verbundgrof3projekte;
2) Die fur den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsguoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstarkungsmittel) i.H.v. 30,8 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.
Seite 12

3) Negative Betrage: rechnerische Uberschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditatsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden.




Sox
CER- Projekt 2004 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 200510 | 2011 2012 2013 | 2014 | 201124 | 20151
e1E
Schwerpunktprojekte Bremen
MITTELRAHMEN 31.786] 51.366| 53.273| 50.030| 48.461| 45.604| 38.393 287.127] 25.000| 25.000| 25.000| 25.000 100.000 0
nachr.: VERSTARKUNGSMITTEL 15.000( 15.000| 15.000( 15.000 60.000
ZUSAMMEN 40.000| 40.000| 40.000| 40.000 160.000
hiervon gebunden durch:
a) Kapitaldienstfinanzierungen
N 0210-L Ankauf Flachen BWK 0 0| 14.261 2.375 0 0 0 16.636 0 0 0 0 0 0
N 9921-L IUB (Ressort Bildung/Wissenschaft) 11.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e} 9605-L Space Park 0] 21.400| 15467 14.931| 14.224| 12.261 0 78.283 0 0 0 0 0 0
e} 0101-L Airport-Stadt 5.840 4.494 4.899 4.674 3.938 3.116 0 21.121 0 0 0 0 0 0
(e} 0208-L Stadthallenkapazitat 0 0| 10.778| 10.310 9.843 9.375 7.822 48.128 0 0 0 0 0 0
(e} 0302-L Foyer Stadthalle 0 6.720 0 0 0 0 0 6.720 0 0 0 0 0 0
e} 0012-L Berliner Freiheit 0 0 3.388 0 0 0 0 3.388 0 0 0 0 0 0
(e} 0214-L SV Uberseestadt 4.000] 10.000 0| 14.000| 20.456| 17.352| 30.571 92.379 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme Kapitaldienstfinanzierungen| 21.549] 42.614| 48.793| 46.290| 48.461| 42.104 38.393 266.655 0 0 0 0 0 0
b) Haushaltsdirektfinanzierungen
N Breite StralRe 0 1.700 1.150 0 0 0 0 2.850 0 0 0 0 0 0
N Programm Mittelzentrum Vegesack 8.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Programm Mittelzentrum Vegesack (div. Maf3n.) 300 320 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0
N Stellflachen UthoffstralRe (Vegesack) 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Ankauf 'Auf dem Kriimpel' (Vegesack) 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N City-Marketing (Vegesack) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Ankauf Kaufhaus Kramer 0 0 0 0 0 3.500 0 3.500 0 0 0 0 0 0
o Space Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(@) Foyergebaude Stadthalle (Barmittel) 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
(0] Erwerb Giterbahnhofsflache 0 0 0 3.500 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0
(e} Airport Stadt Stid Ost (Planung) 0 1.580 2.050 0 0 0 0 3.630 0 0 0 0 0 0
e} Airport Stadt (Anbindung B 75) 2.560 0 1.960 0 0 0 0 1.960 0 0 0 0 0 0
(@) Airport Stadt (Neuordnung Ochtum) 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(@) Uberseestadt (1. BA StraRenentwasserung) 0 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0
(@) Uberseestadt (Larmschutz Walle) 1.100 2.380 0 0 0 0 0 2.380 0 0 0 0 0 0
(@) Uberseestadt (Marketing) 0 180 280 240 0 0 0 700 0 0
Zwischensumme Haushaltsfinanzierungen 13.530 9.660 5.440 3.740 0 3.500 0 22.340 0 0 0 0 0 0
nachrichtlich: potentielle Einsparmdglichkeit 2006 bis 2010 gemaf Zwischenbericht (09. Juni 2004) 17.800 (zzgl. anteiliger Zins- und Tilgungseffekte) Seite 13




St
12 Projekt 2004 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 200510 | 2011 2012 2013 2014 | 2011/14 | 2015 ff.
elE
Zwischensumme gebundene Mittel 35.079] 52.274| 54.233| 50.030| 48.461| 45.604| 38.393| 288.995
davon Kapitaldienstfinanzierungen 21549 | 42.614 | 48.793 | 46.290 | 48.461 | 42.104 38.393 266.655 0 0 0 0 (0] 0
davon Haushaltsfinanzierungen 13.530 9.660 5.440 3.740 0 3.500 0 22.340 0 0 0 0 0 0
MITTELRAHMEN 31.786] 51.366| 53.273| 50.030| 48.461| 45.604| 38.393| 287.127| 25.000| 25.000| 25.000| 25.000] 100.000
Vorbelastungsquote 2)
a) insgesamt 110,4 101,8 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Kapitaldienstfinanzierung 67,8 83,0 91,6 92,5 100,0 92,3 100,0 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ungebundene Mittel 3) -3.293 -908 - 960 0 0 0 0 -1.868 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000 0
weitere Ressortanmeldungen
O 1 1 i Visionarum 16.000 15.300 2.500 0 0 33.800 0 0 0 0 0 0
O | 2 ! Uberseestadt (Anhandgabe etc.) 6.000 4.000 1.000 1.000 1.000 13.000 2.250 2.250 2.250 2.250 9.000 0
O ! 3 ! Uberseestadt (Kajen Europahafen) 0 10.000 10.000 10.000 5.000 35.000 16.250 16.250 16.250 16.250 65.000 0
Zwischensumme Ressortanmeldungen 22.000 29.300 13.500 11.000 6.000 81.800 18.500 18.500 18.500 18.500 74.000 0
1) N = Schwerpunkte Bremen-Nord; O = Schwerpunkte Bremen-Stadt;
2) Die fur den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsquoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstarkungsmittel) i.H.v. 100 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.
3) Negative Betrage: rechnerische Uberschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditatsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden. Seite 14



S1s
g1z Projekt 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 2009 2010 | 2005/10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011/14 | 2015ff.
o =
[TS o
Schwerpunktprojekte Bremerhaven
MITTELRAHMEN 67.469 | 30.083 14583 15.256| 32.960| 40.769| 29.426| 163.077| 16.000| 16.000| 16.000| 16.000 64.000 0
nachr.: VERSTARKUNGSMITTEL 9.600 9.600 9.600 9.600 38.400
ZUSAMMEN 25.600| 25.600| 25.600| 25.600] 102.400
hiervon gebunden durch:
a) Kapitaldienstfinanzierungen
M 9906-L Glob. MA CSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 9906-L Glob. MA Fischereihafenschleuse 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 9703-L Fischereihafenschleuse (Bhv.) 0 0 8.530 8.265 8.000 7.735 7.470 40.000 7.205 6.940 6.675 6.409 27.229 28.074
M 9705-L Alter Hafen / Neuer Hafen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 0403-L CT IV (Bhv.) 0 0 0 0 16.800 16.800 16.800 50.400 16.800 16.800 16.800 16.800 67.200 380.400
M 04XX-L Deut. Auswandererhaus (Bhv.) 0 0 0 0 5.489 13.552 3.210 22.251 0 0 0 0 0 0
M 0205-L Luneort (Bhv.) 0 2.758 2.808 2.787 2.660 2.634 1.956 15.603 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme Kapitaldienstfinanzierungen 219 2.758 11.338 11.052 32.949 40.721 29.436 128.254 24.005 23.740 23.475 23.209 94.429 408.474
b) Haushaltsdirektfinanzierungen
M Alter Hafen / Neuer Hafen (Barmittel) 57.540 22.720 1.080 0 0 0 0 23.800 0 0 0 0 0 0
M Kofinanzierung URBAN-Projekte 3.610 250 250 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0
M ErschlieBung Carl-Schurz-Geléande 13.700 2.950 0 0 0 0 0 2.950 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme Haushaltsfinanzierungen| 74.850 25.920 1.330 0 0 0 0 27.250 0 0 0 0 0 0
nachrichtlich: potentielle Einsparmdglichkeit 2006 bis 2010 gemé&R Zwischenbericht (09. Juni 2004) 2.400 (zzgl. anteiliger Zins- und Tilgungseffekte)
Zwischensumme gebundene Mittel 75.069 28.678 12.668 11.052 32.949 40.721 29.436 155.504 24.005 23.740 23.475 23.209 94.429 408.474
davon Kapitaldienstfinanzierungen 219 2.758 11.338 11.052 32.949 40.721 29.436 128.254 24.005 23.740 23.475 23.209 94.429 408.474
davon Haushaltsfinanzierungen 74.850 25.920 1.330 0 0 0 0 27.250 0 0 0 0 0 0
MITTELRAHMEN 67.469| 30.083| 14.583| 15.256| 32.960| 40.769| 29.426] 163.077] 16.000| 16.000| 16.000| 16.000 64.000
Vorbelastungsquote 2)
a) insgesamt 111,3 95,3 86,9 72,4 100,0 99,9 100,0 95,4 150,0 148,4 146,7 145,1 147,5
b) Kapitaldienstfinanzierung 0,3 9,2 77,7 72,4 100,0 99,9 100,0 78,6 150,0 148,4 146,7 145,1 147,5
ungebundene Mittel 3) -7.600 1.405 1.915 4.204 11 48 -10 7.573 - 8.005 -7.740 -7.475 -7.209 -30.429] -408.474

Seite 15



Fonds 1)
Prioritat

Projekt 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2005/10 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011/14 | 2015 ff.
weitere Ressortanmeldungen

M1 1 1 Innenstadtplafonds Bremerhaven 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 2 1 2. BA Biotechnologiezentrum Nord 5.000 3.000 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0
M 3 i1 Gesundheitszentrum Bremerhaven 13.500 11.500 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0
M| 4 | Fortsetzung Modernisierung Fischereihafen 6.000 4.500 4.500 3.000 0 18.000 0 0 0 0 0 0
M 5 1 ErschlieBung Luneort 30.000| 10.000( 10.000| 10.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0
M ! 6 ! Ausstellungskonzeption Schifffahrtsmuseum 1.131 506 501 0 0 2.228 0 0 0 0 0 0
M 1 6 I Planung Servicegebaude Schifffahrtsmuseum 287 0 0 0 0 287 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme Ressortanmeldungen 55.918 29.506 15.091 13.000 0 113.515 0 0 0 0 0 0
1) M = Schwerpunkte Bremerhaven;
2) Die fur den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsguoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstarkungsmittel) i.H.v. 64 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.
3) Negative Betréage: rechnerische Uberschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditatsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden.
4) Finanzierung zu Lasten der anderen angemeldeten Projekte Seite 16




S
G
215 Projekt 2004 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 2005/10 | 2011 2012 2013 2014 | 2011/14 | 2015 f.
[TS o
Kulturhauptstadt und Stadtteilzentren
MITTELRAHMEN 35.128| 35.181| 23521 17586 23.104| 134520 0 0 0 0 0 0
nachr.: VERSTARKUNGSMITTEL 0 0 0 0 0
ZUSAMMEN 0 0 0 0 0
hiervon gebunden durch:
a) Kapitaldiensfinanzierungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Haushaltsdirektfinanzierungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme gebundene Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
davon Kapitaldienstfinanzierungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
davon Haushaltsfinanzierungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MITTELRAHMEN 35.128| 35.181| 23.521| 17.586| 23.104| 134.520 0 0 0 0 0 0
Vorbelastungsquote 2)
a) insgesamt
b) Kapitaldienstfinanzierung
ungebundene Mittel 3) 35.128 35.181 23.521 17.586 23.104 134.520 0 0 0 0 0 0
weitere Ressortanmeldungen
S Innenstadt und Stadtteilzentren 33.270 15.650 10.500 8.150 6.950 74.520 3.278 3.278 3.278 3.278 13.110 0
S "Kulturhauptstadt" (Projektbereich) 5.000 5.000 5.000 10.000 15.000 40.000 0 0 0 0 0 0
S "Kulturhauptstadt" (Infrastrukturvorhaben) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 0 0 0 0 0 0
S Turnfest 0 0 1.000 2.000 2.000 5.000 1.100 0 0 0 1.100 0
Zwischensumme Ressortanmeldungen 42.270 24.650 20.500 24.150 27.950 139.520 4.378 3.278 3.278 3.278 14.210 0
1) S = Sonstige Schwerpunkte;
2) Die fur den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsquoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstarkungsmittel) i.H.v. 0 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.
3) Negative Betrage: rechnerische Uberschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditatsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden. Seite 17



o R
= % Projekt 2004 | 2005 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2005/10 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011/14 ]| 2015 ff. E
21 & £
Verkehrsprojekte
MITTELRAHMEN 50.043] 45.642| 37.435| 35.163| 32.701| 33.439| 54.301 238.681] 25.000| 25.000| 25.000| 25.000 100.000 0
nachr.: VERSTARKUNGSMITTEL 15.000( 15.000| 15.000( 15.000 60.000
ZUSAMMEN 40.000| 40.000| 40.000| 40.000 160.000
hiervon gebunden durch:
a) Kapitaldienstfinanzierungen
P 0015-L Bau der A 281 329 621 993 1.170 1.218 1.276 7.221 12.499| 16.023| 16.630 0 0 32.653 0
P 9906-L Globale Minderausgabe A 281 183 3.619 0 0 0 0 0 3.619 0 0 0 0 0 0
P 9906-L Globale Minderausgabe Hemelinger Tunn 1.011 20.005 0 0 0 0 0 20.005 0 0 0 0 0 0
P 9906-L Globale Minderausgabe Hafenrandstrale 178 3.517 0 0 0 0 0 3.517 0 0 0 0 0 0
P 0006-L Hemelinger Tunnel 12.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 0404-L Uberseestadt-Anbindung 0 10.440| 10.990| 11.357 8.207 5.068 2.744 48.806 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme Kapitaldienstfinanzierungen| 14.675 38.202 11.983 12.527 9.425 6.344 9.965 88.446 16.023 16.630 0 0 32.653 0
b) Haushaltsdirektfinanzierungen
P A 281 14.488| 10.760 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 45.760 2.000 2.000 0 0 4.000 0
P Sechsstreifiger Ausbau A 27 1.033 700 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0
P Hemelinger Tunnel 9.985 -9.013 0 0 0 0 0 -9.013 0 0 0 0 0 0
P Hafenrandstrale 5.162 -3.517 0 0 0 0 0 -3.517 0 0 0 0 0 0
P Ausbau Georg-Bitter-Strale 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Uberseestadt-Anbindung 0 -440 0 0 0 0 0 - 440 0 0 0 0 0 0
P Zubringer Ritterhuder HeerstraRe 3.000 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
P Umgestaltung Weserpromenade 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Sanierung Straf3en und Briicken 0 4.950 0 0 0 0 0 4.950 0 0 0 0 0 0
P Planungskosten Linie 1 und 10 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
P Tiefer / Altenwall 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
P Cherbourger Stralle 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0] 100
Zwischensumme Haushaltsfinanzierungen| 35.368 7.440 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 42.440 2.000 2.000 0 0 4.000 0
nachrichtlich: potentielle Einsparmdglichkeit 2006 bis 2010 gemé&R Zwischenbericht (09. Juni 2004) 0 Seite 18




So= 53
= % Projekt 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2005/10 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011/14 | 2015 ff. f
21 & £
Zwischensumme gebundene Mittel 50.043|] 45.642| 18.983| 19.527| 16.425| 13.344| 16.965 130.886] 18.023| 18.630 0 36.653
davon Kapitaldienstfinanzierungen 14.675 | 38.202 | 11.983 | 12.527 9.425 6.344 9.965 88.446 | 16.023 | 16.630 0 0 32.653 0
davon Haushaltsfinanzierungen 35.368 7.440 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 42.440 2.000 2.000 0 0 4.000 0
MITTELRAHMEN 50.043| 45.642| 37.435| 35.163| 32.701| 33.439| 54.301| 238.681] 25.000| 25.000| 25.000| 25.000] 100.000
Vorbelastungsquote 2)
a) insgesamt 100,0 100,0 50,7 55,5 50,2 39,9 31,2 54,8 72,1 74,5 0,0 0,0 36,7
b) Kapitaldienstfinanzierung 29,3 83,7 | 32,0 35,6 28,8 19,0 18,4 37,1 64,1 66,5 0,0 0,0 32,7
ungebundene Mittel 3) 0 0| 18.452| 15636 16.276| 20.095| 37.336 107.795 6.977 6.370| 25.000( 25.000 63.347 0
gebundene Mittel fir Bremerhaven (abs.) 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
gebundene Mittel fir Bremerhaven (in %) 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
weitere Ressortanmeldungen
P BundesfernstraBen 500 1.000 500 600 1.900 4.500 300 0 0 0 300 0
P Bremer Osten 500 1.400 700 800 1.350 4.750 1.000 1.000 500 0 2.500 0
P Innenstadt / Uberseestadt 2.552 1.536 1.000 1.500 2.912 9.500 1.500 1.000 2.000 2.000 6.500 0
P Technologiepark 0 0 0 0 600 600 700 700 0 0 1.400 0
P Anbindung Wirtschaftsstandorte 5.100 3.500 4.500 4.200 4.000 21.300 4,510 3.500 5.855 7.782 21.647 0
P Wirtschaftsrelevante OPNV-MaRnahmen 3.500 6.000 3.000 2.800 3.500 18.800 2.500 1.500 1.500 500 6.000 0
P Cherbourger Stral3e (Bhv.) 6.300 2.200 6.576 10.195| 23.074 48.345 800 500 8.982| 14.718 25.000 0] 100
Zwischensumme Ressortanmeldungen 18.452 15.636 16.276 20.095 37.336 107.795 11.310 8.200 18.837 25.000 63.347 0
Ressortanmeldungen fir Bremerhaven (abs.) 6.300 2.200 6.576 10.195 23.074 48.345 800 500 8.982 14.718 25.000 0
Ressortanmeldungen fir Bremerhaven (in %) 34,1 14,1 40,4 50,7 61,8 44,8 7,1 39,5
1) P = Verkehrsprojekte;
2) Die fur den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsquoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstarkungsmittel) i.H.v. 100 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.
3) Negative Betrage: rechnerische Uberschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditatsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden. Seite 19




GRE: 8
8 % Projekt 2004 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 2005/10 2011 2012 2013 2014 | 2011/14 | 2015ff. | =
1 2
Sonstiges / Marketing
MITTELRAHMEN 4.149 2.615 5.916 6.452 7.118 7.038 6.412 35.551 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 0
nachr.: VERSTARKUNGSMITTEL 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000
ZUSAMMEN 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000
hiervon gebunden durch:
b) Haushaltsdirektfinanzierungen
Q Bremen Marketing Gesellschaft 1.227 0 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 6.125 0 0 0 0 0 0
Q Tourismusgesellschaft Bhv. 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 100
Q Personalausgaben 2.615 2.615 2.669 2.717 2.767 2.819 2.869 16.455 0 0 0 0 0 0] 25
Zwischensumme Haushaltsfinanzierungen 4.149 2.615 3.894 3.942 3.992 4.044 4.094 22.580 0 0 0 0 0 0
nachrichtlich: potentielle Einsparmdglichkeit 2006 bis 2010 geméaR Zwischenbericht (09. Juni 2004) 5.688 (zzgl. anteiliger Zins- und Tilgungseffekte)
Zwischensumme gebundene Mittel 4.149 2.615 3.894 3.942 3.992| 4.044| 4.094 22.580 0 0 0 0 0 0
davon Kapitaldienstfinanzierungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
davon Haushaltsfinanzierungen 4.149 2.615 3.894 3.942 3.992 4.044 4.094 22.580 0 0 0 0 0 0
MITTELRAHMEN 4.149 2.615 5.916 6.452 7.118 7.038 6.412 35.551 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000
Vorbelastungsquote 2)
a) insgesamt 100,0 100,0 65,8 61,1 56,1 57,5 63,8 63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Kapitaldienstfinanzierung
ungebundene Mittel 3) 0 0 2.022 2,511 3.126 2.995 2.318 12.971 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 0
gebundene Mittel fir Bremerhaven (abs.) 961 654 667 679 692 705 717 4.114 0 0 0 0 0 0
gebundene Mittel fir Bremerhaven (in %) 23,2 25,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 18,2
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8 % Projekt 2004 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | 2005/10 2011 2012 2013 2014 | 2011/14 | 2015 ff. £
giE z
weitere Ressortanmeldungen
Q! 1 ! Bremen Marketing Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q! 1 ! Tourismusgesellschaft Bhv. 310 310 310 310 310 1.550 0 0 0§ 100
Q Bremen Marketing (Projekte) 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 25.500 0 0 0f] 25
Zwischensumme Ressortanmeldungen 5.410 5.410 5.410 5.410 5.410 27.050 0 0 0
Ressortanmeldungen fir Bremerhaven (abs.) 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 7.925 0 0 0
Ressortanmeldungen fir Bremerhaven (in %) 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3
1) Q = Sonstiges / Marketing
2) Die fur den Fonds ausgewiesenen Vorbelastungsguoten beziehen sich auf den verteilten Mittelrahmen (ohne Verstarkungsmittel) i.H.v. 10 Mio Euro im Zeitraum 2011 bis 2014.
Seite 21

3) Negative Betrage: rechnerische Uberschreitung, die im weiteren Haushaltsvollzug durch Liquiditatsverschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) ausgeglichen werden.
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Tabelle 3:
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WAP- Oko- [Forschg.| Schwer- |Verkehrs{Sonstig./ Ins- dar.

Gegenstand der Nachweisung Aufstok-| logie- und punkt- pro- Marke- ge- Bremer-
kung 1)| fonds |Entwickl.| projekte| jekte ting samt haven
I 2004 Mittelrahmen 69.235 14.471 30.177 99.255 50.043 4,149 | 267.330 | 66.833
Gebundene Mittel 71.624 14.471 34.252 | 110.148 50.043 4.149 | 284.687 | 89.783

- Kapitaldienstfinanzierungen 6.986 0 3.103 21.768 14.675 0 46.532

- Haushaltsfinanzierungen 64.638 14.471 31.149 88.380 35.368 4.149 | 238.155
Vorbelastungsquoten (in %) 103,5 100,0 113,5 111,0 100,0 100,0 106,5 134,3

- Kapitaldienstfinanzierungen 10,1 0,0 10,3 21,9 29,3 0,0 17,4
Ungebundene Mittel 2) -2.389 0 -4.075| -10.893 0 0| -17.357 |-22.951
mogl. Zwischenfinanz. 3) 24.094 . 18.155 0 10.010 2.885 55.144 0
I 2005 Mittelrahmen 59.055 2.660 45.655 81.449 45.642 2.615| 237.076 | 59.269
Gebundene Mittel 59.165 2.660 44,311 80.952 45.642 2.615| 235.344 | 46.491

- Kapitaldienstfinanzierungen 35.093 0 16.474 45.372 38.202 0] 135.141

- Haushaltsfinanzierungen 24.072 2.660 27.837 35.580 7.440 2.615| 100.203
Vorbelastungsquoten (in %) 100,2 100,0 97,1 99,4 100,0 100,0 99,3 78,4

- Kapitaldienstfinanzierungen 59,4 0,0 36,1 55,7 83,7 0,0 57,0
Ungebundene Mittel 2) -110 0 1.344 497 0 0 1.730 | 12.778
mogl. Zwischenfinanz. 3) 15.796 . 9.704 5.617 11.283 1.128 43.529 0
I 2006 Mittelrahmen 60.213 3.680 35.695 | 102.984 37.435 5.916 | 245.923 | 61.481
Gebundene Mittel 59.831 3.771 22.471 66.901 18.983 3.894 | 175.851 | 28.812

- Kapitaldienstfinanzierungen 45.946 91 3.053 60.131 11.983 0] 121.204

- Haushaltsfinanzierungen 13.885 3.680 19.418 6.770 7.000 3.894 54.647
Vorbelastungsquoten (in %) 99,4 102,5 63,0 65,0 50,7 65,8 71,5 46,9

- Kapitaldienstfinanzierungen 76,3 2,5 8,6 58,4 32,0 0,0 49,3
Ungebundene Mittel 2) 382 -91 13.224 36.083 18.452 2.022 70.072 | 32.669
mogl. Zwischenfinanz. 3) 12.798 . 7.861 14.992 9.141 914 45.706 0
Ressortanmeldungen 57.007 0 60.214 | 120.188 18.452 4.149 | 260.010 | 77.286
2007 Mittelrahmen 53.644 10.394 36.250 | 100.467 35.163 6.452 | 242.371 | 60.593
Gebundene Mittel 53.987 4.841 14.602 61.082 19.527 3.942 | 157.980 | 21.806

- Kapitaldienstfinanzierungen 45.719 91 11.891 57.342 12.527 0] 127.570

- Haushaltsfinanzierungen 8.268 4.750 2711 3.740 7.000 3.942 30.411
Vorbelastungsquoten (in %) 100,6 46,6 40,3 60,8 55,5 61,1 65,2 36,0

- Kapitaldienstfinanzierungen 85,2 0,9 32,8 57,1 35,6 0,0 52,6
Ungebundene Mittel 2) -343 5.553 21.648 39.385 15.636 2.510 84.390 | 38.787
mogl. Zwischenfinanz. 3) 13.437 . 8.254 15.741 9.598 960 47.991 0
Ressortanmeldungen 36.567 5.644 58.342 83.456 15.636 4.149 | 203.794 | 49.100
2008 Mittelrahmen 41.684 15.721 40.703 | 104.942 32.701 7.118 | 242.869 | 60.717
Gebundene Mittel 34.806 1.667 3.811 81.410 16.425 3.992 | 142.110| 41.803

- Kapitaldienstfinanzierungen 27.606 917 2.996 81.410 9.425 0| 122.354

- Haushaltsfinanzierungen 7.200 750 815 0 7.000 3.992 19.757
Vorbelastungsquoten (in %) 83,5 10,6 9,4 77,6 50,2 56,1 58,5 68,8

- Kapitaldienstfinanzierungen 66,2 5,8 7.4 77,6 28,8 0,0 50,4
Ungebundene Mittel 2) 6.878 14.054 36.892 23.532 16.276 3.126 | 100.759 | 18.914
mogl. Zwischenfinanz. 3) 14.109 . 8.667 16.528 10.078 1.008 50.391 0
Ressortanmeldungen 31.611 14.971 64.804 49.091 16.276 4.149 | 180.902 | 40.743

1) Ohne Okologiefonds 2) Negative Betrage: rechnerische Uberschreitungen; Ausgleich im Haushaltsvollzug durch Liquiditats-

verschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen) 3) Netto-Betrag im Entstehungsjahr; WAP-Aufstockung:
einschlieRlich Okologiefonds: rechnerische Mittel fiir Bremerhaven (60,7 Mio. €) bereits bis 2008 iberzeichnet




WAP- Oko- [Forschg.| Schwer- |Verkehrs{Sonstig./ Ins- dar.
Gegenstand der Nachweisung | Aufstok-| logie- und punkt- pro- Marke- ge- Bremer-
kung 1)| fonds |Entwickl.] projekte| jekte ting samt haven

:I 2005 Mittelrahmen 289.555| 59.390 | 246.053 | 584.724 | 238.681 | 35.550(1.453.953 | 363.488
2010 Gebundene Mittel 265.067 | 15.310| 92.814| 444.499| 130.886| 22.580| 971.154(177.074

- Kapitaldienstfinanzierungen| 202.662 1.970 40.184 | 394.909 88.446 0 728.171

- Haushaltsfinanzierungen 62.405 13.340 52.630 49.590 42.440 22.580 242.984
Vorbelastungsquoten (in %) 91,5 25,8 37,7 76,0 54,8 63,5 66,8 48,7

- Kapitaldienstfinanzierungen 70,0 3,3 16,3 67,5 37,1 0,0 50,1
Ungebundene Mittel 2) 24.488 | 44.080 | 153.239| 140.225| 107.795| 12970 482.799 | 186.414
maogl. Zwischenfinanz. 3) 40.345 . 24783 | 47.261| 28.818 2.882| 144.088 0
Ressortanmeldungen 172.009 | 46.050 | 308.396 | 334.835| 107.795| 27.050| 996.135 | 248.697
2011 Mittelrahmen 112.000| 28.000| 86.000| 164.000| 100.000| 10.000| 500.000 | 125.000
2014 Gebundene Mittel 32.456 0 15.237 | 94.429| 36.653 0O 178.775| 98.215

- Kapitaldienstfinanzierungen 28.246 0 11.537 94.429 32.653 0 166.865

- Haushaltsfinanzierungen 4.210 0 3.700 0 4.000 0 11.910
Vorbelastungsquoten (in %) 29,0 0,0 17,7 57,6 36,7 0,0 35,8 78,6

- Kapitaldienstfinanzierungen 25,2 0,0 13,4 57,6 32,7 0,0 33,4

- bezogen auf AIP insges. 16,7
Ungebundene Mittel 2) 79.544 | 28.000| 70.763| 69.571| 63.347 10.000 | 321.225| 26.785
maogl. Zwischenfinanz. 3) | 111.754 74.463 | 69.571| 67.347 10.000 | 333.136 0
Ressortanmeldungen 15.788 0| 161.201| 88.210| 50.155 0| 315.354| 56.206
Verstarkungsmittel 300.000 | 75.000
mogl. Zwischenfinanz. 3) 200.000 | 50.000
=> AIP insgesamt 1.000.000 | 250.000

1) Ohne Okologiefonds

verschiebungen (Ausgleich von Mehr- und Minderbedarfen)
einschlieRlich Okologiefonds; rechnerische Mittel flir Bremerhaven bereits tiberzeichnet; Mittelrahmen ohne
Verstarkungsmittel und Reserve darf in Hohe bestehender Haushaltsfinanzierungen tiberschritten werden

3) Zins- und Tilgungs-Betrage; WAP-Aufstockung:

2) Negative Betrage: rechnerische Uberschreitungen; Ausgleich im Haushaltsvollzug durch Liquiditats-
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Projekt 2004 [ 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 [ 2005/20 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011/14] 20151t
| GESAMTDARSTELLUNG

MITTELRAHMEN 267.330| 237.074| 245.923| 242.370| 242.869 | 242.860 | 242.858 ] 1.453.954] 125.000| 125.000| 125.000| 125.000] 500.000 -
Stand vor Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 286.904| 233.627| 175.870| 154.906 | 139.468| 141.048| 112.011 956.930| 55.080| 54.730| 34.547 33.688| 178.045] 477.029
a) Kapitaldienstfinanzierung 46.532 | 135.141 | 121.113 | 127.479 | 121.437 | 121.435 | 99.597 726.200 | 51.285| 50.935| 32.752 31.893 | 166.865 | 470.353
b) Haushaltsdirektfinanzierung 240.372 | 98.486 | 54.757 | 27.428 | 18.032 | 19.614 | 12.414 230.730 3.795 3.795 1.795 1.795 | 11.180 6.676
Vorbelastungsquote
a) insgesamt 107,3 98,5 715 63,9 57,4 58,1 46,1 65,8 44,1 43,8 27,6 27,0 35,6 -
b) Kapitaldienstfinanzierung 17,4 57,0 49,2 52,6 50,0 50,0 41,0 49,9 41,0 40,7 26,2 25,5 33,4 -
Ungebundene Mittel -19.574 3.447| 70.053| 87.464| 103.401| 101.812| 130.847| 497.024| 69.920| 70.270| 90.453 91.313|] 321.956| -477.029
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:
a) Kapitaldienstfinanzierung 0 0 91 91 917 871 0 1.970 0 0 0 0 0 0
b) Haushaltsdirektfinanzierung -2.217 2.217 748 4.241 4.276 7.016 4.026 22.523 175 165 160 230 730 413
Stand nach Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 284.687| 235.844| 176.709 | 159.238| 144.661| 148.935| 116.037 981.424| 55.255| 54.895| 34.707 33.918| 178.775] 477.442
a) Kapitaldienstfinanzierung 46.532 | 135.141 | 121.204 | 127.570 | 122.354 | 122.306 | 99.597 728.170 | 51.285| 50.935| 32.752 31.893 | 166.865 | 470.353
b) Haushaltsdirektfinanzierung 238.155 | 100.704 | 55505 | 31.668 | 22.307 | 26.629 | 16.440 253.253 3.970 3.960 1.955 2.025 | 11.910 7.089
Vorbelastungsquote
a) insgesamt 106,5 99,5 71,9 65,7 59,6 61,3 47,8 67,5 44,2 43,9 27,8 27,1 35,8 -
b) Kapitaldienstfinanzierung 17,4 57,0 49,3 52,6 50,4 50,4 41,0 50,1 41,0 40,7 26,2 25,5 33,4 -
Ungebundene Mittel -17.357 1.230 69.214| 83.132| 98.208| 93.925| 126.821| 472531]| 69.745| 70.105| 90.293 91.083| 321.226| -477.442
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Projekt 2004 ]| 2005 T 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 J 2005/10 | 2011 | 2012 | 2013 [ 2014 | 2011/14 | 2015 ff.
[ WAP-Aufstockung (ohne Okologiefonds)
MITTELRAHMEN 69.235] 59.055( 60.213| 53.644| 41.684| 42.757| 32.203]| 289.556| 28.000| 28.000( 28.000 28.000| 112.000 -
Stand vor Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 73.841) 57.448| 61.166| 52.229| 34.306| 34.000| 19.788) 258.937 9.242 8.550 7.262 6.672 31.726 42.027
a) Kapitaldienstfinanzierung 6.986 | 35.093 | 45.946 | 45.719 | 27.606 | 29.380 | 18.918 | 202.662 8.372 7.680 6.392 5.802 28.246 42.027
b) Haushaltsdirektfinanzierung 66.855 | 22.355 | 15.220 6.510 6.700 4.620 870 56.275 870 870 870 870 3.480 0
Vorbelastungsquote
a) insgesamt 106,7 97,3 101,6 97,4 82,3 79,5 61,4 89,4 33,0 30,5 25,9 23,8 28,3 -
b) Kapitaldienstfinanzierung 10,1 59,4 76,3 85,2 66,2 68,7 58,7 70,0 29,9 27,4 22,8 20,7 25,2 -
Ungebundene Mittel -4.606 1.607 -953 1.415 7.378 8.757 | 12.415 30.619] 18.758 | 19.450 20.738 21.328 80.274) -42.027
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:
a) Kapitaldienstfinanzierung - - - - - - - - - - - - - -
b) Haushaltsdirektfinanzierung -2.217 2.217 -477 3.016 3.051 5.791 2.801 16.398 175 165 160 230 730 413
am 30.09.2004 beschlossen:
1) 017/04-L, Beteiligung des Landes Bremen an
nationalen und internationalen Messen 716 358 358 1.432 0 0
2) 050/04-L, Fortfihrung der inst. Férderung BMG 1.225 1.225
und Kultur- und Sportveranstaltungen 1.400 500 500 2.400
am 25.11.2004 anstehend:
1) 017/04-L, Beteiligung des Landes Bremen an
nationalen und internationalen Messen 358 358 716 716 716 2.863
2) 001/04-L-S, Bereitstellung eines Mittelrahmens fir Vor
und Nachlaufkosten 500 0 400 300 300 300 1.800 0 0
3) 050/04-L, Fortfihrung der inst. Férderung BMG 0 0
und Kultur- und Sportveranstaltungen 500 500 1.535 1.535 1.535 5.605 0 0
Mittelverschiebungen:
4) Bremer Industriepark -2.217 -1.623 647 900 500 400 250 1.074 175 165 160 230 730 413
5) Bahnhofsplatz Oslebshausen -2.840 2.840 0 0 0
Stand nach Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 71.624) 59.665| 60.689| 55.245| 37.357| 39.791| 22.589) 275.335 9.417 8.715 7.422 6.902 32.456 42.440
a) Kapitaldienstfinanzierung 6.986 | 35.093 | 45.946 | 45.719 | 27.606 | 29.380 | 18.918 | 202.662 8.372 7.680 6.392 5.802 28.246 42.027
b) Haushaltsdirektfinanzierung 64.638 | 24.572 | 14.743 9.526 9.751 | 10.411 3.671 72.673 1.045 1.035 1.030 1.100 4.210 413
Vorbelastungsquote
a) insgesamt 103,5 101,0 100,8 103,0 89,6 93,1 70,1 95,1 33,6 31,1 26,5 24,7 29,0 -
b) Kapitaldienstfinanzierung 10,1 59,4 76,3 85,2 66,2 68,7 58,7 70,0 29,9 27,4 22,8 20,7 25,2 -
Ungebundene Mittel -2.389 -610 -476 -1.601 4.327 2.966 9.614 14.220] 18.583 | 19.285 20.578 21.098 79.544) -42.440




Projekt 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2005/10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 [ 2011/14 | 2015 f.
[ Gkologiefonds

MITTELRAHMEN 14.471 2.660| 3.680| 10.394| 15.721| 13.945( 12.990 59.390] 7.000| 7.000 7.000 7.000] 28.000 -
Stand vor Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 14.471] 2660| 3.680| 4.750 750 750 750 13.340 0 0 0 0 0 0
a) Kapitaldienstfinanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Haushaltsdirektfinanzierung 14.471 2.660 | 3.680 | 4.750 750 750 750 13.340 0 0 0 0 0 0
Vorbelastungsquote
a) insgesamt 100,0 100,0 100,0 45,7 4.8 54 5,8 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
b) Kapitaldienstfinanzierung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Ungebundene Mittel 0 0 0 5.644| 14.971| 13.195| 12.240 46.050 7.000 7.000 7.000 7.000 28.000 0
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:
a) Kapitaldienstfinanzierung 0 0 91 91 917 871 0 1.970 0 0 0 0 0 0
1) 059/04-L Bau einer optimierten 5 Megawatt-Gondel fii

zukiinftige Offshore-Windanlagen 0 0 91 91 917 871 0 1.970 0 0 0 0 0 0
b) Haushaltsdirektfinanzierung - - - - - - - - - - - - - -
Stand nach Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 14.471] 2660| 3.771| 4841 1.667| 1.621 750 15.310 0 0 0 0 0 0
a) Kapitaldienstfinanzierung 0 0 91 91 917 871 0 1.970 0 0 0 0 0 0
b) Haushaltsdirektfinanzierung 14.471 2.660 | 3.680 | 4.750 750 750 750 13.340 0 0 0 0 0 0
Vorbelastungsquote
a) insgesamt 100,0 | 1000 | 1025 46,6 10,6 11,6 58 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
b) Kapitaldienstfinanzierung 0,0 0,0 2,5 0,9 5,8 6,2 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Ungebundene Mittel 0 0 -91 5553 | 14.054| 12.324| 12.240 44.080 7.000 7.000 7.000 7.000 28.000 0
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Projekt 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2005/10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011/14 ] 2015 ff.
[ Forschung und Entwicklung (Wissenschaft)

MITTELRAHMEN 18.381| 30.610| 20.598 | 26.115| 27.279| 28.298| 29.566] 162.466| 13.800 | 13.800| 13.800 13.800] 55.200 -
Stand vor Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 18.381| 30.610| 9.161| 4.684| 3.760| 3.761| 3.760 55.735] 3.760| 3.760 3.760 3.757] 15.037] 26.528
a) Kapitaldienstfinanzierung 3.053 3.053| 3.053| 3.053| 2.996| 2.886| 2.885 17.925 | 2.885 | 2.885 2.885 2.882 | 11537 | 19.852
b) Haushaltsdirektfinanzierung 15.328 | 27.557 | 6.108 | 1.631 765 875 875 37.810 875 875 875 875 3.500 6.676
Vorbelastungsquote
a) insgesamt 100,0 100,0 44,5 17,9 13,8 13,3 12,7 34,3 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 -
b) Kapitaldienstfinanzierung 16,6 10,0 14,8 11,7 11,0 10,2 9,8 11,0 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 -
Ungebundene Mittel 0 0| 11.437| 21.432| 23.519| 24.538| 25.806| 106.731] 10.040| 10.040| 10.040 10.044| 40.164| -26.528
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:
a) Kapitaldienstfinanzierung - - - - - - - - - - - - - -
b) Haushaltsdirektfinanzierung - - - - - - - - - - - - - -
Stand nach Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 18.381| 30.610| 9.161| 4.684| 3.760| 3.761| 3.760 55.735] 3.760| 3.760 3.760 3.757] 15.037] 26.528
a) Kapitaldienstfinanzierung 3.053 3.053| 3.053| 3.053| 2.996| 2.886| 2.885 17.925 | 2.885 | 2.885 2.885 2.882 | 11537 | 19.852
b) Haushaltsdirektfinanzierung 15.328 | 27.557 | 6.108 | 1.631 765 875 875 37.810 875 875 875 875 3.500 6.676
Vorbelastungsquote
a) insgesamt 100,0 100,0 44,5 17,9 13,8 13,3 12,7 34,3 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 -
b) Kapitaldienstfinanzierung 16,6 10,0 14,8 11,7 11,0 10,2 9,8 11,0 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 -
Ungebundene Mittel 0 0| 11.437| 21.432| 23.519| 24.538| 25.806| 106.731] 10.040| 10.040| 10.040 10.044| 40.164| -26.528
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Projekt 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2005/10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011/14 ] 2015 ff.
| Forschung und Entwicklung (Wirtschaft)

MITTELRAHMEN 11.796| 15.045| 15.097 | 10.135| 13.424| 13.424| 16.463 83.588| 7.700( 7.700 7.700 7.700| 30.800 -
Stand vor Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 15.871| 13.701| 13.310| 9.918 50 50 50 37.079 50 50 50 50 200 0
a) Kapitaldienstfinanzierung 50 | 13.421 0| 8.838 0 0 0 22.259 0 0 0 0 0 0
b) Haushaltsdirektfinanzierung 15.821 280 | 13.310 | 1.080 50 50 50 14.820 50 50 50 50 200 0
Vorbelastungsquote
a) insgesamt 134,5 91,1 88,2 97,9 0,4 0,4 0,3 44,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -
b) Kapitaldienstfinanzierung 0,4 89,2 0,0 87,2 0,0 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Ungebundene Mittel -4.075 1.344 | 1.787 217 13.374| 13.374| 16.413 46.509] 7.650| 7.650 7.650 7.650] 30.600 0
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:
a) Kapitaldienstfinanzierung - - - - - - - - - - - - - -
b) Haushaltsdirektfinanzierung - - - - - - - - - - - - - -
Stand nach Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 15.871| 13.701| 13.310| 9.918 50 50 50 37.079 50 50 50 50 200 0
a) Kapitaldienstfinanzierung 50 | 13.421 0| 8.838 0 0 0 22.259 0 0 0 0 0 0
b) Haushaltsdirektfinanzierung 15.821 280 | 13.310 1.080 50 50 50 14.820 50 50 50 50 200 0
Vorbelastungsquote
a) insgesamt 134,5 91,1 88,2 97,9 0,4 0,4 0,3 44,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -
b) Kapitaldienstfinanzierung 0,4 89,2 0,0 87,2 0,0 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Ungebundene Mittel -4.075 1.344 | 1.787 217 13.374| 13.374| 16.413 46.509] 7.650| 7.650 7.650 7.650] 30.600 0
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Projekt 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 [ 2005/10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 [ 2011/14 | 2015 f.
| Schwerpunktprojekte Bremen

MITTELRAHMEN 31.786] 51.366| 53.273| 50.030| 48.461| 45.604| 38.393]| 287.127| 25.000| 25.000( 25.000 25.000 | 100.000 -
Stand vor Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 35.079) 52.274| 54.233| 50.030| 48.461| 45.604| 38.393| 288.995 0 0 0 0 0 0
a) Kapitaldienstfinanzierung 21.549 | 42.614 | 48.793 | 46.290 | 48.461 | 42.104 | 38.393 | 266.655 0 0 0 0 0 0
b) Haushaltsdirektfinanzierung 13.530 9.660 | 5.440 | 3.740 0| 3.500 0 22.340 0 0 0 0 0 0
Vorbelastungsquote
a) insgesamt 110,4 101,8 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
b) Kapitaldienstfinanzierung 67,8 83,0 91,6 92,5 100,0 92,3 100,0 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Ungebundene Mittel -3.293 -908 -960 0 0 0 0 -1.868 ] 25.000 | 25.000 25.000 25.000§ 100.000 0
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:
a) Kapitaldienstfinanzierung - - - - - - - - - - - - - -
b) Haushaltsdirektfinanzierung - - - - - - - - - - - - - -
Stand nach Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 35.079) 52.274| 54.233| 50.030| 48.461| 45.604| 38.393| 288.995 0 0 0 0 0 0
a) Kapitaldienstfinanzierung 21.549 | 42.614 | 48.793 | 46.290 | 48.461 | 42.104 | 38.393 | 266.655 0 0 0 0 0 0
b) Haushaltsdirektfinanzierung 13.530 9.660 | 5.440 | 3.740 0| 3.500 0 22.340 0 0 0 0 0 0
Vorbelastungsquote
a) insgesamt 110,4 101,8 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
b) Kapitaldienstfinanzierung 67,8 83,0 91,6 92,5 100,0 92,3 100,0 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Ungebundene Mittel -3.293 -908 -960 0 0 0 0 -1.868 ] 25.000 | 25.000 25.000 25.000§ 100.000 0
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Projekt 2004 | 2005 | 2006 | 2007 [ 2008 | 2009 | 2010 | 2005/10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011/14] 2015 ff.

[ Schwerpunktprojekte Bremerhaven

MITTELRAHMEN 67.469] 30.083| 14.583| 15.256| 32.960| 40.769| 29.426] 132.994| 16.000| 16.000 | 16.000 16.000] 64.000 -

Stand vor Beschlussfassung:

Gebundene Mittel 75.069] 28.678 | 12.668| 11.052| 32.949| 40.721| 29.436| 155.504| 24.005| 23.740| 23.475 23.209] 94.429] 408.474

a) Kapitaldienstfinanzierung 219 2.758 | 11.338 | 11.052 | 32.949 | 40.721 | 29.436 | 128.254 | 24.005 | 23.740 | 23.475 23.209 | 94.429 | 408.474

b) Haushaltsdirektfinanzierung 74.850 | 25.920 | 1.330 0 0 0 0 27.250 0 0 0 0 0 0

Vorbelastungsquote

a) insgesamt 111,3 95,3 86,9 72,4 | 100,0 99,9 [ 100,0 116,9 | 150,0 | 1484 146,7 145,1 147,5 -

b) Kapitaldienstfinanzierung 0,3 9,2 77,7 72,4 | 100,0 99,9 [ 100,0 96,4 | 150,0 | 1484 146,7 145,1 147,5 -

Ungebundene Mittel -7.600 1.405( 1.915| 4.204 11 48 -10 7.573] -8.005| -7.740| -7.475 -7.209] -30.429] -408.474

Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:

a) Kapitaldienstfinanzierung - - - - - - - - - - - - - -

b) Haushaltsdirektfinanzierung - - - - - - - - - - - - - -

Stand nach Beschlussfassung:

Gebundene Mittel 75.069] 28.678 | 12.668| 11.052| 32.949| 40.721| 29.436| 155.504| 24.005| 23.740| 23.475 23.209] 94.429] 408.474

a) Kapitaldienstfinanzierung 219 2.758 | 11.338 | 11.052 | 32.949 | 40.721 | 29.436 | 128.254 | 24.005 | 23.740 | 23.475 23.209 | 94.429 | 408.474

b) Haushaltsdirektfinanzierung 74.850 | 25.920 1.330 0 0 0 0 27.250 0 0 0 0 0 0

Vorbelastungsquote

a) insgesamt 111,3 95,3 86,9 72,4 | 100,0 99,9 [ 100,0 116,9 | 150,0 [ 1484 146,7 145,1 147,5 -

b) Kapitaldienstfinanzierung 0,3 9,2 77,7 72,4 | 100,0 99,9 [ 100,0 96,4 | 150,0 | 1484 146,7 145,1 147,5 -

Ungebundene Mittel -7.600 1.405( 1.915| 4.204 11 48 -10 7.573] -8.005| -7.740| -7.475 -7.209] -30.429] -408.474
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Projekt 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2005/10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011/14 | 2015 ff.
[ Schwerpunktprojekte Sonstige

MITTELRAHMEN 0 0| 35.128| 35.181| 23.521| 17.586| 23.104| 134.520 0 0 -
Stand vor Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Kapitaldienstfinanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Haushaltsdirektfinanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vorbelastungsquote
a) insgesamt - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
b) Kapitaldienstfinanzierung - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
Ungebundene Mittel 0 0| 35.128| 35.181( 23.521| 17.586| 23.104| 134.520 0 0 0
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:
a) Kapitaldienstfinanzierung - - - - - - - - - - - -
b) Haushaltsdirektfinanzierung - - - - - - - - - - - -
Stand nach Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Kapitaldienstfinanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Haushaltsdirektfinanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vorbelastungsquote
a) insgesamt - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
b) Kapitaldienstfinanzierung - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
Ungebundene Mittel 0 0| 35.128| 35.181( 23.521| 17.586| 23.104| 134.520 0 0 0
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Projekt 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 [ 2005/10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 [ 2011/14 | 2015 f.
[ Verkehrsprojekte

MITTELRAHMEN 50.043] 45.642| 37.435| 35.163| 32.701| 33.439| 54.301] 193.039| 25.000| 25.000( 25.000 25.000 | 100.000 -
Stand vor Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 50.043) 45.642| 18.983| 19.527| 16.425| 13.344| 16.965 130.886 ] 18.023| 18.630 0 0 36.653 0
a) Kapitaldienstfinanzierung 14.675 | 38.202 | 11.983 | 12.527 9.425 6.344 9.965 88.446 | 16.023 | 16.630 0 0 32.653 0
b) Haushaltsdirektfinanzierung 35.368 7.440 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 42.440 2.000 2.000 0 0 4.000 0
Vorbelastungsquote
a) insgesamt 100,0 100,0 50,7 55,5 50,2 39,9 31,2 67,8 72,1 74,5 0,0 0,0 36,7 -
b) Kapitaldienstfinanzierung 29,3 83,7 32,0 35,6 28,8 19,0 18,4 45,8 64,1 66,5 0,0 0,0 32,7 -
Ungebundene Mittel 0 0| 18.452| 15.636| 16.276| 20.095| 37.336 107.795 6.977 6.370 25.000 25.000 63.347 0
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:
a) Kapitaldienstfinanzierung - - - - - - - - - - - - - -
b) Haushaltsdirektfinanzierung - - - - - - - - - - - - - -
Stand nach Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 50.043) 45.642| 18.983| 19.527| 16.425| 13.344| 16.965 130.886 ] 18.023| 18.630 0 0 36.653 0
a) Kapitaldienstfinanzierung 14.675 | 38.202 | 11.983 | 12.527 9.425 6.344 9.965 88.446 | 16.023 | 16.630 0 0 32.653 0
b) Haushaltsdirektfinanzierung 35.368 7.440 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 42.440 2.000 2.000 0 0 4.000 0
Vorbelastungsquote
a) insgesamt 100,0 100,0 50,7 55,5 50,2 39,9 31,2 67,8 72,1 74,5 0,0 0,0 36,7 -
b) Kapitaldienstfinanzierung 29,3 83,7 32,0 35,6 28,8 19,0 18,4 45,8 64,1 66,5 0,0 0,0 32,7 -
Ungebundene Mittel 0 0| 18.452| 15.636| 16.276| 20.095| 37.336 107.795 6.977 6.370 25.000 25.000 63.347 0
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Projekt 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2005/10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 [ 2011/14 | 2015 f.
| Sonstiges / Marketing

MITTELRAHMEN 4149 2615| 5916 6.452| 7.118| 7.038| 6.412 35.551] 2.500( 2.500 2.500 2.500| 10.000 -
Stand vor Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 4149 2615| 2.669| 2717 2.767| 2.819| 2.869 16.455 0 0 0 0 0 0
a) Kapitaldienstfinanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Haushaltsdirektfinanzierung 4.149 2615 | 2669 | 2717 | 2767 | 2819 | 2.869 16.455 0 0 0 0 0 0
Vorbelastungsquote
a) insgesamt 100,0 100,0 45,1 42,1 38,9 40,0 44,7 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
b) Kapitaldienstfinanzierung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Ungebundene Mittel 0 0 3.247 3.736 4.351 4.220 3.543 19.096 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 0
Zur Beschlussfassung anstehende Projekte:
a) Kapitaldienstfinanzierung - - - - - - - - - - - - - -
b) Haushaltsdirektfinanzierung 0 0 1.225| 1.225| 1.225| 1.225( 1.225 6.125 0 0 0 0 0 0
1) 050/04-L, Fortfihrung der inst. Férderung BMG und

Kultur- und Sportveranstaltungen 0 0 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 6.125 0 0 0 0 0 0
Stand nach Beschlussfassung:
Gebundene Mittel 4149 2615| 3.894| 3.942| 3.992| 4.044| 4.094] 22580 0 0 0 0 0 0
a) Kapitaldienstfinanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Haushaltsdirektfinanzierung 4.149 2615 | 3.894 | 3942 | 3.992 | 4.044| 4.094 22.580 0 0 0 0 0 0
Vorbelastungsquote
a) insgesamt 100,0 | 100,0 65,8 61,1 56,1 57,5 63,8 63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
b) Kapitaldienstfinanzierung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Ungebundene Mittel 0 0 2.022 2.511 3.126 2.995 2.318 12.971 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 0
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